



ONOMSTREDEN BESTEMMINGSPLAN



BügelHajema Adviseurs

Stappen bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro	Officiële termijnen bestemmingsplan
Opstellen bestemmingsplan (BP)	
Behandeling B&W en raadscommissie	
Inspraak en overleg m.b.t. tot de voorbereiding BP	
Verwerken inspraak en overleg	
Behandeling B&W en raadscommissie	
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp BP	
Periode terinzagelegging ontwerp BP (indienen zienswijzen)	6 weken
Vaststelling BP	<u>Uiterlijk</u> 12 weken na de termijn van terinzagelegging
Bekendmaking vaststellingsbesluit gemeenteraad + terinzagelegging vastgesteld BP	Geen gewijzigde vaststelling of zienswijzen GS/ VROM inspectie waaraan geen gehoor is gegeven: <u>Uiterlijk</u> 2 weken na vaststelling
Beroepstermijn	6 weken
TOTALE TIJD tot onherroepelijk plan	MAXIMAAL 26 WEKEN

OMSTREDEN BESTEMMINGSPLAN



BügelHajema Adviseurs

Stappen bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro	Officiële termijnen bestemmingsplan
Opstellen bestemmingsplan (BP)	
Behandeling B&W en raadscommissie	
Inspraak en overleg m.b.t. tot de voorbereiding BP	
Verwerken inspraak en overleg	
Behandeling B&W en raadscommissie	
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp BP	
Periode terinzagelegging ontwerp BP (indienen zienswijzen)	6 weken
Vaststelling BP	<u>Uiterlijk</u> 12 weken na de termijn van terinzagelegging
Bekendmaking vaststellingsbesluit gemeenteraad + terinzagelegging vastgesteld BP	<u>Uiterlijk</u> 6 weken indien GS/inspectie VROM een zienswijze hebben ingediend die niet volledig is overgenomen of indien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld
Beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak Raad van State (ABRvS)	<u>Uiterlijk</u> 6 weken na de bekendmaking van het vaststellingsbesluit
TOTALE TIJD tot onherroepelijk plan	30 WEKEN
Beslissing ABRvS	<u>Uiterlijk</u> 12 maanden na afloop beroepstermijn