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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Managementoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Object Geactiveerd

Voorziene kosten Risicoreservering Totaal Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Deelraming Inrichting Oostpolder JA 79.498.654€                  7.721.314€                    87.219.968€                  8.415.850€                    765.077€                       9.180.927€                    96.400.895€                  

Deelraming buitenplans JA 7.828.931€                    760.386€                       8.589.316€                    -€                                  -€                                  -€                                  8.589.316€                    

Objectoverstijgende risicoreservering inclusief verschuiving JA 9.580.928€                    9.580.928€                    918.093€                       918.093€                       10.499.021€                  

Kosten exclusief BTW 87.327.584€                  18.062.629€                  105.390.213€                8.415.850€                    1.683.170€                    10.099.020€                  115.489.233€                

Ok

Bandbreedte investeringskosten : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € 73.773.149 en € 137.007.277 en de variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Bandbreedte instandhoudingskosten : met 70% zekerheid liggen de instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen €  en €  en de variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Bandbreedte levenscycluskosten: met 70% zekerheid liggen de levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen €  en €  en de variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Geraamde Kosten exclusief BTW 105.390.213€                10.099.020€                  115.489.233€                

Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier) -€                                  -€                                  -€                                  

Onzekerheidsreserve (opgave financier) -€                                  -€                                  -€                                  

Reservering scope wijzigingen (opgave financier) -€                                  -€                                  -€                                  

Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€                                  -€                                  -€                                  

Aan te houden budget exclusief BTW 105.390.213€                10.099.020€                  115.489.233€                

Ok

Investeringskosten (rekenhorizon 1 jaar, reële kosten) Instandhoudingskosten (rekenhorizon 10 jaar, reële kosten)

Levenscycluskosten 

(rekenhorizon 10 jaar, 

reële kosten)
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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Totaal

Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten

 Directe kosten  - 

benoemd 

 Directe kosten - nader te 

detailleren 

Investeringskosten:

Bouwkosten Deelraming Inrichting Oostpolder 39.946.586€                     9.039.317€                       48.985.903€                     12.784.613€                     61.770.516€                     6.177.052€                       67.947.567€                     

Bouwkosten Deelraming buitenplans 4.015.150€                       803.030€                          4.818.180€                       1.264.905€                       6.083.085€                       608.309€                          6.691.394€                       Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Bouwkosten 43.961.736€                     9.842.347€                       53.804.083€                     14.049.518€                     67.853.601€                     6.785.360€                       74.638.961€                     

Engineeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder 15.442.629€                     -€                                      15.442.629€                     -€                                      15.442.629€                     1.544.263€                       16.986.892€                     

Engineeringskosten Deelraming buitenplans 1.520.771€                       -€                                      1.520.771€                       -€                                      1.520.771€                       152.077€                          1.672.848€                       Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Engineeringskosten 16.963.400€                     -€                                      16.963.400€                     -€                                      16.963.400€                     1.696.340€                       18.659.740€                     

Vastgoedkosten Deelraming Inrichting Oostpolder -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Vastgoedkosten Deelraming buitenplans -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Vastgoedkosten -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten Deelraming Inrichting Oostpolder 2.285.509€                       -€                                      2.285.509€                       -€                                      2.285.509€                       -€                                      2.285.509€                       

Overige bijkomende kosten Deelraming buitenplans 225.074€                          -€                                      225.074€                          -€                                      225.074€                          -€                                      225.074€                          Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten 2.510.583€                       -€                                      2.510.583€                       -€                                      2.510.583€                       -€                                      2.510.583€                       

Objectoverstijgende risicoreservering 9.580.928€                       9.580.928€                       

Verschuiving -€                                      -€                                      

Investeringskosten exclusief BTW 63.435.719€                     9.842.347€                       73.278.067€                     14.049.518€                     87.327.584€                     18.062.629€                     105.390.213€                   

BTW -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) 63.435.719€                     9.842.347€                       73.278.067€                     14.049.518€                     87.327.584€                     18.062.629€                     105.390.213€                   

Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 1 jaar 105.390.213€                   

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € 73.773.149 en € 137.007.277

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Geraamde Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) 105.390.213€                   

Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier) -€                                      

Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier) -€                                      

Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier) -€                                      

Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€                                      

Aan te houden budget investeringskosten 105.390.213€                   

Instandhoudingskosten:

Bouwkosten Deelraming Inrichting Oostpolder 5.065.100€                       1.013.020€                       6.078.120€                       1.572.653€                       7.650.773€                       765.077€                          8.415.850€                       

Bouwkosten Deelraming buitenplans -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Bouwkosten 5.065.100€                       1.013.020€                       6.078.120€                       1.572.653€                       7.650.773€                       765.077€                          8.415.850€                       

Engineeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder 765.077€                          -€                                      765.077€                          -€                                      765.077€                          -€                                      765.077€                          

Engineeringskosten Deelraming buitenplans -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Engineeringskosten 765.077€                          -€                                      765.077€                          -€                                      765.077€                          -€                                      765.077€                          

Vastgoedkosten Deelraming Inrichting Oostpolder -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Vastgoedkosten Deelraming buitenplans -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Vastgoedkosten -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten Deelraming Inrichting Oostpolder -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten Deelraming buitenplans -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Overige bijkomende kosten -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Objectoverstijgende risicoreservering 918.093€                          918.093€                          

Verschuiving -€                                      -€                                      

Instandhoudingskosten exclusief BTW 5.830.177€                       1.013.020€                       6.843.197€                       1.572.653€                       8.415.850€                       1.683.170€                       10.099.020€                     

BTW -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      -€                                      

Instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) 5.830.177€                       1.013.020€                       6.843.197€                       1.572.653€                       8.415.850€                       1.683.170€                       10.099.020€                     

Instandhoudingskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 10 jaar 8.974.029€                       

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen €  en € 

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -
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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Totaal

Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten

 Directe kosten  - 

benoemd 

 Directe kosten - nader te 

detailleren 

Geraamde Instandhoudingskosten exclusief BTW (reële kosten) 10.099.020€                     

Organisatiegebonden reservering instandhoudingen (opgave financier) -€                                      

Onzekerheidsreserve instandhoudingen (opgave financier) -€                                      

Reservering scope wijzigingen instandhoudingen (opgave financier) -€                                      

Gerealiseerde instandhoudingskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€                                      

Aan te houden budget instandhoudingskosten 10.099.020€                     

Levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten) 69.265.897€                     10.855.367€                     80.121.264€                     15.622.170€                     95.743.434€                     19.745.799€                     115.489.233€                   

Levenscycluskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0% en rekenhorizon van 10 jaar 114.364.242€                   

Equivalente jaarlijkse kosten van de gehele levenscyclus 14.688.241€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen €  en € 

De variatiecoëfficiënt bedraagt ± - -

Geraamde Levenscycluskosten exclusief BTW (reële kosten) 115.489.233€                   

Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier) -€                                      

Onzekerheidsreserve (opgave financier) -€                                      

Reservering scope wijzigingen (opgave financier) -€                                      

Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier) -€                                      

Aan te houden budget levenscycluskosten 115.489.233€                   
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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Deelraming aan Objectoverstijgende risicoreservering Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten:

 Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%) 10,0%  van                    95.809.284,35  €                9.580.928 

 Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW 10,0%  €                9.580.928 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  exclusief BTW  €                9.580.928 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW (contante waarde) 9.580.928€                

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten  exclusief BTW (contante waarde) 9.580.928€                

Objectoverstijgende risicioreservering instandhoudingskosten:

 Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%) 10,0%  van                      9.180.927,32  €                   918.093 

 Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten exclusief BTW 10,0%  €                   918.093 

Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten  exclusief BTW  €                   918.093 

Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten exclusief BTW (contante waarde)  €                  815.821 

Objectoverstijgende risicoreservering instandhoudingskosten  exclusief BTW (contante waarde)  €                  815.821 

 t.o.v. subtotaal instandhoudingskosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 
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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Deelraming aan Deelraming Inrichting Oostpolder Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:

1 OPRUIMINGSWERK

101010 Opbreken Klaas Wiersumweg                                         980,00  m  €                            61,60  €                     60.368 

101030 Verwijderen opstelplaatsen windmolend 18 x 20 m                                             8,00  st  €                       4.100,00  €                     32.800 

101050 Verwijderen toegangspaden windmolens B = 3 -4 m                                    22.234,00  m  €                            41,65  €                   926.046 

2 GRONDWERK

201010 Opschonen te dempen watergangen (spreiden op de kant)                                    28.370,00  m  €                              0,70  €                     19.859 

21 GROND ONTGRAVEN

211010 Grond ontgraven uit wadi's                                  574.126,00  m3  €                              0,65  €                   373.182 

211030 Grond ontgraven uit watergangen                               1.060.154,00  m3  €                              0,55  €                   583.085 

211050 Grond ontgraven uit wegprofiel (t.b.v. ,zandbed)                                    63.437,00  m3  €                              1,10  €                     69.781 

211070 Grond ontgraven uit profiel NUTS-strook B = 2,5 m                                    12.881,00  m3  €                              1,10  €                     14.169 

211090 Grond ontgraven verlaging Eemshavenweg                                    27.225,00  m3  €                              1,10  €                     29.948 

22 GROND VERVOEREN

220010 Grond vervoeren in terrein < 1 km                               1.737.823,00  m3  €                              2,65  €                4.605.231 

23 GROND VERWERKEN

230010 Grond verwerken in te dempen sloten                                    85.110,00  m3  €                              2,00  €                   170.220 

230030 Grond verwerken in bermen en ophoging kavels (gesloten grondbalans)                               1.652.713,00  m3  €                              1,50  €                2.479.070 

230050 Leveren en aanbrengen zand in NUTS-strook B = 2,5 m                                    17.864,00  m3  €                            16,40  €                   292.970 

3 RIOLERING

301 DWA

301010 Aanbrengen DWA-riolering PVC ø 500 mm                                      4.000,00  m  €                          225,00  €                   900.000 

301030 Aanbrengen opvoergemaal 183 m3/u = 3 m3/min                                             1,00  st  €                   482.500,00  €                   482.500 

301050 Aanbrengen hoofdgemaal 363 m3/u = 6 m3/min                                             1,00  st  €                   747.500,00  €                   747.500 

301070 Aanbrengen persleiding ø315 mm binnen plangebied                                         600,00  m  €                          160,00  €                     96.000 

302 HWA

302010 Aanbrengen HWA-riolering PVC ø 315 mm                                      5.100,00  m  €                          171,00  €                   872.100 

302030 Aanbrengen HWA-riolering PVC ø 400 mm (overstortleidingen met 6 st overtortputten)                                           50,00  m  €                          900,00  €                     45.000 

5 VERHARDINGEN

501010 Aanbrengen nieuwe rijweg B = 7,00 m                                      7.904,00  m  €                          521,00  €                4.117.984 

501110 Aanbrengen fietspad B = 3,00 m                                      5.040,00  m  €                            85,00  €                   428.400 

501210 Aanbrengen opstelplaatsen windmolens 18 x 20 m                                             8,00  st  €                     18.170,00  €                   145.360 

501230 Aanbrengen toegangspaden windmolens B = 3-4 m m                                    22.233,33  m  €                          203,00  €                4.513.366 

501310 Rotonde Robbenplaatweg R = 40 ; 5 taks-rotonde                                             1,00  post  €                   407.400,00  €                   407.400 

501330 Rotonde N46 (midden) R = 37 ; 4 taks-rotonde                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

501350 Nieuwe rotonde Kwelderweg R = 40 m; 4 taks rotonde                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

501370 Rotonde Kwelderweg R = 40 m; 4 taks rotonde                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

501390 Rotonde kavel Tennet                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

6 KUNSTWERKEN

601050 Nieuwe duikerbruggen sloten en wadi's gebied ca. 1 x 1 x 50 m                                             6,00  post  €                   113.250,00  €                   679.500 

601070 Leveren en aanbrengen duikers PVC ø 500 mm L = ca. 15 m/st.                                           20,00  st  €                       1.900,00  €                     38.000 

7 OPENBARE VERLICHTING

701010 Aanbrengen lichtmast H = 8 m inclusief armatuur h.o.h. 25 m (incl. bekabeling, verdeelkasten e.d.)                                         206,00  st  €                       3.500,00  €                   721.000 

8 GROENVOORZIENINGEN

801010 Afwerken en inzaaien kavels (ivm tegengaan verstuiving) mengsel B3                                    40.105,50  are  €                            16,20  €                   649.709 

801030 Afwerken en inzaaien wadi's met wadi mengsel wadi W2 zware grond                                      4.370,00  are  €                            58,20  €                   254.334 

801040 Afwerken en inzaaien sloottaluds met wadi mengsel wadi W2 zware grond                                      2.700,00  are  €                            60,00  €                   162.000 

801050 Afwerken en inzaaien groenstroken met akkerbloemenmengsel A6                                      4.800,00  are  €                            30,20  €                   144.960 

801070 Aanplanten bosplantsoen in groenstroken (wg 80-100) 75 st/are inclusief onderzaaien bosplantsoen O3                                      3.200,00  are  €                          110,30  €                   352.960 

Aanleg halfverharding in groenzone B = 1,50 m                                      7.500,00  m  €                            50,00  €                   375.000 

89 DIVERSEN

891010 Verleggen kabels windmolens (rooien en nieuw aanleggen; 3 strengen per molen)                                    22.233,33  m  €                          300,00  €                6.669.999 
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Project: PLANONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN OOSTPOLDER - raming ten behoeve van het exploïtatieplan

Versie raming: Concept 

VERTROUWELIJK

Sweco Nederland BV - Team Techniek Groningen

Prijspeil: 1-1-2023

Datum raming: 19-10-2023

Deelraming aan Deelraming Inrichting Oostpolder Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

WAAR

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

891020 Voorbelasten wegen met zand H = 2,00 m                                  110.656,00  m3  €                            21,20  €                2.345.907 

891030 Voorbelasten fietspaden met zand H = 2,00 m                                    30.240,00  m3  €                            21,20  €                   641.088 

891040 Voorbelasting verharding windmolens met zand H = 2,00 m                                  139.159,98  m3  €                            21,20  €                2.950.192 

Benoemde directe bouwkosten  €              39.946.586 

Stelpost sanering slootdempingen en dergelijke                                             1,00  post  €                1.000.000,00  €                1.000.000 

Stelpost inrichtingselementen in groenzone (meubilair, stapstenen e.d.)                                             1,00  post  €                     50.000,00  €                     50.000 

Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €              39.946.585,92  €                7.989.317 

Directe bouwkosten  €              48.985.903 

Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €              48.985.903,10  €                   979.718 

Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €              48.985.903,10  €                   979.718 

Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €              48.985.903,10  €                3.429.013 

Algemene kosten (%) 8,0%  van  €              54.374.352,44  €                4.349.948 

Winst (%) 2,5%  van  €              58.724.300,64  €                1.468.108 

Risico (%) 2,5%  van  €              58.724.300,64  €                1.468.108 

Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €              61.770.515,67  €                     55.000 

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (%) 0,15%  van  €              61.770.515,67  €                     55.000 

Indirecte bouwkosten 26,1%  €              12.784.613 

Voorziene bouwkosten  €              61.770.516 

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €              61.770.515,67  €                6.177.052 

Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                6.177.052 

Bouwkosten Deelraming Inrichting Oostpolder  €              67.947.567 

Onderzoeken en vergunningen 5,0%  van  €              61.770.515,67  €                3.088.526 

Plankosten 5,0%  van  €              61.770.515,67  €                3.088.526 

Ontwerp, contractvoorbereiding en aanbesteding 7,5%  van  €              61.770.515,67  €                4.632.789 

Directievoering en toezicht 7,5%  van  €              61.770.515,67  €                4.632.789 

Benoemde directe engineeringskosten  €              15.442.629 

Directe engineeringskosten 25,0%  €              15.442.629 

Voorziene engineeringskosten  €              15.442.629 

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €              15.442.628,92  €                1.544.263 

Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                1.544.263 

Engineeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder  €              16.986.892 

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 2,0%  van  €              61.770.515,67  €                1.235.410 

Verzekeringspremies 0,7%  van  €              61.770.515,67  €                   432.394 

Communicatie- en voorlichtingskosten 0,5%  van  €              61.770.515,67  €                   308.853 

Mitigerende en/of compenserende inpassingsmaatregelen 0,3%  van  €              61.770.515,67  €                   154.426 

Ruimen niet gesprongen explosieven 0,3%  van  €              61.770.515,67  €                   154.426 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                2.285.509 

Directe overige bijkomende kosten 3,7%  €                2.285.509 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                2.285.509 

Overige bijkomende kosten Deelraming Inrichting Oostpolder  €                2.285.509 

Investeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €              87.219.968 

Investeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €              87.219.968 

Investeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €             87.219.968 

Investeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €             87.219.968 

Instandhoudingskosten:

KAVELS 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

 Geen kosten gerekend. Zo lang het braak ligt verhuren of in bruikleen als gras- of hooiland. 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

10                                               keer  €                                    -  €                               - 

WADI'S 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Onderhoud wadi's 10                                               keer  €                     34.960,00  €                   349.600 

Gemiddeld 1x per jaar 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Plukken en rooien van opslag, bedekkingsgraad 0-5% 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Maaien gewas grillig terrein met 1-assige trekker en maaibalk wb. 1,50 m 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Wiersen oneffen terrein (1-assige trekker en harkkeerder) 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Oprapen maaisel (1-assige trekker en opraapwagen) 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Afvoeren maaisel 10                                               keer  €                     15.295,00  €                   152.950 

10                                               keer  €                                    -  €                               - 

GROENE ZONE 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Onderhoud kruidenrijk grasland eerste 5 jaar (verschralen) 10                                               keer  €                     43.200,00  €                   432.000 

Eerste jaren: 0-5 jaar (2x per jaar maaien) 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

maaien droge delen (maaisel laten liggen) 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

wiersen effen terrein 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen met opraapwagen 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen en laden lang grasmaaisel 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

bijmaaien rondom obstakels 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Afvoeren maaisel 10                                               keer  €                     16.800,00  €                   168.000 

Later 6 t/m 10 jaar (1x per jaar maaien, afhankelijk van bodem/verschralingsmogelijkheden (groei aanwas) 5                                                 keer  €                     14.400,00  €                     72.000 

maaien droge delen (maaisel laten liggen) 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

wiersen effen terrein 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen met opraapwagen 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen en laden lang grasmaaisel 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

bijmaaien rondom obstakels 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

Afvoeren maaisel 5                                                 keer  €                       8.400,00  €                     42.000 

Schouwpaden en bermen 6 t/m 10 jaar 5                                                 keer  €                     14.400,00  €                     72.000 

(2x per jaar maaien) 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

maaien droge delen (maaisel laten liggen) 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

wiersen effen terrein 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen met opraapwagen 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

verzamelen en laden lang grasmaaisel 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

bijmaaien rondom obstakels 5                                                 keer  €                                    -  €                               - 

Afvoeren maaisel 5                                                 keer  €                       8.400,00  €                     42.000 

- - 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

WATERGANGEN 20                                               keer  €                                    -  €                               - 

Maaien droge taluds 2 x per jaar 20                                               keer  €                     67.500,00  €                1.350.000 

Maaien natte taluds 2 x per jaar 20                                               keer  €                     67.500,00  €                1.350.000 

Afvoeren maaisel 20                                               keer  €                     18.900,00  €                   378.000 

- - 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

WATERGANGEN DIEPE DELEN 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Onderhoud diepe delen 10                                               keer  €                     17.655,00  €                   176.550 

Plaatselijk verwijderen waterplanten obv ontwikkelingsgraad 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Schoonmaken bodem en opschonen overgangen water en land (baggeren) 1x per 8 à 10 jaar t.b.v. doorstroming/waterberging 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

- - 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

BOSPLANTSOEN 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

Onderhoud bosplantsoen 5                                                 keer  €                     96.000,00  €                   480.000 

eerste jaren uitmaaien met bosmaaier 1 x per jaar 10                                               keer  €                                    -  €                               - 

snoei en uitdunning na 5 jaar 10                                               keer  €                                    -  €                               - -                                              

Benoemde directe bouwkosten  €                5.065.100 

Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                5.065.100,00  €                1.013.020 

Directe bouwkosten  €                6.078.120 

Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                6.078.120,00  €                   121.562 

Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                6.078.120,00  €                   121.562 

Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                6.078.120,00  €                   425.468 

Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                6.746.713,20  €                   539.737 

Winst (%) 2,5%  van  €                7.286.450,26  €                   182.161 

Risico (%) 2,5%  van  €                7.286.450,26  €                   182.161 

Indirecte bouwkosten 25,9%  €                1.572.653 

Voorziene bouwkosten  €                7.650.773 

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                7.650.772,77  €                   765.077 

Risico risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   765.077 

Bouwkosten Deelraming Inrichting Oostpolder  €                8.415.850 

Voorbereiding, aanbesteding en toezicht 10,0%  van  €                7.650.772,77  €                   765.077 

Benoemde directe engineeringskosten  €                   765.077 

Directe engineeringskosten 10,0%  €                   765.077 

Voorziene engineeringskosten  €                   765.077 

Engineeringskosten Deelraming Inrichting Oostpolder  €                   765.077 

Instandhoudingskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €                9.180.927 

Instandhoudingskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €                9.180.927 

Instandhoudingskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €               8.158.208 

Instandhoudingskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €               8.158.208 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

  t.o.v. directe bouwkosten 
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Levenscycluskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €              96.400.895 

Levenscycluskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW  €              96.400.895 

Levenscycluskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €             95.378.176 

Levenscycluskosten Deelraming Inrichting Oostpolder exclusief BTW (contante waarde)  €             95.378.176 
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Investeringskosten:

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211030 Grond ontgr. uit watergang (verruimen best. watergang zuidzijde gebied, ca. 26 m3/m)                                  136.500,00  m3  €                              0,55  €                     75.075 

22 GROND VERVOEREN

220010 Grond vervoeren in terrein < 1 km                                  136.500,00  m3  €                              2,65  €                   361.725 

23 GROND VERWERKEN

230030 Grond verwerken in bermen en ophoging kavels (gesloten grondbalans)                                  136.500,00  m3  €                              1,50  €                   204.750 

3 RIOLERING

301 DWA

301090 Aanbrengen persleiding ø315 mm buiten plangebied                                      6.400,00  m  €                          160,00  €                1.024.000 

5 VERHARDINGEN

501310 Rotonde Robbenplaatweg R = 40 ; 5 taks-rotonde                                             1,00  post  €                   407.400,00  €                   407.400 

501350 Nieuwe rotonde Kwelderweg R = 40 m; 4 taks rotonde                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

501370 Rotonde Kwelderweg R = 40 m; 4 taks rotonde                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

501390 Rotonde kavel Tennet                                             1,00  post  €                   387.400,00  €                   387.400 

6 KUNSTWERKEN

601030 Nieuwe bruggen over kwelsloot Kwelderweg 20 x 13 m                                             2,00  post  €                   390.000,00  €                   780.000 

Benoemde directe bouwkosten  €                4.015.150 

Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,0%  van  €                4.015.150,00  €                   803.030 

Directe bouwkosten  €                4.818.180 

Overige eenmalige kosten (%) 2,0%  van  €                4.818.180,00  €                     96.364 

Overige algemene bouwplaatskosten (%) 2,0%  van  €                4.818.180,00  €                     96.364 

Uitvoeringskosten (%) 7,0%  van  €                4.818.180,00  €                   337.273 

Algemene kosten (%) 8,0%  van  €                5.348.179,80  €                   427.854 

Winst (%) 2,5%  van  €                5.776.034,18  €                   144.401 

Risico (%) 2,5%  van  €                5.776.034,18  €                   144.401 

Bijdrage RAW-systematiek (%) 0,15%  van  €                6.083.085,15  €                       9.125 

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (%) 0,15%  van  €                6.083.085,15  €                       9.125 

Indirecte bouwkosten 26,3%  €                1.264.905 

Voorziene bouwkosten  €                6.083.085 

Niet benoemd risico bouwkosten (%) 10,0%  van  €                6.083.085,15  €                   608.309 

Risicoreservering bouwkosten 10,0%  €                   608.309 

Bouwkosten Deelraming buitenplans  €                6.691.394 

Onderzoeken en vergunningen 5,0%  van  €                6.083.085,15  €                   304.154 

Plankosten 5,0%  van  €                6.083.085,15  €                   304.154 

Ontwerp, contractvoorbereiding en aanbesteding 7,5%  van  €                6.083.085,15  €                   456.231 

Directievoering en toezicht 7,5%  van  €                6.083.085,15  €                   456.231 

Benoemde directe engineeringskosten  €                1.520.771 

Directe engineeringskosten 25,0%  €                1.520.771 

Voorziene engineeringskosten  €                1.520.771 

Niet benoemd risico engineeringskosten (%) 10,0%  van  €                1.520.771,29  €                   152.077 

Risicoreservering engineeringskosten 10,0%  €                   152.077 

Engineeringskosten Deelraming buitenplans  €                1.672.848 

(Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d. 2,0%  van  €                6.083.085,15  €                   121.662 

Verzekeringspremies 0,7%  van  €                6.083.085,15  €                     42.582 

Communicatie- en voorlichtingskosten 0,5%  van  €                6.083.085,15  €                     30.415 

Mitigerende en/of compenserende inpassingsmaatregelen 0,3%  van  €                6.083.085,15  €                     15.208 

Ruimen niet gesprongen explosieven 0,3%  van  €                6.083.085,15  €                     15.208 

Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   225.074 

Directe overige bijkomende kosten 3,7%  €                   225.074 

Voorziene overige bijkomende kosten  €                   225.074 

Overige bijkomende kosten Deelraming buitenplans  €                   225.074 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 
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Investeringskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW  €                8.589.316 

Investeringskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW  €                8.589.316 

Investeringskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW (contante waarde)  €               8.589.316 

Investeringskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW (contante waarde)  €               8.589.316 

Instandhoudingskosten:

-                                              

Levenscycluskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW  €                8.589.316 

Levenscycluskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW  €                8.589.316 

Levenscycluskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW (contante waarde)  €               8.589.316 

Levenscycluskosten Deelraming buitenplans exclusief BTW (contante waarde)  €               8.589.316 
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Scope en uitgangspunten Rekenmodel SSK2018 versie Sweco 2.2.001

Scope en uitgangspunten
Gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen zijn voornemens de Oostpolder tussen de Eemshaven en het dorp Oudeschip te ontwikkelen als industriegebied.

Voorliggende raming is opgesteld als onderbouwing van de grondexploïtatie. 

In dit schetsontwerp is de hoofdontsluiting van het gebied bepaald evenals de waterstructuur (wadi's en watergangen).

De hoeveelheden met betrekking tot het grondwerk zijn met behulp van 3D bepaald op basis van de AHN4. De AHN4 kent een bepaalde tolerantie welke aansluit op het detailniveau van deze projectfase.

De riolering is niet opgenomen in het schetsontwerp maar opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en is wel onderdeel van deze SSK-raming.

Tekeningen
De raming is gebaseerd op onderstaande tekeningen:

51016916-SWE-ZZ-XX-DR-C-00032-L01 d.d. 13-09-2023; status A gepubliceerd; SO situatietekening.

51016916-SWE-ZZ-XX-DR-C-00053 d.d. 13-09-2023; status A gepubliceerd; Dwarsprofielen SO.

UITGANGSPUNTEN

Fasering:

In de raming is niet gerekend met een fasering maar een gefaseerde aanleg is zeker mogelijk zonder dat dit direct tot extra kosten zal leiden.

Grondbalans en zetting:

In de raming is gerekend dat alle vrijkomende grond wordt verwerkt op de kavels zodat er geen grond afgevoerd hoeft te worden.

Dit betekent dat het bestaande maaiveld integraal met ca. 0,40 - 0,50 m wordt opgehoogd.

In de raming is een post opgenomen t.b.v. voorblasten van verhardingen met ca. 2 m zand. Dit zand wordt later weer afgevoerd.

Kabels en leidingenstrook:

In de kabels en leidingenstrook langs de weg B=2,5 m is gerekend met grondverbetering (zand). In de K&L strook langs de zuidgrens van het gebied is dit niet gerekend.

Groenvoorziening:

De kavels worden ingzaaid met een standaard bermmengsel om verstuiving tegen te gaan.

De wadi's worden ingezaaid met een wadi mengsel voor zware grond.

De groenstroken worden ingezaaid met een akkerbloemenmengsel.

Het bosplantsoen wordt machinaal aangeplant en ondergezaaid met een bosplantsoenmengsel. Dit voorkomt dat het bosplantsoen overwoekerd wordt en geeft gelijk een groen aanzicht.

Het bosplantsoen wordt aangeplant in maat 80-100, het sortiment is nog niet bepaald.

Windmolens:

In het gebied staan windmolens. Deze windmolens hebben een eigen ontsluitingspad en een opstelplaats voor een kraan.

Deze ontsluitingspaden lopen dwars door de kavels. Dit is niet wenselijk. Daarom is in de raming rekening gehouden met het opbreken van deze paden en opnieuw aanleggen langs de randen van de kavels. 

Omdat er geen ontwerp is gemaakt is gerekend meet dezelfde m2 aanbrengen als dat er wordt opgebroken.

Van een achttal windmolens ligt de opstelplaats voor de kraan ongunstig ten opzichte van de nieuwe ontsluitingsweg. Daarom is voor deze acht opstelplaatsen gerekend met verwijderen en opnieuw aanbrengen van de opstelplaats.

De kabels van de windmolens liggen onder of naast de ontsluitingspaden. In de raming zijn ook verleggingskosten voor deze kabels meegenomen.

Eemshavenweg

De bestaande Eemshavenweg heeft een hoge ligging in het gebied maar wordt verlaagd. Daarom is in de raming het opbreken en opnieuw aanleggen van deze weg meegenomen.

De bruggen/viaducten aan de noord- en zuidzijde van het gebied in de Eemshavenweg blijven gehandhaafd.

Eenheidsprijzen

De rotondes en nieuwe bruggen zijn geraamd op basis van kengetallen. 

De ontsluitingsweg en het fietspad is geraamd op basis van een prijs per strekkende meter op basis van een uitgewerkt principeprofiel. 

Het grondwerk is geraamd op basis van eenheidsprijzen waarbij reëele producties voor dergelijk grootschalig werk zijn gehanteerd.

De vrij verval riolering is geraamd op basis van eenheidsprijzen waarbij is gerekend met 1 inspectieput per 50 m.

De rioolgemalen zijn geraamd op kengetallen.

Sanering:

Uit het verkennend bodemondezoek blijkt dat in het verleden gedempte sloten verdacht zijn. Ook blijkt dat er in het verleden opslagschuurtjes in het gebied hebben gestaan van bestrijdingsmiddelen,

Deze slootdempingen worden gekruist door graafwerkzaamheden voor cunetten, K&L sleuf en watergangen. 

De kans van optreden van een verontreiniging is daarom nagenoeg 100% en daarmee geen risico meer. De gevolggrootte is echter onbekend. Er is daarom een stelpost van € 1 miljoen opgenomen in de raming. 

Nader te detailleren:

schonen terrein, opruimen begroeiingen e.d.

bebording en bewegwijzering

rijplaten 

Niet benoemd objectrisico bouwwkosten
Dit betreft een risicopost voor uitvoeringsgerelateerde risico's. Het percentage is een inschatting op basis van de de ontwerpfase, de complexiteit van de werkzaamheden en dergelijke.

In deze raming is het percentage geschat op 10%

Engineering
Dit betreft een inschatting van de engineeringskosten op basis van vergelijkbare projecten.

Overige bijkomende kosten
Dit betreft een inschatting van kosten niet zijnde bouwkosten of engineeringskosten of vastgoedkosten. 

(Niet benoemd) objectoverstijgende risicoreservering:
Er is geen percentage niet benoemd objectoverstijgende risico's opgenomen. Er zijn geen benoemde risico's opgnomen.

RESULTATEN
De resultaten van de raming zijn weergegeven in het managementoverzicht en het kostenoverzicht.  Bij budgetbepalingen dient rekening te worden gehouden met de aangegen bandbreedte.

BEHEER EN ONDERHOUD
In de raming is gedurende 10 jaar beheer en onderhoud van het groen opgenomen.

Voor het afvoeren van maaisel is gerekend met 100 kg/are/jaar
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Hoofdstuk 1 - De gebiedsontwikkeling Oostpolder

1.1 Inleiding
Groningen profileert zich als ‘energieprovincie’, waar de 
nieuwe economie hand in hand gaat met ecologie, leefbaarheid 
en duurzaamheid. Binnen deze economische transitie ligt de 
focus op het genereren van kansen rondom werkgelegenheid, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen 
hebben gezamenlijk uitgesproken dat zij de Oostpolder willen 
ontwikkelen om de vestiging van grootschalige bedrijven  
mogelijk te maken. Uit marktonderzoek1 is gebleken dat deze 
locatie bij uitstek is geschikt voor innovatieve, duurzame 
bedrijvigheid, bijvoorbeeld waterstofgerelateerde bedrijven, 
circulaire bedrijven, bedrijven gerelateerd aan de windenergie, 
datacenters en automotive industrie. Ook kunnen nieuwe 
vormen van bedrijvigheid ontstaan, die een plek kunnen 
krijgen in de Oostpolder.

De Oostpolder is circa 600 ha groot. Het streven is om twee 
derde van het gebied te transformeren tot uitgeefbaar 
bedrijventerrein. Een derde is voor het groenblauwe raamwerk 
en infrastructuur. Onderdeel van het groenblauwe raamwerk is 
een bufferzone en uitloopgebied voor bewoners en toekomstige 
werknemers, langs de Oude Dijk. 

Ligging van de Oostpolder

De opgave is: “Het ontwikkelen van het plangebied Oostpolder tot een goed ingepast bedrijventerrein 
voor grootschalige bedrijven, met de bijbehorende groen-blauwe zones en infrastructuur”

1 Marktverkenning voor de ontwikkeling van Oostpolder tot bedrijventerrein, Buck Consultants juli 2020.
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1.2 Uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling
De opgave betekent voor de gebiedsontwikkeling:

1. Zorgvuldige ruimtelijke inpassing
Het bedrijventerrein wordt zorgvuldig ruimtelijk ingepast, is 
‘windinclusief’ en de woonfunctie in de omliggende kernen 
wordt in principe behouden. De kansen voor het realiseren van 
een goede ruimtelijke kwaliteit worden optimaal benut door 
het geven van veel ruimte aan een groenblauw raamwerk, het 
behoud van waardevolle elementen en waarborgen van goede 
beeldkwaliteit. 

2. Toekomstgericht en innovatief
De opzet van het bedrijventerrein is toekomst- en 
klimaatbestendig. De mogelijkheden voor het vergroten van de 
werkgelegenheid, het versterken van duurzaamheid, ecologie 
en biodiversiteit en bijdragen aan de energietransitie worden 
optimaal benut.

3. Elk bedrijf op de juiste plek
De Oostpolder biedt ruimte voor de vestiging van grootschalige 
bedrijven in een groenblauwe setting. De kwaliteitsambities 
voor het gebied van de Oostpolder passen bij een specifieke 
groep bedrijven die vestiging in een dergelijke omgeving 
vinden bijdragen bij versterking van hun eigen imago. Elk 
bedrijf wordt uitgedaagd om op een innovatieve manier 
de eigen ‘footprint’ te minimaliseren en bij te dragen aan 
de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De Oostpolder 
wordt ontwikkeld binnen de bestaande milieuruimte van de 
Eemshaven. Daarmee zijn de wettelijke kaders een waarborg 
voor omwonenden. Dit betekent dat er zeer beperkte 
milieuruimte is die heel precies over de verschillende kavels 
moet worden verdeeld. De verschillende kavels hebben, met 
name door de ligging ten opzichte van de woongebieden, 
dus een specifiek milieuprofiel. Daarbij komen regels voor 
inrichting, bijvoorbeeld maximale bouwhoogte en rooilijnen. 
Goed overleg en regie bij uitgifte waarborgt dat elk bedrijf op 
de beste plek in de Oostpolder landt.

Aanpak en proces
Gezien de aard en omvang van de opgave, om in vorengenoemde 
prioriteitsvolgorde aan de drie voorwaarden te voldoen, benadrukken 
de gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen de noodzaak 
van een integrale gebiedsgerichte aanpak en centrale vorm 
van regie. Alleen daardoor kunnen opgaven onderling worden 
verbonden, liggen er mogelijkheden om compensatie vanuit de 
verschillende opgaven te combineren, waardoor het mogelijk 
wordt een ‘plus’ te creëren. Hiervoor wordt een zorgvuldig en open 
planproces doorlopen, gericht op een goede ruimtelijke inpassing 
binnen de beschikbare milieugebruiksruimte, op zo’n wijze dat het 
resultaat op begrip, maar meer nog op draagvlak kan rekenen van de 
omwonenden en direct betrokkenen.
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1.3 Het doel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader
De afgelopen maanden is uitvoerig gesproken met 
omwonenden, stakeholders en experts. De input van 
alle gesprekken vormt mede de basis van het Ruimtelijk 
Kwaliteitskader (RKK). Het RKK is kaderstellend voor het 
Masterplan. De hierin opgeschreven ambities en kaders 
vormen het vertrekpunt en het ijkpunt. Ze hebben betrekking 
op de inrichting van het gebied en op het beperken van de 
uitstralingseffecten op de direct aangrenzende omgeving. In 
het proces van ‘ontwerpend onderzoek’ worden deze ambities 
en kaders onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, 
verdiept, uitgewerkt en ruimtelijk vormgegeven in het 
Masterplan. Als onderzoeksuitkomsten conflicteren met de 
ambities en kaders in het RKK, dan kan in goed overleg en 
met duidelijke motivatie en onderbouwing hiervan worden 
afgeweken. Bij de vaststelling van het Masterplan wordt een 
duidelijke onderbouwing gegeven van opgetreden afwijkingen 
ten opzichte van de inhoud van het RKK.

1.4  De scope van het Ruimtelijk Kwaliteitskader 
Het RKK is gebaseerd op bestaand beleid en bekende 
informatie, toegepast op de Oostpolder. De ontwikkeling van 
de Oostpolder heeft effecten op andere beleidsterreinen, 
zoals woningbouw, economie, energie, landbouw, natuur of 
leefbaarheid. Dit kan aanleiding zijn voor beleidsdiscussies 
over de (on)wenselijkheid van effecten of aanvullende opgaven. 
Deze discussies worden binnen de provincie Groningen 
en de gemeente Het Hogeland gevoerd ‘op andere tafels’, 
zoals de uitwerking van de provinciale en de gemeentelijke 
omgevingsvisies. Uitkomsten van deze discussies kunnen 
tot aanvullende kaders, wensen of eisen leiden voor de 
gebiedsontwikkeling Oostpolder.

Bij de planvorming worden uiteraard de reeds bekende, planoverstijgende 
opgaven in goed overleg meegenomen. Het gaat concreet om kabels en 
leidingen die nodig zijn voor de uitbouw van het landelijk energienetwerk 
of maatregelen om het watersysteem klimaatrobuust te maken.

1.5 Leeswijzer
In het RKK wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie 
van de Oostpolder: wat is er van waarde, welke kansen zijn er en welke 
belemmeringen? Hoofdstuk 3 gaat in op de ambities en de kaders voor de 
ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein.
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Hoofdstuk 2 - De huidige situatie van de Oostpolder

2.1 Inleiding
Het RKK gaat in op dat wat in ruimtelijke zin voor de 
omwonenden:
 – vertrouwd is: begrenzing en karakteristieken (2.2);
 – houvast biedt: planologisch kader (2.3);
 – nog komt: ruimtelijke claims (2.4);
 – bescherming verdient: waarden in het gebied (2.5).

2.2 Begrenzing en karakteristieken 
Het plangebied Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op 
bedrijventerrein Eemshaven en wordt begrensd door de 
spoorlijn aan de westzijde, de Oude Dijk en lintbebouwing Het 
Oudeschip en de buurtschappen Koningsoord en Nooitgedacht 
aan de zuidzijde en de N33 aan de oostzijde.

De Oostpolder heeft de volgende kenmerken:
 – Het gebruik van de polder is nu overwegend agrarisch.
 – In het plangebied bevindt zich een boerderij die in gebruik 
is en wordt bewoond.

 – In het plangebied zijn 21 windturbines in aanbouw; deze 
zijn in figuur 1 weergegeven met gele stippen.

 – Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door 
een brede bermsloot langs de Kwelderdijk. Deze sloot is 
waterafvoerend richting gemaal Spijksterpompen.

 – Het plangebied wordt doorsneden door de Groote Tjariet, 
eveneens een waterafvoerende watergang.

 – Het plangebied kent een gerende verkavelingsstructuur en 
–richting.

 – Het noordelijk deel van het plangebied is hoger gelegen dan het 
zuidelijk deel.

 – De natuurwaarden en de ecologische waarden van het gebied zijn laag.

Figuur 1. Ligging en begrenzing plangebied
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2.3 Planologisch kader
Voor het plangebied gelden regels die in plannen zijn 
vastgelegd. De volgende plannen zijn van toepassing:
 – In het bestemmingsplan Buitengebied Eemsmond heeft 
het gebied een overwegend agrarische bestemming 
(onbebouwd).

 – In de Structuurvisie Eemsmond Delfzijl (19 april 2017) is 
de Oostpolder aangemerkt als windpark. De aanleg van 
het windpark is inmiddels vergund en er is gestart met de 
aanleg.

 – Een deel van de gronden aan de oostzijde valt binnen 
het Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV en maakt een 
nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-
Vierverlaten mogelijk; binnen deze gronden mag niet 
worden gebouwd. Rond de Groote Tjariet moet vanwege 
deze nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding mitigatie 
plaatsvinden.

2.4 Ruimtelijke claims en belemmeringen
In de Oostpolder is veel ruimte beschikbaar, maar niet 
alles kan overal. In de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl is 
vastgelegd dat de milieueffecten van bedrijven niet boven 
bepaalde grenswaarden voor bewoners en natuur mogen 
uitkomen. Dat wordt de milieugebruiksruimte genoemd. 
Daarnaast brengen huidige functies (bv. windturbines, 
leidingen en infrastructuur) belemmeringen met zich 
mee. Ten slotte zijn er ruimtereserveringen of toekomstige 
ontwikkelingen die nog tot een besluit moeten leiden. Het 
geheel is op figuur 2 weergegeven.

De Eemshaven is een belangrijk knooppunt en centrale schakel in de 
landelijke energie-infrastructuur. Kabels en leidingen ten behoeve van de 
uitbouw van het landelijk netwerk zullen deels door de Oostpolder gaan. 
Daarvoor en voor bijbehorende installaties, zullen in de Oostpolder zones 
worden gereserveerd waardoor flexibel op toekomstige ontwikkelingen 
kan worden ingespeeld.
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Belemmeringen voor de ontwikkeling

Besluiten
• Leidingtracé 380 KV-leiding Vierverlaten – Eemshaven. Veiligheidszone van 

35m aan weerszijden van de lijn, beperking in bouwen en gebruiken (toestemming 
leidingbeheerder).

• Windpark Oostpolder. Veiligheidszone met een diameter van 145 m rond elke turbine. 
Parkeren en opslag toegestaan, maar niet het permanent verblijven van meerdere 
personen en opslag van gevaarlijke goederen.

• Hoofdgasleiding. Geen gebouwen binnen 38,5 m vanuit het hart van de leiding, overig 
gebruik na toestemming van de leidingbeheerder.

• Geluidszone Eemshaven. Voor de Oostpolder wordt gebruikgemaakt van de voor de 
Eemshaven vastgestelde geluidszone en nog beschikbare geluidsruimte. 

• Dijkzone Oude Dijk. Heeft een beschermde status. Binnen of naast de zone mogen 
geen activiteiten plaatsvinden die afbreuk doen aan het historisch karakter van de dijk.

• Veiligheidscontour VOPAK. De veiligheidszone van Vopak valt deels in het 
plangebied. Binnen de contour gelden beperkingen voor bouwen en gebruiken 
(aanwezigheid van personen en voorbijgangers).

Zoneringen

• Buisleidingtracé Eemshaven-Oosterhorn. Rekening dient te worden gehouden met 
een zone van 50 m oostelijk van de N33.

Reserveringen

Figuur 2. Belemmeringenkaart (bron: Ruimtelijke Plannen en diverse beleidsnotities) 

Conclusie
Ondanks besluiten, zoneringen, reserveringen en nog te verwachten 
ontwikkelingen is voldoende ruimte beschikbaar om tot een volwaardige 
gebiedsontwikkeling te komen die recht doet aan de doelen en ambities van 
de overheden. Om het plangebied optimaal te benutten, dient de uitgifte van 
fysieke ruimte en milieuruimte voor de grootschalige bedrijven geregisseerd 
te gebeuren.
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2.5 Ruimtelijke waarden
De Oostpolder heeft nu een open en grootschalig karakter 
en onderscheidt zich daarmee van de fijnmazige structuur, 
verkaveling en bebouwing zuidelijk van de Oude Dijk. Meest 
opvallende kenmerken zijn de dijkzone van de Oude Dijk, 
de Groote Tjariet, de verkavelingsrichting en enkele kleinere 
watergangen. In het plangebied is één nog in bedrijf zijnde 
boerderij aanwezig. In figuur 3 zijn de belangrijkste waarden 
weergeven.

Natuurwaarden in het Eiltsgat (kolkgat achter de Oude Dijk) >
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Figuur 3. Landschappelijke waarden en structuren (bron: Provinciale Verordening Groningen) 

Waarden in het gebied

Legenda

Conclusie
Behoud en versterking van bestaande waarden is een belangrijk 
vertrekpunt voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de Oostpolder 
en het waarborgen van de samenhang tussen het plangebied en de 
omgeving.
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Hoofdstuk 3 - Ambities, kaders en uitdagingen

3.1 Ambities
Aan de gebiedsontwikkeling Oostpolder liggen zeven ambities 
ten grondslag. Deze ambities zijn het vertrekpunt voor zowel het 
Masterplan als het proces daarna: de ontwikkeling, inrichting 
en exploitatie van de Oostpolder. Ook bij het nastreven van 
ambities geldt als prioriteitsvolgorde die van omwonenden 
(O), daarna die van de initiatiefnemende overheden (I) en ten 
slotte die van de zich vestigende bedrijven (B). Het gaat om de 
volgende ambities:
1. (O) Behoud van en meerwaarde voor de woonfunctie
2. (O) Geluidsarme en extern veilige ontwikkeling op het 

bedrijventerrein
3. (O) Voorkomen verkeersoverlast door optimale ontsluiting
4. (O + I) Behouden en ontwikkelen van gebiedskwaliteiten en 

gebiedswaarden
5. (O + I) Kansen benutten voor landschap, groen en 

biodiversiteit binnen het plangebied
6. (I) Duurzame watersysteemontwikkeling op het 

bedrijventerrein
7. (B) Een top-bedrijventerrein dat inzet op een duurzame 

economie en een optimale plek biedt aan de beoogde 
doelgroepen

Regie bij uitgifte

De Oostpolder is bedoeld voor een specifieke groep grootschalige bedrijven. 
Fysieke ruimte en milieuruimte zijn schaarse goederen. Om de ambities te 
realiseren, vraagt de toedeling van de beschikbare ruimte om regie. Daarbij 
gelden de volgende overwegingen:
Er wordt ingezet op een integrale gebiedsopgave waarbij ecologie, 
ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit samengaan. 
Meerwaarde komt alleen tot stand als bedrijven inspanningen leveren op hun 
kavel en verantwoordelijkheid nemen voor hun directe omgeving, zowel in 
ruimtelijk als in sociaal-economisch opzicht.
Vanwege de gelimiteerde milieugebruiksruimte worden strikte spelregels 
gehanteerd die de effecten maximaal moeten mitigeren. De kavels op de 
Oostpolder kunnen alleen volledig worden uitgegeven als de (milieu)ruimte 
per bedrijf wordt geminimaliseerd. Extra milieuruimte (binnen de wettelijke 
kaders) wordt alleen toegedeeld als daar positieve effecten tegenover staan.
Bedrijven vragen zelf om regie. Zij hebben baat bij duidelijkheid op de 
lange termijn over de beschikbaarheid van ruimte en het opbouwen 
van een keteneconomie. Bedrijven willen in elkaars nabijheid staan zodat 
faciliteiten, grondstoffen en producten makkelijk en direct kunnen worden 
uitgewisseld.
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verder op 
p 16

1. (O) De Oostpolder wordt ontwikkeld met behoud van 
en meerwaarde voor de woonfunctie. Dit betekent 
voor de gebiedsontwikkeling:

 
• Als contramal voor de bedrijfsactiviteiten worden 

groenblauwe zones gerealiseerd. Aan deze zones worden 
nieuwe kwaliteiten toegevoegd die van waarde en betekenis 
zijn voor de bewoners. Zo ontstaan een bufferzone en een 
uitloopgebied met routes en verbindingen waar bewoners, 
bezoekers en werknemers ‘een ommetje’ kunnen maken.

• De positionering van bedrijven op de kavels is zodanig dat 
gezien vanaf de woonkernen (op/langs de Oude Dijk) een 
aanvaardbare beeldkwaliteit wordt gerealiseerd; regels 
voor de kavels en de gebouwen worden vastgelegd in een 
afzonderlijk document.

< Ambitie van de bewoners >

2. (O) Er wordt ingezet op een geluidsarm en veilig 
terrein voor werknemers, bezoekers en bewoners. Dit 
betekent voor de gebiedsontwikkeling:

 
• Inzet is het maximaal terugdringen van effecten van 

geluid, licht en veiligheid en/of door wettelijke regulering 
(geluidverdeelplan, lichtplan, zoneringen).

• Een ‘wind-inclusieve ontwikkeling’ betekent dat de 
bedrijfsgebouwen rond de windturbines worden gesitueerd. 
De windturbines zijn altijd bereikbaar (voor beheer en 
onderhoud). Binnen veiligheidszones rondom de turbines 
zijn ‘niet risicovolle’ infrastructuur, bebouwing en gebruik 
toegestaan.

• Weerkaatsing van geluid, waaronder van windturbines, 
wordt vermeden door het toepassen van hoogteverschillen, 
de groene inrichting rondom ‘harde’ oppervlakken en 
architectuuroplossingen.

• - Het Masterplan moet voldoen aan alle 
veiligheidsaspecten, zoals specifieke gevaaraspecten 
(zonering, verblijfsfuncties), vluchtroutes (tweezijdige 
bereikbaarheid bedrijven), bereikbaarheid nood- en 
hulpdiensten (bluswater) en externe veiligheidseisen (OOV).

• - Bij het uitwerken van de ‘milieuprofielen’ van de kavels 
wordt een afweging gemaakt tussen toegankelijkheid 
van de openbare ruimte voor bezoekers en passanten en 
veiligheidsaspecten.

< Ambitie van de bewoners >

3.2 Ambities en kaders voor het Masterplan
De ambities van omwonenden, initiatiefnemende overheden en bedrijven 
zijn geconcretiseerd. 
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< Ambitie van de bewoners >

< Ambitie van de bewoners en van de overheid >

< Ambitie van de bewoners en van de overheid >

verder op p 17

3. (O) Optimale ontsluiting voor alle modaliteiten zodat 
verkeer naar de meest passende routes wordt geleid en 
de doorstroming en bereikbaarheid van het bestaande 
bedrijventerrein wordt gegarandeerd. Dit betekent voor 
de gebiedsontwikkeling:

 
• De regionale bereikbaarheid van de Oostpolder wordt 

verzorgd via de N33 (voor mensen en goederen) en de N46 
(voor mensen).

• Op het bedrijventerrein wordt voldoende ruimte gereserveerd 
voor centrale veilige verbindingen voor autoverkeer, 
vrachtverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, van 
en naar bedrijven nu en in de toekomst. Daarbij wordt ook 
een aantal doorgaande routes en ‘ommetjes’ voor fietsers en 
voetgangers gerealiseerd.

• In het Masterplan wordt de hoofdontsluiting van de 
bedrijfskavels weergegeven. Zo is het ontwerp maximaal 
flexibel. De kavelontsluiting wordt in een later stadium, op 
basis van de daadwerkelijke uitgifte en de wensen van de 
bedrijven bepaald; het Masterplan geeft de principes weer 
die bij de uitwerking van de kavelontsluiting moeten worden 
gehanteerd.

• Er wordt rekening gehouden met kabel- en leidingenstroken 
voor de landelijke hoofdinfrastructuur en voor verbindingen 
met de bedrijven.

• De zones voor kabels en leidingen zijn zodanig 
gedimensioneerd en gecombineerd dat distributie en 
uitwisseling van bijvoorbeeld elektriciteit en (koel)water, 
warmte, ict-infrastructuur, rioleringen en afvoer van producten 
(bijvoorbeeld waterstof) zijn gewaarborgd.

• Sluipverkeer door de woonkernen wordt ontmoedigd.
• De groenblauwe zone langs de Oude Dijk en de Tjarietzone 

zijn toegankelijk voor fietsers en voetgangers en niet voor 
auto’s.

4. (O+I) Het behouden en realiseren van een goede 
ruimtelijke gebieds- en beeldkwaliteit, mede 
gebaseerd op bestaande waarden. Dit betekent voor de 
gebiedsontwikkeling:

 
• De dijkzone, als een historische zone met veel kwaliteiten, 

blijft als eenheid in het landschap zichtbaar.
• Beeldbepalende elementen in het plangebied worden 

behouden, zoals de boerderij aan de oostzijde van het 
plangebied, de Groote Tjariet).

• ‘Betekenisvolle plekken’, waarvoor de ‘laag van betekenis’ 
aanknopingspunten biedt, worden versterkt.

• De openbare ruimte van het bedrijventerrein is natuurinclusief 
en klimaatbestendig ingericht. Er is ruimte voor 
waterberging en -filtering, extensief beheer, aaneengesloten 
waterstructuren met flauwe oevers en voldoende variatie, 
aantrekkelijk voor mens en dier.

• De groene inrichting van kavels dient aan te sluiten op 
de groene inrichting van de bufferzone en andere groene 
ruimten.

5. (O+I) Bij de ontwikkeling en invulling van het plangebied 
worden specifieke kansen benut voor landschap, groen en 
biodiversiteit. Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling:

 
• De groenblauwe inrichting van de openbare ruimte en de kavels 

draagt maximaal bij aan de ecologische verbindingen binnen de 
Oostpolder.

• Aan, op of in scheidingswanden, grondkeringen of gevels wordt 
ruimte geboden voor planten en dieren.
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< Ambitie van de overheid >

6. (I) Er wordt een duurzaam watersysteem ontwikkeld van 
gebiedswaterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. Dit 
betekent voor de gebiedsontwikkeling:

 
• Waterberging op gebiedsniveau wordt zoveel mogelijk 

gecombineerd met ecologische waarden, extensieve 
verblijfsfuncties of bebouwing.

• De kavelinrichting draagt bij aan het vasthouden en bergen van 
regenwater, zodat wateroverlast als gevolg van clusterbuien wordt 
vermeden.

• Om overbelasting van het rioolsysteem tegen te gaan, stroomt 
schoon regenwater zo min mogelijk het riool in. Waar mogelijk 
worden groene daken toegepast als buffermaatregel voor 
waterafvoer.

< Ambitie van de bedrijven >

7. (B) Een top-bedrijventerrein dat inzet op een 
verduurzaming van de economie en qua flexibiliteit, 
ontsluiting, interne zonering en faciliteiten goed aansluit bij 
de voorwaarden en voorkeuren van beoogde doelgroepen. 
Dit betekent voor de gebiedsontwikkeling:

 
• Het plangebied wordt gezoneerd in een bedrijventerrein en 

bufferzones. Daar waar deze aan elkaar grenzen, wordt ingezet op 
zachte, vloeiende overgangen.

• Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor de realisatie van 
door de bedrijven gewenste centrale utilitaire voorzieningen. 
Gedacht wordt aan horeca-zalenverhuur-kiosk, dienstverlening 
als pick-up/drop-off point boodschappen/pakketten, 
deelsystemen auto/fiets, (bewaakt) truckparkeren.

• De veiligheidszones rond de windturbines en onder/boven 
kabels en leidingen worden nuttig gebruikt met functies die 
daar wettelijk mogelijk zijn (bijvoorbeeld parkeren, infrastructuur, 
opslag, groen, waterberging).

• Bij kavelinrichting en bebouwing wordt ingezet op meervoudig 
ruimtegebruik met bijvoorbeeld energieopwekking, daktuinen, 
waterkelders en klimaatmaatregelen.
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3.4 Uitdagingen voor bedrijven
De bedrijven die zich in de Oostpolder gaan vestigen, krijgen te 
maken met een aantal uitdagingen, zoals:
 – Minimaliseren van de milieu-impact en beperken van 

de externe veiligheidscontrouren van bedrijfsmatige 
activiteiten.

 – Bijdragen aan groene uitstraling en klimaatneutraal 
functioneren van bedrijfsgebouwen.

 – Landschappelijke vormgeving en inpassing van de 
bedrijfspanden, binnen de regels voor beeldkwaliteit. De 
architectonische uitstraling moet passen bij het TOP-
kwaliteitsimago van de Oostpolder.

 – Bedrijven die in hun bedrijfsprocessen gebruikmaken van 
(zoet) water, moeten zorgen voor eigen productie daarvan en 
ook voor hergebruik van afval- en koelwater.

 – Leveren van een concrete bijdrage aan de werkgelegenheid 
in de directe omgeving en mogelijkheden tot educatie, 
informatie en opleiding.

 – Dakoppervlakken en gevels worden zoveel mogelijk gebruikt 
voor energieopwekking voor de eigen onderneming of voor 
derden.

 – Dakoppervlakken worden waar mogelijk toegankelijk 
gemaakt en ingericht voor medegebruik door eigen 
werknemers en omwonenden.

Daarnaast worden bedrijven gevraagd om in onderling overleg 
en in samenwerking:
 – vroegtijdig na te denken over het gezamenlijk gebruiken 

van faciliteiten. Bedrijven combineren waar mogelijk 
faciliteiten op het gebied van koelwater, waterberging, 
energie-infrastructuur, warmtelevering, voorzieningen 
(horeca, vergaderen en conferentie, flexibele ruimtes, 
service en diensten) en parkeren in het plangebied;

 – afspraken te maken over collectieve inkoop en beheer (in 
een parkmanagementorganisatie), waarbij circulariteit en 
hergebruik van grondstoffen en materialen uitgangspunt 
zijn.

Langs de dijk in Oudeschip >
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In opdracht van het projectteam gebiedsontwikkeling Oostpolder
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Eigenaren van percelen in het exploitiegebied, genummerd van 1 t/m 28

Elke eigenaar heeft een uniek nummer.
Per eigenaar zijn de kadastrale percelen vermeld.
Alle percelen: Uithuizermeeden, sectie M.

Rijlabels
Perceelsoppervlakte
Registratie Kadaster

Perceelsoppervlakte
binnen Exploitatiegebied
gelegen

1 630.391 602.533
2 224.855 215.807
3 78.190 75.009
15 8.095 585
300 1.330 1.330
301 1.339 1.339
312 1.276 1.276
313 166.159 166.159
314 1.305 1.305
329 60 60
330 147.781 139.662
(leeg) -

2 279.040 190.177
21 13.755 13.755
22 5.220 5.220
39 22.985 22.985
40 47.235 23.561
57 38.000 18.974
58 6.510 6.510
70 88.290 69.816
71 1.475 1.475
73 85 85
180 215 107
181 30.705 15.352
182 24.565 12.337
(leeg)

3 237.605 229.595
5 77.635 77.634
16 3.485 116
18 5.115 475
322 148.712 148.712
323 1.326 1.326
324 1.332 1.332
(leeg)

4 1.500 1.500
19 1.500 1.500
(leeg)

5 257.780 249.243
7 115.305 115.305
8 73.990 73.990
9 59.235 59.235
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Eigenaren van percelen in het exploitiegebied, genummerd van 1 t/m 28

17 9.250 713
(leeg)

6 124.910 120.305
12 5.015 410
157 117.725 117.725
158 2.170 2.170
(leeg)

7 275.975 266.817
307 274.643 265.485
308 1.332 1.332
(leeg)

8 59.265 55.614
13 3.510 3.381
37 55.755 52.233
(leeg)

9 263.055 256.858
25 7.730 1.533
320 254.003 254.003
321 1.322 1.322
(leeg)

10 528.640 513.020
29 17.365 1.745
30 201.510 201.510
318 308.216 308.216
319 1.549 1.549
(leeg)

11 1.050 1.050
31 1.050 1.050
(leeg)

12 1.202.501 1.174.934
26 8.425 948
50 183.760 183.760
52 5.020 5.020
53 2.425 248
54 165.320 165.320
55 99.305 99.305
56 5.960 726
62 10.335 1.962
169 4.760 454
297 152.966 152.966
298 1.339 1.339
304 211.486 211.486
305 1.325 1.325
306 1.304 1.304
309 346.099 346.099
310 1.339 1.339
311 1.332 1.332
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Eigenaren van percelen in het exploitiegebied, genummerd van 1 t/m 28

(leeg)
13 848.540 810.131

33 7.845 438
78 139.485 139.485
170 167.790 149.237
302 1.339 1.339
303 159.561 159.561
315 369.840 357.391
316 1.341 1.341
317 1.339 1.339
(leeg)

14 131.585 131.585
35 131.585 131.585
(leeg)

15 72.065 65.301
36 7.200 436
325 63.519 63.519
326 1.346 1.346
(leeg)

16 4.355 4.355
46 4.355 4.355

17 197.925 197.925
41 197.925 197.925
(leeg)

18 125.350 115.396
42 40.950 40.950
43 72.810 72.810
44 10.590 659
166 975 975
168 25 2
(leeg)

19 36.470 36.470
45 36.470 36.470
(leeg)

20 10.180 10.064
49 140 24
51 10.040 10.040
(leeg)

21 43.695 43.695
67 43.695 43.695
(leeg)

22 364.140 357.354
64 8.360 1.574
332 1.349 1.349
345 222.628 222.628
346 120.536 120.536
347 11.267 11.267
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Eigenaren van percelen in het exploitiegebied, genummerd van 1 t/m 28

(leeg)
23 103.165 103.165

61 56.410 56.410
68 46.755 46.755

24 41.640 41.640
69 41.640 41.640

25 356.545 350.725
66 6.475 655
294 347.406 347.406
295 1.332 1.332
296 1.332 1.332
(leeg)

26 184.475 172.149
74 170.750 170.750
348 13.725 1.266
(leeg) - 133

27 1.338 573
76 475 223
327 705 324
349 158 15
(leeg) 11

28 15.160 14.642
6 15.160 14.642

Eindtotaal 6.398.340 6.116.816
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1. Inleiding

Achtergrond
De teams Infra en Beheer & Onderhoud 
zijn eindverantwoordelijk voor het beheer 
van de openbare ruimte. Vanuit die 
taakstelling hebben zij het “Handboek 
Openbare Ruimte” opgesteld. 

Het handboek is bestemd voor een ieder 
die zich met inrichting en vormgeving 
van de openbare ruimte bezighoudt, 
zoals stedenbouwers, projectleiders, 
civieltechnici, ontwikkelaars en 
(landschaps)architecten. Het handboek 
vormt het gemeentelijke beleidskader 
voor de inrichting van de openbare ruimte 
vanuit het gezichtspunt van beheer. 

Het handboek bakent de speelruimte 
af voor de invulling van deze ambities 
en houdt bovendien rekening met 
praktische zaken als toekomstig beheer 
en onderhoud. Het vroege besef van 
mogelijkheden en onmogelijkheden moet 
bijdragen aan beheerbewust ontwerpen en 
ontwerpbewust beheren.

Gebruik (en status)
Algemeen
Het handboek geeft de voorwaarden voor 
een basisnormering die aansluit bij het 
reguliere beheer binnen de gemeente Het 
Hogeland. Hierin is rekening gehouden 
met vastgesteld beleid, de beheerplannen 

en waar mogelijk met randvoorwaarden 
van derden (bv. Waterschap).  Wanneer 
dit beleid gevolgen heeft voor de 
beheerbaarheid van de openbare ruimte is 
eveneens een verwijzing naar de bron van 
de desbetreffende instantie opgenomen. 
Deze kwaliteit staat per onderdeel in dit 
Handboek omschreven.

Indien naar het oordeel van de gemeente 
de werkzaamheden een relatief geringe 
uitbreiding betreffen van, of een relatief 
klein gebied betreffen in een al eerder 
ingerichte bestaande situatie, dan dient 
het ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering 
geheel in overeenstemming te zijn met die 
bestaande situatie.

Projectopdracht
Bij elk nieuwbouw- of herinrichtingsproject 
van de gemeente Het Hogeland, waarvan 
het toekomstige beheer van de openbare 
ruimte intern (eigen organisatie) maar 
ook in handen komt van derden  is de 
projectleider/initiatiefnemer verplicht het 
handboek te hanteren. Deze verplichting 
dient als randvoorwaarde te worden 
opgenomen in elke projectopdracht.

Programma van eisen
In het planproces worden verschillende 
fasen onderscheiden. Per project wordt 
per planfase een specifiek programma 

van eisen opgesteld. Het handboek is 
hier onderdeel van. De projectleider 
is verantwoordelijk voor een goede 
vertaling van de uitgangspunten in het 
projectspecifieke programma van eisen en 
de uiteindelijke inrichting.

    
De kwaliteit van de openbare ruimte is 
afhankelijk van de mate waarin deze te 
beheren is. De gemeente Het Hogeland 
gaat uit van een vastgesteld basisbeheer. 
De beheerders van teams van Infra en 
Beheer & Onderhoud toetsen de plannen 
vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
het beheer van de openbare ruimte. Het 
handboek is hiervoor het kader. 

De voorwaarden waaronder de openbare 
ruimte kan worden ingericht garanderen 
het bestuurlijk vastgestelde beheerniveau 
van de openbare ruimte. 
Deze voorwaarden zijn gebaseerd op:
• Wettelijke bepalingen
• Gemeentelijke beleidsrichtlijnen 
• Externe regelgeving
• Gemeentelijke beheerrichtlijnen

Wettelijke bepalingen, gemeentelijke 
beleidsrichtlijnen en externe regelgeving 
dienen te allen tijden overgenomen te 
worden. Aanbevelingen zijn gebaseerd 
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op het gemeentelijke beeldkwaliteit. De 
beheerkostenraming is onderdeel van de 
toets.

Hoe om te gaan met 
afwijkingen
Het kan voorkomen dat de ambitie voor de 
openbare ruimte boven het gemeentelijke 
basiskwaliteit uitstijgt. Om deze ambitie te 
realiseren is het mogelijk om af te wijken 
van de aanbevelingen uit het handboek. 
Dan moet dit met redenen omkleed en 
met een voorstel voor een alternatief 
worden voorgelegd aan de gemeente. Die 
gaat of laat onderzoeken of afgeweken 
kan c.q. moet worden en besluit voor 
welke oplossing wordt gekozen. 

Hiervoor zijn afspraken gemaakt die 
bestuurlijk zijn vastgesteld. Men kan 
van deze aanbevelingen afwijken mits is 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De aanvrager zal de afwijking goed 

moeten motiveren.
• De oplossing zal aan de minimale 

kwaliteitseis uit het handboek moeten 
voldoen.

• De aanvrager zal de beheertechnische 
en financiële consequenties aangaande 
het toekomstige beheer moeten 
onderbouwen.

• Structurele meerkosten in beheer ten 
opzichte van de standaard dienen vanuit 

het project gegenereerd te worden.
• Materialen die afwijken van de 

materialenlijst dienen met de 
betreffende beheerder van de gemeente 
te worden besproken.

Planfasen 
Het Handboek is een verplicht 
plandocument bij alle nieuwbouw- en 
herinrichtingsprojecten van de openbare 
ruimte. Dit wil zeggen dat iedere planfase 
van een project moet voldoen aan de 
randvoorwaarden en uitgangspunten 
((toelichting eisen planfasen zie bijlage…).
Op het moment dat een project van de 
ene naar de andere fase overgaat (bv. van 
DO naar bestek) moeten alle gevraagde 
eindproducten van de betreffende fase zijn 
vastgesteld.  Als dat niet of niet volledig 
gebeurt, kan niet gestart worden met de 
volgende fase.  
Indien bij het werken met het Handboek 
onverhoopt tegenstrijdigheden optreden 
met bijvoorbeeld wet- en regelgeving 
geldt de volgende rangorde:

1. Wetgeving;
2. Anterieure overeenkomst;
3. Vastgestelde beleidsplannen;
4. Handboek Openbare Ruimte;
5. Regelgeving en richtlijnen (bijvoorbeeld 

ASVV ‘Aanbevelingen voor Stedelijke 
Verkeer Voorzieningen’, CROW 

publicaties);
• Het moederbestek Het Hogeland

Initiatieffase
In de initiatieffase wordt een idee voor 
een ruimtelijke ontwikkeling onderzocht 
en getoetst door de gemeente. Dit 
onderzoek leidt tot het uitwerken van 
een projectopdracht. Met het vaststellen 
van de projectopdracht door het college 
van burgemeester en wethouders is de 
initiatieffase afgerond. De LIOR is in deze 
fase nog niet van toepassing.

Definitiefase
Het doel van de definitiefase is het 
verkrijgen van een compleet en concreet 
eisenpakket waaraan het beoogde 
projectresultaat moet voldoen. 
Tijdens de definitiefase wordt voor 
het project toegewerkt naar een 
schetsontwerp (SO) voor de openbare 
ruimte dat voldoet aan de voorwaarden 
van LIOR Het Hogeland. Gegevens 
voor het SO worden volgens het 
Mutatieprotocol van Het Hogeland 
ingewonnen en verwerkt. De gemeente 
Het Hogeland geeft beleidsmatige input 
en toetst of het schetsontwerp aan 
de beleidsambities van gemeente Het 
Hogeland en de LIOR Het Hogeland 
voldoet.
De definitiefase wordt bij ruimtelijke 
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ontwikkelingen afgesloten met een 
goedgekeurd stedenbouwkundig plan, een 
schetsontwerp inrichting openbare ruimte, 
beeldkwaliteitsplan, programma van eisen 
en wensen, grondexploitatie, anterieure 
overeenkomst en projectplan.

Bij reconstructies van bestaande 
openbare ruimte wordt de definitiefase 
afgesloten met een door het college van 
burgemeester en wethouders vastgesteld 
schetsontwerp van de openbare ruimte.

Ontwerpfase
De ontwerpfase is bedoeld om een 
gedetailleerd uitgewerkte oplossing/
ontwerp te krijgen. Daartoe wordt 
het schetsontwerp uitgewerkt in een 
voorontwerp (VO). Het VO wordt getoetst 
door de gemeente aan LIOR Het Hogeland 
en de uitgangspunten van het SO. 
Opmerkingen dienen in het VO verwerkt 
te worden. Mocht dit leiden tot een 
aanpassing van de ruimtelijke inrichting en 
functiewijziging dan dient de gemeente 
het nieuwe VO weer te toetsen. Als het VO 
is vastgesteld kan het definitiefontwerp 
(DO) opgesteld worden. Ook het DO 
wordt getoetst door de gemeente. Na 
toetsing worden de opmerkingen in het 
DO verwerkt.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden 
naast het DO van de openbare ruimte 

meestal meer documenten vastgesteld, 
zoals definitief ontwerp inrichtingsplan, 
definitief ontwerp (gemeentelijk) gebouw, 
bestemmingsplan en anterieure-/
realisatieovereenkomst;
Bij reconstructies van bestaande openbare 
ruimte stelt het college van burgemeester 
en wethouders het DO van de openbare 
ruimte vast.

Voorbereidingsfase
Het doel van de voorbereidingsfase is het 
verkrijgen van een exacte beschrijvingen 
en tekeningen van het te realiseren 
resultaat, zodat de uitvoering/realisatie 
van het projectresultaat vlekkeloos kan 
verlopen. Op basis van het vastgestelde 
definitief ontwerp (DO) wordt in deze 
fase een bestek met bestekstekeningen 
gemaakt. 

Het volledige bestek en de 
bestekstekeningen worden getoetst door 
gemeente Het Hogeland. Indien bestek 
en tekeningen niet volledig zijn, wordt het 
bestek niet in behandeling genomen en 
wordt de opsteller van het bestek daarvan 
op de hoogte gesteld.

De gemeente dient het volledige bestek 
en de bestekstekeningen minimaal 2 
weken voor de behandeling van de 
stukken te ontvangen. De reactie van 

gemeente Het Hogeland volgt binnen 2 
weken na behandeling door de gemeente. 
De opmerkingen worden door de 
ontwerpende partij verwerkt in het bestek 
en de bijbehorende tekeningen.
Als het definitieve bestek is vastgesteld, 
eindigt de voorbereidingsfase.

Realisatiefase
Tijdens de realisatiefase is het motto: 
in één keer perfect maken van het 
resultaat. De realisatiefase start met een 
goedgekeurd bestek en eindigt met een 
goedgekeurde oplevering. 
Tijdens de realisatiefase stelt de gemeente 
een contactpersoon aan voor de 
uitvoerende partij. De uitvoerende partij 
dient de contactpersoon uit te nodigen 
voor stop- en bijwoonpunten zoals die in 
het bestek zijn vermeld. 
Als het werk gereed is, doet de 
uitvoerende partij een gereedmelding 
bij de contactpersoon van de gemeente. 
Nadat de vereiste documenten ontvangen 
zijn (zie ….) voert de gemeente een 
vooropname uit. 
De vooropname is bedoeld om te 
controleren of het gereed gemelde 
werk volgens het bestek is uitgevoerd 
en of er geen zichtbare gebreken zijn 
die noodzakelijk door de uitvoerende 
partij dienen hersteld te worden. Alle 
geconstateerde aandachtspunten 
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worden vastgelegd in een proces verbaal 
van vooropname. De uitvoerende 
partij geeft vervolgens aan hoe hij de 
aandachtspunten denkt op te lossen. Na 
akkoord van gemeente vindt uitvoering 
plaats, waarna een nieuwe opname plaats 
vindt. 
De opname is bedoeld om te controleren 
of de aandachtspunten juist zijn opgelost 
en er geen gebreken zijn. 
De aandachtspunten en hun 
geaccordeerde oplossingen worden 
vastgelegd in het proces verbaal van 
opname. Als alle gemaakte afspraken 
zijn nagekomen, de onderhoudstermijn 
is afgelopen, de aandachtspunten zijn 
opgelost en de revisie volgens het 
Mutatieprotocol is ontvangen, kan 
overdracht van eigendom en beheer naar 
de gemeente plaatsvinden. 
Voor assets waarvoor een meerjarige 
onderhoudstermijn geldt, vindt de 
overdracht van het beheer na het aflopen 
van deze onderhoudstermijn plaats. 
Hiermee eindigt de realisatiefase.

Nazorgfase
Na overdracht van eigendom en/of 
beheer zorgt de gemeente voor duurzame 
instandhouding van de assets volgens de 
beheerplannen van de gemeente.

Ontwerpen van de openbare ruimte 
dienen te worden uitgewerkt tot het 
abstractieniveau passend bij de fase waarin 
het project zich bevindt. In de bijlage (link) 
is per fase het abstractieniveau van de 
betreffende fase en welke aspecten per 
fase uitgewerkt.

Participatie
Gemeente Het Hogeland streeft naar 
een zo hoog mogelijk niveau van 
burgerparticipatie bij het ontwikkelen 
en reconstrueren van het openbaar 
gebied. Participatie vindt plaats binnen 
de beleidskaders van gemeente Het 
Hogeland. Bij ieder project dient 
afstemming plaats te vinden met 
belanghebbende partijen.

Innovatie
In de Toekomst Visie van gemeente Het 
Hogeland is beschreven dat de gemeente 
innovatief en flexibel wil zijn. Naast het 
reguleren en controleren wil de gemeente 
maatwerk leveren en een brede oriëntatie 
wil ontwikkelen.  Alert zijn op de eigen 
rolinvulling en die – als dat nodig
is – durven te herijken geldt voor zowel 
onze bestuurders, raads- en collegeleden, 
en medewerkers van de gemeente.
Trial and error, uitproberen en aanpassen 
is het devies. Een permanent experiment. 
De raad, het college en de organisatie 

van de nieuwe gemeente Het Hogeland 
moeten zichzelf
ruimte geven, van elkaar ruimte krijgen 
en met elkaar ruimte voelen om te 
experimenteren – nieuwe dingen te 
opperen, nieuwe wegen in te slaan. 

Actualisatie
Het Handboek wordt 1x per jaar 
inhoudelijk geactualiseerd. De vigerende 
versie van Het Handboek is openbaar en 
is gepubliceerd op intranet (intern) en de 
website van gemeente Het Hogeland.

Leeswijzer
Het Handboek Openbare Ruimte bestaat 
uit een Inleiding, een hoofdstuk met 
Algemene voorwaarden en daarna een 
deel met voorwaarden per vakdiscipline. 
Tabellen en figuren zijn per element aan de 
betreffende paragraaf toegevoegd. 

Bijlage: Eisen per planfase
Ontwerpen van de openbare ruimte 
dienen te worden uitgewerkt tot het 
abstractieniveau passend bij de fase waarin 
het project zich bevindt. Projecten in de 
definitiefase worden op een veel hoger 
abstractieniveau uitgewerkt te worden dan 
projecten die zich in de voorbereidingsfase 
bevinden. De standaard taakbeschrijving 
2014 (DNR-STB 2014) van BNA en 
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NLingenieurs beschrijft per fase het 
abstractieniveau van de betreffende fase 
en welke aspecten per fase uitgewerkt 
dienen te worden. Aanvullend hierop 
heeft gemeente Het Hogeland, per fase de 
volgende eisen:

Schetsontwerp
Het schetsontwerp (SO) voldoet aan de 
volgende eisen:
• Een of meerdere tekeningen gemaakt 

met maatvoering in zowel x-, y- als 
z-coördinaten en een schriftelijke 
toelichting op de gewenste inrichting; 

• Schetsmatige weergave van de 
openbare ruimte waarin alle functies zijn 
weergegeven; 

• De grenzen van de openbare ruimte zijn 
duidelijk aangegeven;

• Als basis voor de tekening fungeert een 
uitsnede van de kaart die vanuit Obsurv 
wordt meegegeven. Hierbij horen ook 
de verschillende kenmerken van de 
objecten binnen deze uitsnede; 

• De aanwezige bomen waarbij wordt 
aangegeven welke bomen waardevol 
zijn en behouden moeten worden.

De gemeente begeleidt het 
toetsingsproces. De volledige set 
tekeningen en tekst van het schetsontwerp 
dient minimaal 2 weken voor behandeling 
in het bezit te zijn van de gemeente. De 

reactie van de gemeente volgt binnen 
2 weken na de behandeling van het 
schetsontwerp.

Voorontwerp
Het voorontwerp (VO) voldoet aan de 
volgende eisen:
• Voorontwerp, waarin voor zover van 

toepassing de volgende zaken zijn 
opgenomen:
- Grenzen van uitgeefbaar gebied, 

kavelindeling met situering van 
gebouwen, parkeergelegenheid en 
aansluiting op de openbare ruimte;

- Beheergrenzen openbaar gebied;
- Huidige ondergrond opnemen in 

lichte kleur;
- (Hoogte-)ligging, maatvoering en 

opbouw van de weg;
- (Hoogte-)ligging en maatvoering van 

alle parkeerplaatsen (ook garages, 
laad- en losstroken en kiss and ride 
zones);

- (Hoogte-)ligging, maatvoering en 
opbouw van civiele kunstwerken, 
zoals duikers, bruggen en 
grondkeringen;

- (Hoogte-)ligging en maatvoering 
(grond-) water;

- Ligging en maatvoering van te 
handhaven groenelementen (incl. 
boomkroon en waardevolle of 
monumentale status);

- Ligging en maatvoering van 
nieuw te planten bomen (met 
kroon in volwasdom) en groen 
inclusief opbouw groeiplaats en 
doorwortelbare ruimte;

- Ligging van het kabel- en 
leidingtracé en trafo;

- Ligging en maatvoering speelruimte;
- Ligging en maatvoering van de 

hemelwaterafvoer, vuilwaterriool en 
de afwatering;

- Locaties waterinfiltratiezones en 
wijze van waterinfiltratie;

- Locatie ondergrondse container(s) 
en opstelplaatsen containers;

- Locaties verlichting op basis van 
verlichtingsplan en boomstructuur;

- Locaties straatmeubilair, laadpalen 
en overige verkeersvoorzieningen 
zoals verkeerslichten, slagbomen, 
pollers e.d. en markt- en 
evenementenkasten;

- Locaties eventuele beeldende 
kunstwerken;

- Weergave van bijzondere 
beheerafspraken en/of illegaal 
grondgebruik.

• Berekening parkeernota en ligging 
parkeerplaatsen;

• Indien van toepassing: 
boomeffectrapportage;

• Overige onderzoeken, die ten grondslag 
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liggen aan het ontwerp;
• Planning vergunningsaanvraag plus 

momenten van benodigd advies (bijv. 
omgevingsvergunning, onderdeel kap 
en uitrit);

• Budgetraming.

De volledige set tekeningen en tekst van 
het voorontwerp dient minimaal 2 weken 
voor behandeling in het bezit te zijn van 
de gemeente. De reactie van de gemeente 
volgt binnen 2 weken na behandeling.

Definitief ontwerp
Het Definitief Ontwerp (DO) voldoet aan 
de volgende eisen:
Het DO bevat de definitieve ligging 
van de bij het VO genoemde punten, 
materiaalaanduidingen en bovendien de 
volgende concrete definitieve plannen:
• Kabel- en leidingtstracé;
• Rioleringsplan (locatie van de kolken, 

diameter van de riolering);
• Beplantingsplan (soorten bomen 

en groen, inclusief aanplantmaat, 
plantverband);

• Verlichtingsplan inclusief kabelontwerp 
eigen net;

• (Verkeers-)Bordenplan;
• Plan afvalinzameling;
• Calamiteitenplan Veiligheidsregio ….;
• Plan Busvervoer;
• Doorsneden en dwarsprofielen van weg, 

water, groen, civiele kunstwerken en 
andere elementen en;

• Aangepaste budgetraming inrichting en 
raming toekomstige beheerkosten.

De volledige set tekeningen en tekst van 
het DO dient minimaal 2 weken voor 
behandeling bij de gemeente in bezit te 
zijn. De reactie van gemeente volgt binnen 
2 weken na behandeling.

Bestek
Het bestek voldoet aan de volgende eisen:
Het bestek beschrijft het DO in een 
contractdocument conform de RAW-
systematiek. Het bestek bevat minimaal de 
volgende onderdelen:
• Bestek digitaal, pdf;
• Bestektekeningen digitaal, pdf (inclusief 

dwarsdoorsneden, opslag, ketenpark, 
aan/afvoerroutes materiaal en materieel, 
verkeersplan);

• Vastgesteld DO;
• Anterieure overeenkomst en/afgesloten 

overeenkomsten met Het Hogeland;
• Toezichtplan.

De gemeente dient het volledige bestek 
met bestekstekeningen minimaal 2 weken 
voor behandeling van het bestek te 
ontvangen. De reactie van de gemeente 
volgt binnen 2 weken na behandeling.

Realisatiefase
Aan te leveren producten na gereed 
melding ten behoeve van de vooropname:
• Goed gekeurde bestekstekeningen;
• Goed gekeurd bestek;
• Lijst met (goedgekeurde) wijzigingen op 

het bestek;
• Rioolinspecties;
• Revisietekeningen volgens 

mutatieprotocol (boven- en 
ondergronds);

• Lijst met certificaten en;
• Garantiebewijzen.

Civiele 
kunstwerkenInleiding Algemene 

voorwaarden Verharding Huisvuil en 
wegmarkering Groen Openbare 

verlichting
Bebording en 
wegmarkering Water RioleringKabels en 

leidingenStraatmeubilair



Spelen

Pagina 8

Voorwaarden niveau 
inrichtingselement
Algemeen
• Bodemonderzoek is verplicht bij 

grondverzet (ten behoeve van de 
aanleg van constructies, wegen, groen 
enzovoort). Combineer dit onderzoek 
met geo-/hydrologisch onderzoek, 
bodemkundig (bodemprofiel)- en 
grondwateronderzoek.

• Streef naar een gesloten grondbalans.
• De werkgrens van het plangebied 

vaststellen na overleg met Infra. E.e.a. is 
belangrijk om een juiste inpassing in de 
huidige infrastructuur te verkrijgen

• De gegevens van de huidige 
grondwaterstand afzetten tegen 
de benodigde drooglegging en de 
grondbalans. Dit is incl. het bepalen van 
de nieuwe maaiveldhoogte en de peilen 
van de woningen.

• De technische uitgangspunten voor 
het ontwerpen van de hoogteligging 
van het terrein i.r.t. de afwatering 
naar de omgeving en aansluiting op 
de bestaande bebouwing zal in het 
eerste overleg met team Infra worden 
besproken.

• Bij de inmeting van het terrein uitgaan 
van meerdere dwarsprofielen over het 
gehele terrein. Deze dwarsprofielen in 
overleg met Infra vaststellen.

• Zorg dat de ‘onderhoudsstroken’ ten 

behoeve van onderhoud aan gebouwen 
en kunstwerken op eigen terrein liggen.

• Creëer in de randen van de wijken 
mogelijkheden om de hond uit te laten.

Materiaal
• Gebruik milieuvriendelijke materialen. 
• Voldoe aan de eisen uit het Besluit 

Bodemkwaliteit. 
• Pas onderhoudsvriendelijke materialen 

toe die kleurecht zijn. Het ontwerp dient 
duurzaam te zijn. De geprognosticeerde 
levensduur van de afzonderlijke 
elementen moet in overeenstemming 
zijn met  het gemeentelijk beleid of de 
gemeentelijke eisen.  Informeer bij het 
team Infra naar de exacte levensduur 
waaraan een materiaal minimaal moet 
voldoen. Meestal wordt dit in de opdrac  
htverstrekking gemeld. Als indicatie 
zijn in de tabel 1  een aantal termijnen 
opgenomen. 

• Houd rekening met het gebruik 
van materialen die in het kader van 
de ARBO-wetgeving niet zonder 
hulpmiddelen verwerkt mogen worden.

• Uitgangspunt is de weginrichting 
dusdanig in te richten dat niet meer 
verharding wordt toegepast dan nodig.

Situering
Zorg voor sociaal veilige routes voor 

langzaam verkeer.

Toegankelijkheid
Voldoe aan de eisen met betrekking tot 
toegankelijkheid van de openbare ruimte 
voor minder valide mensen.

Veiligheid 
• De inrichting van de openbare ruimte 

dient rekening te houden met de 
doelstellingen zoals geformuleerd in 
het door de raad vastgestelde Integrale 
Programma Veiligheid. 

• Voldoe aan de brandweereisen met 
betrekking tot de bereikbaarheid 
van opstelplaatsen, brandkranen en 
waterinnamepunten ten behoeve van 
een adequate blusvoorziening. Het 
plan dient in overleg met de brandweer 
te worden opgesteld. Een en ander 
volgens de meest recente “Handleiding 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid” 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

• Voldoe aan de VCA-eisen bij aanleg en 
realisatie en in de beheerfase.

• Voorkom schijnveiligheid, maar zorg 
bij ontwerp voor voldoende sociale 
controle.

2. Algemene voorwaarden
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Tabel 1  Door de sector Beheer 
vastgestelde levensduur per element
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Algemeen
Regelgeving en richtlijnen
• Hanteer bij de (her)inrichting de 

wegcategorisering zoals vastgesteld in 
het GVVP. 

• Onkruidpreventie volgens CROW Online 
Kennismodule Onkruid en verhardingen.

• Gebruik de maatvoering voor wegen 
binnen de bebouwde kom de ASVV 
2012 en het Handboek Wegontwerp 
(publicatie 328 t/m 330) van het 
CROW, let hierbij op het onderscheid 
in wegcategorieën (erftoegangswegen, 
gebiedsontsluitingswegen en 
stroomwegen) zoals vastgesteld in 
het GVVP en beleidsplan openbare 
verlichting.

• Men dient nieuwe 
verhardingsconstructies te ontwerpen 
met een ontwerplevensduur voor:
- gebiedsontsluitingswegen van 40 

jaar en erftoegangswegen van 45 of 
60 jaar afhankelijk van grondsoort. 

- Nieuwe situatie dienen aan te sluiten 
op bestaande situaties. 

- Men dient de levensduur aan te 
tonen op basis van de Handleiding 
Wegenbouw-Ontwerp Verhardingen 
bij gebruik van standaard materialen 
en constructiewijzen. 

- Bij toepassing van niet-standaard 
materialen en constructiewijzen 
die zich niet door de genoemde 

Handleiding laten beoordelen, dient 
men de levensduur aan te tonen 
aan de hand van gelijkwaardige 
berekeningsmethoden. De hierbij te 
hanteren materiaaleigenschappen 
dienen ontleend te zijn aan 
laboratoriumonderzoek op de toe te 
passen materialen. 

• Aardbeving bestendig ontwerpen/
construeren

• VN- verdrag rechten van personen 
met een handicap, toegespitst op de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte. 

• Wanneer er extra verhardingen worden 
aangebracht in de gemeente, moet 
dit worden gecompenseerd met extra 
oppervlaktewater. De watercompensatie 
moet worden bepaald in overleg met 
het Waterschap Noorderzijlvest.

• Ontwerpen moeten voldoen aan 
het politiekeurmerk Veilig Wonen, 
met uitzondering van de openbare 
verlichting.

• Wegen en fietspaden moeten conform 
het programma Duurzaam Veilig worden 
ingericht; 

• “Handleiding Bluswatervoorziening 
en Bereikbaarheid” van Brandweer 
Nederland, www.brandweer.nl.

• De bereikbaarheid van nood- en 
hulpdiensten en gladheidsbestrijding 
moet gewaarborgd zijn. Hier moet 

rekening zijn gehouden met onder 
andere bochtstralen, fundering en 
verkeersbelasting op bruggen. 

• De BRL 2506, de nationale 
beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® 
productcertificaat en het NL BSB® 
productcertificaat voor recycling 
granulaten voor toepassingen in beton, 
wegenbouw, grondbouw en werken. 

• De afwatering van verharding moet 
uitgevoerd worden door middel van 
voorzieningen op gemeentelijk terrein. 

• De grens tussen openbaar en niet-
openbaar gebied moet in het ontwerp 
duidelijk zichtbaar gemaakt worden, 
om onduidelijkheid in het beheer na de 
oplevering te voorkomen.

• Streef naar een gesloten grond- en/of 
grondstoffenbalans. 

• Fietsstroken waar vanuit 
veiligheidsoogpunt een extra 
attentiewaarde nodig is, moeten 
rood worden uitgevoerd, bij voorkeur 
in asfalt. Fietspaden waar geen 
veiligheidsrisico is, kunnen in zwart 
asfalt worden uitgevoerd.

• Op doorgaande routes richting 
belangrijke punten zoals, OV-
opstapplaatsen, voorzieningen 
(winkels, zorgdiensten, etc.) dienen 
geleide tegels/lijnen voor blinden en 
slechtzienden aangebracht te worden.

• Voorkom zoveel mogelijk 

3. Verhardingen
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onkruidvorming op verhardingen, door 
bijvoorbeeld gesloten verhardingen 
toe te passen, materialen met minder 
voegen of andere voegmiddelen.

• Voorzie grote verharde oppervlakten 
van een groene invulling op de kans op 
hittestress te verminderen. 

• Betonnen bestratingsmaterialen 
dienen minimaal 15% hergebruikt 
betonmateriaal te bevatten. 

Situering
• Laat hoofdroutes voor langzaam verkeer 

zoveel mogelijk langs voorgevels lopen 
in verband met sociale controle.

• Voorkom illegale doorsteekjes 
bij speciale voorzieningen voor 
de brandweer om sluipverkeer te 
voorkomen. 

• Leg bouwwegen zoveel mogelijk op de 
plaats van de definitieve wegen aan. 

• De ontwatering en de afwatering van 
verhardingen moet zeker gesteld zijn 
door voorzieningen op gemeentelijk 
terrein.

• Gemeentelijke verharding dient 
minimaal 2 cm. verwijderd te zijn van 
gevels van woningen ter voorkoming 
van geluidsoverdracht. Een flexibele 
voegvulling tussen gevel en verharding 
wordt aanbevolen.

• 

Trottoirs/voetpaden/
achterpaden
Maatvoering
• Stem de breedte van de voetpaden 

en trottoirs af op de gebruikers eisen, 
zowel ondergronds als bovengronds. 
De minimale breedte van een voetpad 
naast een weg is 2,05 m. Mocht er 
sprake zijn van kabel- en leidingtracé 
in het voetpad dan dient de breedte 
doorgaans al breder te zijn. (zie 
betrokken disciplines als Groen, K&L en 
Openbare Verlichting). 

• Gebruik de volgende uitgangspunten 
voor het (minimale) afschot:
- Tegels 1:30 (3,3%)
- Asfalt 1:50 (2%)
- Bss 1:40 (2,5%)
- Tuinen 1:50 (2%)
- Gebakken (ton rond) min. 1:40 (2,5%)
- Waterdoorlatende stenen 1:100.

• Afwatering mag niet plaatsvinden naar 
privéterrein.

• Leg als zodanig herkenbare in- en 
uitritten aan conform de vastgestelde 
norm van CROW nr. 68.

• Bij uitritten, zwaardere betontegels 
(min 6 cm dik) toepassen waarbij het 
straatverband 90 graden gedraaid is ten 
opzichte van het aanliggend straatwerk. 
Uitritten van particulieren hoeven niet 
met zwaardere betontegels uitgevoerd 
te worden.

• Overhoeken dienen niet als trottoir 
uitgevoerd te worden en kunnen als 
groen worden uitgevoerd.

• Betonnen trottoirband 130/150x250 
mm (bassaltinwassing) toepassen tussen 
trottoir en wegverharding bestaande uit 
een elementenverharding; 

• Op (hoeken van) trottoirs mindervalide-
inritten toepassen m.u.v. gelijkvloerse 
kruisingen zoals plateau’s.

• Mindervalide-inritten dienen minimaal 
2,0 m breed te zijn; CROW richtlijn 
aanhouden

• Verhardingsovergangen dienen ter 
plaatse van mindervalide inritten geen 
hoogteverschillen te hebben.
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Fietspaden
Situering
• Streef naar de situering van fietspaden 

met voldoende sociale controle.

Maatvoering
• Een middengeleider in de rijweg dient 

minimaal 2,40 m breed te zijn voor 
rustpunt bij oversteken fietser.

• Fietspaden moeten een breedte hebben 
van 2,5 m. 

• Fietspaden moeten voldoende stroef 
zijn, zodat de veiligheid voldoende 
wordt gewaarborgd; 

• Fietspaden waaronder een kabels 
en leidingentracé ligt met veel 
huisaansluitingen, moeten uitgevoerd in 
een elementenverharding.

Materialen
• Gebruik beton, tenzij dit niet kan als 

gevolg van kabels of leidingen onder het 
fietspad, of vanwege de beeldkwaliteit. 

• Gebruik bij (vrij liggende) fietspaden 
buiten de bebouwde kom grijs beton.

• Gebruik bij fiets(suggestie)stroken, 
zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom rood asfalt dan wel rode 
elementverharding met afwijkend 
textuur.

• Het plaatsen van fysieke obstakels op de 
rijloper van fietspaden ter voorkoming 
van oneigenlijk gebruik dient zoveel 

mogelijk te worden voorkomen. Indien 
obstakels geplaatst worden, dienen 
deze te voldoen aan de volgende 
randvoorwaarden: 

- Uitneembaar.
- Verlicht en/of reflectiemateriaal.
- Ingeleid door een markering.
- Sleutel afstemmen met toezichthouder 
Beheer & Onderhoud en hulpdiensten.
• Kunststofapplicaties op 

asfaltverhardingen ten behoeve van 
b.v. fietssuggestie stroken uitsluitend 
toepassen met goedkeuring van de 
opdrachtgever ten aanzien van merk en 
materiaal eigenschappen.

Bushaltes
Regelgeving/richtlijn/maatvoering
Ontwerp conform de CROW-publicatie 233 
Handboek Halteplaatsen / (ASVV).

Materialen
• Voer bushaltes uit in beton.
• Fundeer rijwegen met een 

menggranulaat.

Drempels
Maatvoering
• Ontwerp conform eisen van de 

CROW publicatie 172: Richtlijn 
verkeersdrempels en publicatie 244: 
Richtlijn verkeersplateaus.  

• Pas drempels aan, aan de toegestane 
snelheid.

Materialen
• Mogelijke materialen:
- Betonelementen
- Gestraat
- Asfalt
• Op erftoegangswegen met 

elementenverharding bestrate drempels 
met puinfundatie toepassen, op 
hoofdontsluitingswegen asfaltdrempels 
toepassen.

Plateaus 
• Tonrond profiel, gewijzigd tonrond 

(afschot gemiddeld 2 % in beide 
richtingen); 

• De hoogte van de plateaus is 5 cm 
hoger dan het wegprofiel. Water kan 
zodoende afstromen via het wegprofiel 
naar bijvoorbeeld het oppervlakte water. 

Inritten 
Regelgeving/richtlijn
APV is van toepassing 
De uitweg/inrit wordt, na afstemming 
over de uitvoering, door of vanwege de 
gemeente uitgevoerd, als het college niet 
binnen vier weken na ontvangst van de 
melding heeft beslist dat de gewenste 
uitweg wordt verboden.
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Dit om de volgende redenen: De aanleg 
van een uitweg/inrit kan afbreuk doen aan 
het uiterlijk aanzien van de omgeving. Het 
gaat dan om situaties waarin het uiterlijk 
aanzien van de omgeving, de openbare 
ruimte door de uitweg/inrit verminderd/ 
achteruit gaat of het gebruik van de weg 
wordt beperkt. 

Om dergelijke situaties te voorkomen 
stellen we voor:

- De bestratingswerkzaamheden ten 
behoeve van de uitweg/inrit worden 
uitsluitend door of vanwege de 
gemeente uitgevoerd.                           

- Een uitweg/inrit maakt, conform 
de Wegenverkeerswet, deel uit van 
de openbare weg. De gemeente 
is dus verantwoordelijk voor de 
onderhoudstoestand van de 
uitweg/inrit. Ze kan aansprakelijk 
worden gesteld als iemand schade 
ondervindt als gevolg van een slecht 
aangelegde uitweg/inrit. Het is dan 
ook met het oog op bruikbaarheid, 
veiligheid en doelmatig gebruik 
van de weg, wenselijk dat de 
uitweg/inrit in overeenstemming 
met de gemeentelijke eisen wordt 
aangelegd.

- De tarieven voor de aanleg van een 
uitweg/inrit worden jaarlijks opnieuw 
vastgesteld. 

- Alle kosten voor bijzondere 
werkzaamheden (incl. benodigde 
vergunningen, toestemmingen) 
dienen door en voor rekening van de 
aanvrager uitgevoerd te worden, bijv. 
voor de aanleg dammen en duikers, 
verplaatsen nutsvoorzieningen.

- De gemeente behoudt zich het 
recht voor om de uitweg/inrit 
te (laten) verwijderen, indien dit 
met het oog op de belangen van 
verkeersveiligheid noodzakelijk 
moet worden geacht of wanneer 
de uitweg/inrit zijn functie heeft 
verloren. Burgemeester en 
wethouders kunnen in bijzondere 
gevallen nadere voorwaarden stellen.

Maatvoering
• De maximale breedte van de uitweg/

inrit wordt door de gemeente vermeld 
als:
Woonbestemming Teogestane uitweg/

inritbreedte
Enkele uitweg/inrit Maximaal 5 m1 / 

Minimaal 3 m1
Dubbele uitweg/inrit Maximaal 10 m1 / 

Minimaal 6 m1
Bedrijfsbestemming Toegestane uitweg/

inritbreedte
Enkele uitweg/inrit In overleg ambtelijk te 

bepalen
Dubbele uitweg/inrit In overleg ambtelijk te 

bepalen

Materialen
• Vanwege veilig en doelmatig gebruik 

alsmede vanuit het oogpunt beheer 
en onderhoud de uitweg/inrit als 
elementenverharding uitvoeren.

• Standaard bestratingsmateriaal 
(straatklinkers, betonsteen) voor 
een uniform straatbeeld en de 
eigendomssituatie. De soort en de 
kleur zal zoveel mogelijk aan de rijbaan 
aangepast worden. 

• Voor agrarisch- en/of 
bedrijfsbestemming kunnen profielsteen 
in combinatie met betonplaten worden 
toegepast. 

• Gesloten verharding (asfalt, beton) 
is niet toegestaan, omdat dan 
onderhoudswerkzaamheden aan kabels 
en leidingen niet meer mogelijk zijn. 

• Halfverharding (puin, schelpen) is niet 
toegestaan vanuit het oogpunt van 
beheer en onderhoud.

• 
Parkeren
Regelgeving en richtlijnen
Ga uit van de ASVV.

Situering
• Zorg voor optimale spreiding van 

parkeerplaatsen, maximaal 100m 
loopafstand vanaf woonhuis.

• Mindervalide parkeerplaatsen indien 
mogelijk naast een trottoir situeren; 
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• Bedrijven op het industrieterrein dienen 
op eigen terrein te parkeren.

Maatvoering
• Volgens de aanbevelingen van het ASVV 

2004.
• Stem de principematen af op de tegel- 

of steenmaten.
• Maatvoering is exclusief banden.
• Maak het parkeervak minimaal 2,50 m 

breed bij haaksparkeren en minimaal 
2,00 m bij

• langsparkeren, Bij verhoogd 
langsparkeren minimaal 2,30 m breed. 
Bij mindervalide parkeerplaatsen een 
breedte van 3,50 m toepassen;  figuur 
a,b en c, 

• Bij een erftoegangsweg met een rijbaan 
van 5,5 m breed, haaksparkeren: 4,50 
m + overstek 0,50 m en een minimaal 
trottoir van 2,05 m. Zonder overstek 5,00 
m.

• Geen langsparkeren aan overzijde rijweg 
wanneer aan de andere kant haaks 
geparkeerd is, tenzij haaksparkeervak 
0,50 m dieper wordt; 

• Bij een erftoegangsweg met een rijbaan 
van 6,00 m breed, langsparkeren: 2,00 m 
breed x 6,00 –

• 7,00 m lang, eindvak heeft een lengte 
van 7,00 m.

• Langsparkeervakken voorzien van 
markering van de individuele vakken; 

• Bij een gebiedsontsluitingsweg geen 
parkeren.

• Bij (wijk)centra haaksparkeren: 
5,50 m rijbaanbreedte. Indien ook 
toeleveranciers gebruik maken van 
deze weg, dient de breedte te worden 
aangepast tot 6,00 m.

• Maatvoering ten behoeve van 
infohavens: 26,00 m bij 2,75 m.

• Bij langsparkeren langs groenstroken of 
gras uitstaptegels toepassen, 40x60x6 
cm grijs.

Materialen
• Zie CROW/ASVV.
• Maak onderscheid tussen de 

parkeervakken, m.b.v. witte stenen om 
te voorkomen dat auto’s parkeren op 
plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld.

• Zorg dat de gebruiker de verschillende 
verkeersfuncties duidelijk kan 
onderscheiden, bijvoorbeeld door kleur 
of patroonverschillen, in verband met 
juridische aansprakelijkheid.

• Pas geen lichtkleurige verharding toe op 
plaatsen waar vervuiling door olie kan 
worden verwacht, zoals opstelplaatsen 
en parkeerhavens.

• In de hoeken bochtbanden min r=0.45m 
i.v.m. vegen
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Kruisingen / Rotondes
Maatvoering
• Ontwerp conform CROW-publicaties

Materialen
• Banden buitenbocht geschikt voor zwaar 

verkeer

Verkeersgeleiders
Materialen
• Verkeersgeleiders uitvoeren met witte 

banden met tussen de banden gesloten 
verharding.

Wegen
Algemeen
• In 30-km gebied geen rijwegen van 

asfalt. Tijdens bouwrijpfase mag, 
na toestemming van gemeente Het 
Hogeland hiervan worden afgeweken.

Maatvoering
• Gebruik voor de bochtstralen de normen 

van ASVV.
• Richt de 30 km zone in conform de 

normen van ASVV.
• Maak in een 30 km zone maximale 

rechtstanden met een lengte tussen 
de 70 en 100 m. Zorg voor een 
snelheidsremmende maatregel indien 
een rechtstand meer dan 100 m is.

• Zorg voor een vrije doorrijdbreedte van 

3,50 m en een vrije doorrijhoogte van 
4,60 m.

• Breedte middengeleider conform ASVV.
• Maak geen grondophogingen hoger 

dan 0,20 m in de uitzichthoeken van 
kruispunten. 

Materialen
• Bij wegen binnen de bebouwde kom 

kantopsluiting. 
• Op wegen tot 60 km/uur geen 

ZOAB constructies toepassen. Voor 
geluidsvermindering, geluidsarme 
dunne deklagen toepassen, conform de 
standaard CROW.

• Geen slijtlagen toepassen als 
conserverende maatregel voor 
asfaltverhardingen. Het alternatief is 
(geluidsarme) dunne deklagen.

• Berminfiltratie bij meer dan 1000 
voertuigbewegingen verplicht.

• Bij toepassingen van waterdoorlatende 
of passerende stenen dient door middel 
van een ontwerpberekening aangetoond 
te worden dat de fundering voldoende 
waterbergende en waterdoorlatend 
vermogen heeft. 

• Bij gebiedsontsluitingswegen dient de 
afwatering via bermpassage plaats te 
vinden.

Wegcategorie Asfalt 
verharding

Elementen 
verharding

Beton 
verharding

Gebiedsontsluitingswegen Ja

Erftoegangswegen Ja

Woonstraten PKF / BSS / DFK

Voetpaden BT 30x30x4,5

Fietspaden 16 cm

Bedrijfsterreinen Ja

Inritten Zie inritten

Laad en losperrons 22 cm

Verklaring afkortingen bij tabel x:
BT   = Betontegel
BSS = Betonstraatsteen keiformaat
PKF = Platkeiformaat
DKF = Dikformaat op de kant

Uitgangspunten verkeersbelasting:
• Voor bedrijfswegen en bedrijfsafritten 

ca. 100 vrachtwagens per rijrichting per 
dag.

• Voor erftoegangswegen 60 
vrachtwagens per rijrichting per dag en 
een groeipercentage van 3% per jaar en 
een ontwerplevensduur van 60 jaar (R, 
CROW publicatie 81).

• Voor gebiedsontsluitingswegen 250 
vrachtwagens per rijrichting per dag, 
een groeipercentage van 3% en een 
ontwerplevensduur van 40 jaar (R, 
CROW publicatie 81).
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Verkeerstrillingen
Algemeen
• T.b.v. voorkomen trillinghinder; asfalt-

elementen verbindingen aanleggen met 
een hoek van 45 graden .

 

Gladheidsbestrijding 
Algemeen
• Bij (dreigende) gladheid van de 

openbare wegen wordt gestrooid. De 
gebruikte strooimiddelen hebben een 
sterk negatieve invloed op zowel de 
levende als niet levende onderdelen van 
de openbare ruimte. Strooien wordt dan 
ook zoveel mogelijk beperkt.

• Bereikbaarheid voor strooiwagens 
(fietspaden) en sneeuwschuivers 
(doorgaande routes) garanderen.

• Hoofdfietsroutes minimaal 2,25 m 
breed, bereikbaarheid waarborgen 

• Terughoudendheid betrachten bij het 
toepassen van drempels. 

• Geen wegdekreflectors of andere in 
geringe mate uit het wegdek stekende 
elementen gebruiken. 

• Zie verder: Kennismodule 
Gladheidsbestrijding (CROW) 

• Beleid gladheidsbestrijding bij gemeente 
aanwezig

Wegwerkzaamheden & 
Stremmingen
Algemeen
• Van toepassing is: Werken op niet-

autosnelwegen, publicatie Werk in 
Uitvoering 96b – 2020 (CROW)

• Stremmingen in nauw overleg met 
verkeersdeskundige gemeente en 
toezichthouders

Naastgelegen Bermen en sloten
Situering 
• Vermijd steile taluds zoveel mogelijk (< 

1 : 3). 
• Kies voor een ecologische oever
• Berminfiltratie bij meer dan 1000 

voertuigbewegingen verplicht.

Maatvoering 
De obstakelvrije zone wordt vanaf 
de binnenzijde van de kantstreep 
of de verharding gemeten. Alleen 
in uitzonderingsgevallen worden 
afschermingsvoorzieningen toegepast. 

Erftoegangswegen:
Geadviseerd wordt om een obstakelvrije 
zone van ten minste 1,50 m aan te houden. 
Bij situaties als een kanaal of watergang 
waar er gevaar van verdrinking is en bij de 
buitenbocht van krappe bogen wordt een 
grotere obstakelvrije zone geadviseerd van 

rond de 2,50 m. (R) 
 
Gebiedsontsluitingswegen:
De breedte van de obstakelvrije zone voor 
de gebiedsontsluitingsweg (wegtype I en 
II) is in onderstaande tabel weergegeven 
(R): 

Ontwerpsnelheid 
(km/h)

60 80 100

Breedte 
obstakelvrije 
zone (m) 
Normaal

4,50 6,00 8,00

Breedte 
obstakelvrije 
zone (m) 
Minimaal

3,00 4,50 6,00

• Geen smalle stroken groen tussen 
aan de ene kant een voet-/fietspad 
en aan de andere kant de rijbaan. De 
reden hiervoor is dat deze niet goed te 
onderhouden en onderhoudsintensief 
zijn.

Materiaalkeuze 
• Bij de aanleg van bermen schrale grond 

gebruiken, met maximaal 3% organische 
stof. Aaltjes vrije grond

• Verder zie Richtlijn voor de veilige 
inrichting van bermen (Rijkswaterstaat) 
http://publicaties.minienm.nl/download-
bijlage/90026/roa-veilige-inrichting-
van-bermen-definitief.pdf
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Half verhardingen 
Algemeen
• Halfverharding is geschikt voor 

sportvelden en als ondergrond 
voor speelvoorzieningen (schors, 
houtsnippers), maar moet verder niet of 
zo weinig mogelijk worden toegepast. 

• Reden: mindere begaanbaarheid, 
onderhoud erg intensief, extra risico’s 
door verspreiding.

• Onder halfverharding geotextiel 
toepassen. 

Situering
• Geen halfverharding toepassen in 

situaties die onkruidvrij moeten zijn 
(bijvoorbeeld rond en onder zitbanken) 
en daar waar een veilige en frequente 
doorgang voor mensen met een 
functionele beperking moet worden 
gewaarborgd.

Materiaalgebruik
• Toe te passen materiaal in overleg en 

met toestemming van beheerder.
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Nog nader in te vullen

4. Huisvuil en afvalinzameling
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Algemeen
Algemeen
• Beleidsuitgangspunt is ‘Meer groen, 

minder verharding’. Hierbij de eisen 
vanuit klimaatadaptatie, biodiversiteit en 
leefbaarheid zijn leidend.

• Behouden en bij voorkeur vergroten van 
bestaande waterstructuren, ecologische 
routes, landschapselementen 
(houtwallen, erfbeplanting, etc.

• Ga uit van meervoudig gebruik van 
groenvoorzieningen, met combinaties 
van bijvoorbeeld scholen, open 
sportcomplexen, waterlopen en 
geluidswallen; recreatief gebruik van 
groen dient mogelijk te zijn.

• Speelgroen wordt afgeschermd van het 
verkeer.

• Een van de doelstellingen van gemeente 
Het Hogeland is de biodiversiteit te 
vergroten De opdrachtnemer heeft de 
inspanningsverplichting om binnen het 
project zoveel mogelijk biodiversiteit te 
realiseren binnen de mogelijkheden van 
beheerbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 
kosten.

• Het inrichtingsniveau dient in 
overeenstemming te zijn met het 
beheerniveau van het betreffende 
structuurdeel waar het ontwerp onder 
valt. 

• Bij de beheerder moet bekend zijn 
op welk kwaliteitsniveau beheerd 

dient te worden.  Het eindbeeld 
van beplantingen moet voor de 
beheerder duidelijk zijn. Hiertoe het 
overdrachtsdocument ontwerpfilosofie 
invullen conform groenbeheerplan, 
bijlage G-k.

• Bij nieuwe en herinrichtingsprojecten 
moeten de werkzaamheden die 
betrekking hebben op het groen worden 
uitgevoerd door groen gerelateerde 
bedrijven (erkend, gekwalificeerd, 
vakbekwaam hovenier/groenvoorziener).

• Bij onderhoudswerkzaamheden zijn 
altijd de meest actuele leidraden 
en gedragscodes conform Wet 
Natuurbescherming van toepassing.

Situering
• In nieuwe plannen geldt de norm van 

105 m2 te realiseren groen per inwoner. 
• Zorg dat groen past binnen 

de uitgangspunten van het 
groenbeleidsplan en aansluit op 
bestaande groenstructuren. 

• Zorg dat groen bereikbaar is voor 
onderhouds-materieel en mechanisch 
beheer.

• Zorg dat openbaar groen niet direct 
aan particulier terrein grenst, maar leg 
bijvoorbeeld een pad of gemetselde 
erfafscheiding aan om onrechtmatig 
gebruik van groen tegen te gaan.

• Maak de inrichting van groenstroken 

zo dat doorsteken (de vorming van 
zogenaamde olifanten-paadjes) wordt 
voorkomen.

• Ontwerp groen zoveel mogelijk in 
geconcentreerde plekken en voorkom 
versnipperd groen. Soberheid in 
materiaal en allure door maatvoering.

• Plantvakken liggen bij voorkeur lager 
dan de omliggende verharding, 
i.r.t. omgeving, afstemmen met de 
beheerder

• Sociale veiligheid in acht nemen. 
Rekening houden met zicht vanuit 
woningen op parkeervakken, voet- en 
fietspaden. Geen beplanting zodanig 
plaatsen dat die de verlichting van 
paden belemmert. 

• Aandacht voor verkeersveiligheid t.a.v. 
uitzichthoeken in bochten van wegen en 
inritten. 

Materialen
• Gebruik sortiment dat aansluit bij 

lokale omstandigheden (grondsoort, 
vochthuishouding, lichtsterkte, e.d.), zie 
beplantingslijsten van gemeente Het 
Hogeland. Lijst bomen, sierheesters 
en plantensoorten in natuurlijk groen 
beschikbaar.

• Inventariseer en waardeer bestaande 
beplanting, handhaaf en bescherm 
waardevolle groenelementen. 

• Het gebruik van giftige soorten is 

5. Groen
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niet toegestaan op speelplaatsen, 
peuterspeelzalen, maneges en 
schoolterreinen.

• Het sortiment moet aan kwaliteitseisen 
voldoen en dient bij levering , te worden 
goedgekeurd door toezichthouder 
groen, na goedkeuring direct te worden 
opgekuild. De omschrijving van de 
kwaliteitseisen van bomen, heesters 
enz. zijn op te vragen bij gemeente 
Het Hogeland. Soorten kiezen die bij 
voorkeur minder gevoelig zijn voor 
invloed van strooizouten.

• De aan- en afvoer van grond vrij is van 
(invasieve) exoten, en wortelwoekerende 
kruiden.

Berm
Maatvoering
• De taludhelling mag niet steiler zijn dan 

1:3. 
• Maak de minimale breedte van een 

berm 1,00 m vanaf de opsluitband met 
hoogte verschil.

• Maak de maat tussen de rand van het 
gras en obstakels of tussen de obstakels 
minimaal 2,00 m in verband met breedte 
maaimachine. Dit geldt voor situaties 
van een verhoogde opsluitband.

• Houd in ontwerp er rekening mee dat 
langs een vak met ruig gras grenzend 
aan een pad/weg 1 m minimaal 15 x per 
jaar wordt gemaaid.

• Stem de bermbreedte af op de 
werkbreedte van de maaimachine. Met 
name op smalle stroken voorkomen 
dat de maaier voor een klein randje een 
nieuwe werkgang moet maken.

Materialen
Bermen inzaaien met bermmengsel B3. Op 
aangeven opdrachtgever kan ook gekozen 
worden voor minder snel groeiende 
mengsels als “Slow”.

Bodembedekkende heesters
Situering
Op plaatsen waar veel mensen komen 
geen gedoornde gewassen planten i.v.m. 
zwerfvuil dat gemakkelijk blijft hangen.

Maatvoering
• Een plantvak dient binnen 3 jaar 

gesloten te zijn om onkruidgroei 
te beperken. De soort, kwaliteit en 
het aantal moeten hierop worden 
afgestemd.

• Er worden randvoorwaarden 
gesteld aan de toepassing van dit 
inrichtingselement. Doer hiervoor 
navraag bij gemeente Het Hogeland.

Materialen
• Langs wegen en fietspaden rekening 

houden met zouttolerantie van de te 
gebruiken gewassen.

• Minimale hoogte 25 cm i.v.m. 
onkruidgroei.

• Geen soorten gebruiken die de neiging 
tot “stapelen” vertonen.

• Sortimentskeuze moet zorgen voor 
een hoge mate aan (bio-)diversiteit 
en toegevoegde waarde voor flora en 
fauna.

• Voor kwaliteitseisen, doe navraag bij 
gemeente Het Hogeland

Bomen
Algemeen
• Voor bestaande bomen geldt: 

indien er werkzaamheden binnen de 
kroonprojectie van bestaande bomen 
moet worden uitgevoerd, is maximale 
aandacht voor de boom een vereiste.  
De poster ‘werken rond bomen’ van 
de Vereniging Stadswerk is integraal 
van toepassing, te verkrijgen op www.
bomenposter.nl.

• I.v.m. grondzettingen mogen geen 
bewegingen plaatsvinden met machines 
binnen de kroonprojectie.

• Ontgravingen/ ophogingen vinden 
slechts plaats met en onder toezicht van 
de beheerder/ toezichthouder;

• Ontgravingen met hydraulische 
machines binnen de kroonprojectie zijn 
niet toegestaan.

• Streven naar handhaving van bestaande 
waardevolle bomen op hun huidige 
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standplaats.
• Rekening houden met particuliere 

en gemeentelijke beschermwaardige 
bomen.

• Op alle tekeningen, vanaf 
stedenbouwkundig plan, bomen op 
schaal intekenen in volle wasdom (30 
jaar).

• Bomen minimaal 1,0 m uit de erfgrens 
zetten en 2,0 m uit een inrit.

Situering
• Bij voorkeur geen bomen in de 

verharding, initiatiefnemer dient aan 
te tonen dat de boom tot vitale en  
volwassen boom kan uitgroeien 

• De ondergrondse omstandigheden van 
bomen in verhardingen dienen voorzien 
te worden met boomsubstraat of 
bomengranulaat. Eisen en voorwaarden 
op te vragen bij de Gemeente Het 
Hogeland, team Groenbeheer.

• Pas geen oppervlakkig wortelende 
bomen toe in verharding in verband met 
het opdrukken van de bestrating.

• Zorg voor een ondergrondse verbinding 
naar open grond (groenstrook) indien 
de boom in verharding staat.

• Voorkom dood hout door een minimale 
afstand aan te houden tussen bomen 
aan hoofd- en wijkwegen, ¾ x de 
kroondiameter in volgroeide toestand. 

• Plaats bomen minimaal ½ 

kroondiameter + 1 m (in volgroeide 
toestand) afstand van verticale objecten.

• Voor situering bomen versus 
lichtmasten, doe navraag bij gemeente 
Het Hogeland. De afstand is onder 
andere afhankelijk van type boom 
(vorm) en de mogelijkheid de boom op 
te kronen. 

• Plaats nooit een nieuwe boom bij een 
bestaande boom binnen een afstand 
van een halve kroondiameter van de 
nieuwe boom in volgroeide toestand.

• Plaats bomen van de 3e grootte langs 
straten en/of fietspaden minimaal op ½ 
kroondiameter afstand (in volgroeide 
toestand) van de straatgoot in verband 
met het voorkomen van snoei bij dit 
kleine formaat boom.

• Plaats beschermende voorzieningen 
bij bomen op parkeerplaatsen. Plaats 
bomen zodanig dat ze niet kunnen 
worden beschadigd bij inparkeren.

• Plaats bomen zo dat in volwassen 
toestand het wortelpakket volledig kan 
uitgroeien.

• Zorg dat bewoners zo min mogelijk 
schaduwoverlast krijgen. Het is 
acceptabel wanneer bewoners een deel 
van de dag schaduw in hun huis of tuin 
hebben, mits de zon ook gedurende een 
deel van de dag binnenvalt.

• Houd rekening met verminderde 
groeiruimte voor wortels van bomen in 

taluds.
• Voorkom coulissewerking van bomen 

langs hoofdontsluitingswegen (in 
verband met uitzicht bij uitritten).

Maatvoering
• Gebruik om de maten van bomen 

(uitgaande van volgroeide toestand) aan 
te geven de volgende termen:

• -Bomen 1e grootte = > 15 m hoog en 
10 m breed

• -Bomen 2e grootte = 8 t/m 15 m hoog 
en 7,50 m breed

• -Bomen 3e grootte = < 8 m hoog en 5 
m breed

• Stem de boomkransen af op de 
diktegroei van de bomen.

• Er worden randvoorwaarden gesteld 
aan maatvoering bewortelbare 
ruimte in zowel hangwater- als 
grondwaterprofielen. Doe hiervoor 
navraag bij gemeente Het Hogeland.

• Er worden randvoorwaarden gesteld aan 
maatvoering inzake de breedte van de 
plantlocatie, doe hiervoor navraag bij 
gemeente Het Hogeland.

• Het boomplantvak is geschikt voor de 
eindfase van de boom, daarbij wordt o.a. 
gekeken naar:
- Afmeting plantvak
- Groeiruimte, ondergrondse 

doorwortelbare ruimte
- Grondsoort
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- Plantvak hoogte i.r.t. omgeving, 
afstemmen met de beheerder

• Bomen op een afstand van minimaal 
2,50m uit het kabel- en leidingtracé 
planten, zonder het gebruik van anti-
worteldoek.  

• Bomen op een afstand van minimaal 
1,50m uit het kabel- en leidingtracé 
planten, met gebruik van anti-
worteldoek; het anti-worteldoek dient 
0,50 m vanuit de laatste kabel of leiding 
te worden aangebracht.

• Minimale maat boom tot 
(ondergrondse) afvalcontainer moet ½ 
kroondiameter + 1,00m in volgroeide 
toestand uit de buitenkant van de 
ondergrondse constructie zijn, om de 
containers zonder schade aan de kroon 
te kunnen legen.

• Bomen op een afstand van 2,50 m uit 
de hoofdriolering plaatsen, zonder 
het gebruik van anti-worteldoek of 
schermen. Bomen op een afstand 
van 2,50 m tot 1,50 m uit het riool 
antiworteldoek of schermen toepassen.       

• Voor maten van afstanden tot kabels 
en leidingen, zie onderdeelkabels en 
leidingen par….  (link)

Materialen
• Gebruik van vruchtbomen of 

vruchtdragende bomen op verharding 
bij woningen beperken. In boomspiegels 

bij waterdoorlatende verharding niet 
toepassen.

• Geen soorten gebruiken die extra 
gevoelig zijn voor heersende ziekten 
zoals bacterievuur, iepenziekte, 
kastanjeziekte, Essentaksterfte en 
watermerkziekte. 

• Geen soorten toepassen die problemen 
opleveren met luizen voor bewoners, 
bijv. druipen van linden.

• Geen soorten kiezen die schade 
veroorzaken a.g.v. opdrukkende 
werking van de wortels. In ieder geval 
geen populieren, wilgen, vleugelnoten 
toepassen in verharding en binnen een 
straal van 15 m uit de verharding.

• Geen niet-duurzame boomsoorten 
toepassen i.v.m. vroegtijdig stadium 
moeten kappen (geen wijker-blijver-
opzet).

Bosplantsoen
Situering
Toepassen in situaties waarin de sociale 
veiligheid niet in het geding komt.

Maatvoering
• Er worden randvoorwaarden 

gesteld aan de toepassing van dit 
inrichtingselement, Zie bijlage G-g van 
toepassing in HHL

• Stem de soort en het aantal heesters 
en boomvormers af op de grootte van 
het plantvak zodat in een uitgegroeide 
situatie een gesloten plantvak ontstaat. 
Het eindbeeld bepaalt de minimale 
breedte van het vak: 
- Alleen bomen (2 rijen) 10-15 m
- 2 rijen bomen met 1 struikrand 25 m
- Alleen struiken 5 m
- Struiken met incidentele bomen 10 

m

Materialen
• Sortimentskeuze moet zorgen voor 

een hoge mate aan (bio-)diversiteit en 
toegevoegde waarde voor flora en fauna

• Plantmateriaal
- Bosplantsoen van loof- en naaldhout 

moet voldoen aan NEN 7412 (Bos- 
en haagplantsoen: eisen, criteria en 
leveringsvoorwaarden); (B)

- Bosplantsoen leveren als wortelgoed. 
Minimale maat 100-125.
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• Voor kwaliteitseisen, zie bijlage G-j.
Ecologisch groen
Algemeen
Hoofddoelstelling bij het natuurvriendelijk 
inrichten is, het handhaven en of 
versterken van de natuurlijke variatie in 
leefgemeenschappen.

Situering
Natuurdoeltypen kringloop/natuurlijke 
processen:
• Stel bij het ontwerpen van 

natuurvriendelijk groen de 
natuurdoeltypen vast.

• Geef de doelsoorten/
levensgemeenschappen aan.

• Maak bij het ontwerpen gebruik van 
kringlopen en natuurlijke processen.

Landschaps-ecologische inpassing:
• Benoem de onderdelen verblijfsgebied, 

ecologische verbindingszones en de 
knelpunten in de ecologische structuur. 

Ontsnipperende maatregelen:
• Maak verbindingen met groene 

structuren, tunnelconstructies en andere 
aanpassingen. 

Variatie:
• Benut gradiëntrijke verschillen in vocht, 

voedselrijkdom, bodemsoort, kalk en 

expositie, reliëf en gelaagdheid van 
de vegetatiestructuur. Gradiëntrijke 
situaties bieden ruimte aan veel 
verschillende plantsoorten en dieren.

• Breng een overgangsmilieu tussen water 
en land tot stand door ruimte te maken 
voor oevers.

• Pas waar mogelijk natuurvriendelijke 
oevers toe. Oevers met een helling 1:4 
of flauwer, met een oeverbeschermende 
plantengroei zoals riet en biezen 
kunnen de stabiliteit van de oever 
zodanig garanderen dat een technische 
oeverbescherming overbodig is.

Maatvoering
• Stem de maatvoering van water/

natuurlijke oever af op de 
beoogde natuurdoeltypen en het 
onderhoudsmaterieel.

• Zorg dat oevers (in beheer van de 
gemeente) toegankelijk zijn voor 
maaimaterieel.

• Toepassen van plasbermen met 
een max. diepte van 100 cm i.v.m. 
verdrinkingsgevaar spelende kinderen.

Materiaal
Inheems plantmateriaal toepassen.

Gazon
Situering
• Geen gazon maken nabij geparkeerde 

auto’s i.v.m. bereikbaarheid en schade.
• Geen gazon op moeilijk bereikbare 

plaatsen als rotondes, smalle 
middenbermen van wegen e.d.

Maatvoering
• Hellingen zijn machinaal bereikbaar, 

maximaal 1:3.
• Maak de breedte van de grasstrook 

minimaal 1,00 m als de opsluitband 
geen hoogte verschil heeft.

• Bij gazon in de volgende situaties 
rekening houden met 2 m breedte voor 
zelfrijdende maaimachine.
- Obstakels
- Verhoogde opsluitbanden
- Doorgang

• Vermijd gazonvakjes die meer dan 500 
m verwijderd van een maairoute liggen.

• Er worden randvoorwaarden gesteld 
aan de minimale oppervlakte per vak. 
Doe heirvoor navraag bij gemeente Het 
Hogeland.

Materialen
• Speelvelden en overige gazonstroken 

inzaaien met gazonmengsel R1.
• Conform NAK certificaat zodat 

soortechtheid etc. gecontroleerd kan 
worden.
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Hagen
Maatvoering
• Er worden randvoorwaarden 

gesteld aan de toepassing van dit 
inrichtingselement. Doe hiervoor 
navraag  bij gemeente het Hogeland.

• Voor voldoende stevigheid minimaal 2 
rijen plantsoen aanplanten.

• Hoogte van de haag afhankelijk van de 
situatie:
- Tussen ontsluitingsweg en fietspad 

max. 50 cm.
- Langs fietsassen max. 125 cm.
- Om parkeervakken max. 80 cm.
- In uitzichthoeken van fietsassen en 

ontsluitingswegen max. 50 cm.

Materialen
• Geen soorten gebruiken die meer dan 

1 keer per jaar geknipt behoren te 
worden.

• Ter bescherming van de haag (op 
kwetsbare plaatsen) betongaas in het 
hart van de haag verwerken.

• Voor kwaliteitseisen doe navraag  bij 
gemeente het Hogeland.

• 
Heesters en botanische rozen
Situering
• Houd bij uitzichthoeken rekening met 

lengtes en hoogtes bij het maken van 
het beplantingsplan.

• Langs fietspaden geen gedoornde 
struiken toepassen.

Maatvoering
• Een plantvak dient binnen 3 jaar 

gesloten te zijn om onkruidgroei te 
beperken. De soort, kwaliteit en het 
aantal m2 moeten hierop worden 
afgestemd.

• Stem de soort en het aantal heesters 
af op de grootte van het plantvak, om 
te voorkomen dat de beplanting gaat 
overhangen (‘overkookt’). De afstand 
van de buitenste plantrij tot de rand van 
het plantvak bedraagt ca. de helft van 
de onderlinge rijafstand. 

• Er worden randvoorwaarden 
gesteld aan de toepassing van dit 
inrichtingselement. Doe hiervoor 
navraag  bij gemeente het Hogeland.

• 
Materialen
• Gebruik lage struiken (max. hoogte 100 

cm) langs fietspaden in verband met 
sociale veiligheid.

• Stem het sortiment heesters en 
bomen op elkaar af. Denk aan de 
lichtdoorlatendheid van de boomkroon.

• Bij het toepassen van solitairstruiken 
moet voldoende hoogteverschil 
aanwezig zijn tussen vakbeplanting en 
solitairen.

• Sortimentskeuze moet zorgen voor 

een hoge mate aan (bio-)diversiteit en 
toegevoegde waarde voor flora en fauna

• Voor kwaliteitseisen. Doe hiervoor 
navraag  bij gemeente het Hogeland.

Perkrozen
Situering
• Uitsluitend voorbehouden op exclusieve 

locaties.
• Passend binnen structuurdelen 

groenbeheerplan, zie groenbeheerplan.

Maatvoering
Er worden randvoorwaarden gesteld aan 
de toepassing van dit inrichtingselement. 
Doe hiervoor navraag  bij gemeente het 
Hogeland.

Materialen
• Geen experimentele soorten toepassen 

maar beproefd assortiment.
• Voor kwaliteitseisen. Doe hiervoor 

navraag  bij gemeente het Hogeland.
• 
Vaste planten
Situering
Niet toepassen op kwetsbare plaatsen 
(intensief bezochte terreinen).

Maatvoering
Er worden randvoorwaarden gesteld aan 
de toepassing van dit inrichtingselement. 
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Doe hiervoor navraag  bij gemeente het 
Hogeland.

Materialen
• Nabij verharding niet kiezen voor 

uitzaaiende soorten.
• Onderhoudsarm (bemesting, 

ziektebestrijding).
• Bodemsluitende eigenschappen.
• Geen experimentele soorten toepassen 

maar beproefd sortiment. 

Wijkbos
Situering
• Als wezenlijk onderdeel van de 

hoofdgroenstructuur.
• Niet direct grenzend aan 

woonbebouwing.

Maatvoering
• Minimale oppervlakte om te kunnen 

inrichten met opgaand bos is 1.000 m2.

Materialen
• Terughoudend zijn in de toepassing van 

meidoorn nabij fruitteeltgebieden.
• Voor kwaliteitseisen, doe navraag bij 

gemeente Het Hogeland.
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Algemeen
• Het onderdeel Openbare verlichting 

is opgesteld om aannemers en 
ingenieursbureaus die werkzaamheden 
verrichten aan en voor de openbare 
verlichting te informeren over de 
voorwaarden en regels die daarvoor 
binnen de gemeentegrenzen bestaan.

• De paragraaf aangaande Openbare 
Verlichting is opgesteld als dynamisch 
document, dat regelmatig zal worden 
geactualiseerd, zoals ook de normen en 
materialen worden doorontwikkeld. Het 
is om deze rede belangrijk om steeds 
te informeren of het in uw bezit zijnde 
handboek het vigerende is. Het bezit 
van het Handboek ontslaat u niet van 
deze verplichting.

Communicatie / Consultatie / 
Organisatie
• Het Team Openbare Verlichting is een 

van de disciplines binnen Team Infra. 
Voor aanvang van een (vervangings)
project dient de plaatselijke 
situatie te worden geëxamineerd 
door de verlichtingsdeskundige 
van de gemeente. Hierbij moet 
onder andere worden nagegaan 
of materiaalvervanging wenselijk 
is. Vervangingen dienen altijd te 
worden overlegd met één van de 
binnen Hogeland verantwoordelijk 

aanspreekpunten.
• Om informatie over de (project)situatie 

of het areaal te verschaffen is het tevens 
mogelijk om contact met de extern 
beheerder Montad op te nemen en hen 
te consulteren.  

• Het Hogeland streeft ernaar om 
participatie ruimte te geven binnen 
het vakgebied openbare verlichting. 
Bij reconstructies wordt naar 
mogelijkheden gezocht om participatie 
in te zetten. 

Functionele (algemene)eisen
Voor projecten binnen bestaande 
gebieden of nieuwbouw in aansluiting 
met bestaande gebieden, dient 
materiaalvervanging te worden toegepast 
bij materialen waaraan wordt gewerkt. 
Nieuw materiaal dient te worden 
teruggeplaatst indien onderstaande 
condities (bijna) bereikt zijn (D).

Normatieve (algemene)eisen
De onderstaande materialen dienen te 
worden vervangen indien:

- Masten de vastgestelde maximale 
levensduur van 50 jaar behaald 
hebben, hierbij wordt ook de 
aansluitvoorziening vervangen* (B);

- Armaturen de vastgestelde 
maximale levensduur van 25 jaar 
behaald hebben, hierbij wordt 

ook het aansluitsnoer tussen de 
aansluitvoorziening en het armatuur 
vervangen (B);

- Armaturen een hoger lampvermogen 
hebben dan 36 Watt (D).

*Masten dienen vooraf te worden geschouwd en 
vanaf de leeftijd van 40 jaar steekproefsgewijs te 
worden getest op constructieve sterkte (NEN-
EN40) (D). Bij goedbevinden van de steekproef 
(min. garantie 4 jaar) mogen de masten worden 
gehandhaafd.

Veiligheid
Opbouw installatie / 
installatieverantwoordelijkheid
Openbare verlichting van de gemeente 
is aangesloten op het geschakeld net 
van netbeheerder. De gemeente maakt 
geen gebruik van een zogeheten eigen 
net voor de openbare verlichting. De 
aansluitingscapaciteit bij de netbeheerder 
bedraagt maximaal 1x6A. Deze aansluiting 
tot en met de aansluitvoorziening/
aansluitkastje is eigendom en 
verantwoordelijkheid van de netbeheerder. 
De gemeente is verantwoordelijk vanaf 
de aansluitkabel tot en met het armatuur. 
Voor dit deel van de installatie heeft de 
gemeente het Hogeland haar operationele 
verantwoordelijkheid overgedragen aan 
Montad Elektrotechnisch Adviesbureau als 
externe beheerder openbare verlichting. 

6. Openbare verlichting
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Veilig werken
De werkzaamheden aan de openbare 
verlichting wordt binnen de gemeente 
het Hogeland uitgevoerd door een 
derde aannemer. Verantwoordelijkheid 
van de gemeente is dat er voor het 
bovengrondse deel duidelijke afspraken 
zijn zodat er veilig gewerkt wordt aan de 
installatie. Hiervoor heeft de gemeente 
een raamcontract met een conform de 
NEN-3140 gecertificeerde aannemer. Bij 
uitvoering van werk aan de openbare 
verlichting naast de gecontracteerde 
aannemer, bij bijvoorbeeld civiele 
werkzaamheden, dient vooraf aan de 
werkzaamheden deze ‘onbekende’ 
aannemer te worden getoetst door de 
operationeel installatieverantwoordelijke 
Montad (W).

Om de veiligheid van het gemeentelijk 
deel van de installatie te waarborgen 
dienen de aansluitingen deugdelijk 
te worden aangebracht en te worden 
voorzien van aderhulsjes incl. een aardlitze, 
bevestigd enerzijds aan het aansluitkast en 
anderzijds aan de lichtmast. De aardlitze 
moet eerst naar het aardpunt van de 
lichtmast en dan naar het aansluitblok 
worden aangebracht. Deze moet voorzien 
zijn van een krimpkous (geel-groen) en 
moet aan het uiteinde bevestigd worden 
aan een vertind koperen kabelschoen 

(in de maat M6 of M8) voor aansluiting 
op het aardpunt in de lichtmast. Alle 
bedrading dient zo aangebracht te worden 
dat eventueel druipwater nooit in de 
aansluitingen van de aansluitkast kan 
lopen. Voor de aansluiting dienen de juiste 
ader kleuren op de corresponderende 
klemmen te worden aangesloten (W). 
Naast deugdelijke aansluiting dienen 
ook spanning voerende delen niet 
vrij toegankelijk te zijn zowel tijdens 
werkzaamheden als na oplevering (W). 
Bij (vervangings)projecten 
dient Montad als operationeel 
installatieverantwoordelijke te worden 
betrokken om de werkzaamheden, de 
installateur (aanwijzingen NEN3140/
NEN1010) en de installatie op 
bovengenoemde punten te beoordelen/
goed te keuren (W). 

Beleid
In het Beleidsplan Openbare Verlichting 
(2021 t/m 2025)* is de stip aan de horizon 
inclusief uitgangspunten opgenomen met 
betrekking tot openbare verlichting en 
duisternis. Om de ambities en keuzes voor 
verlichting en duisternis vast te stellen is 
het Beleidsplan opgesteld aan de hand 
van drie pijlers: Duisternis, Doelmatig 
en Duurzaam. In het kort wordt aan de 
hand van de drie pijlers uitgelicht dat 
de gemeente verlicht waar dit nodig of 

gewenst is en de natuurlijke duisternis 
behoudt waar dit kan, hoe (bewust) 
verlichten kwaliteit en veiligheid toevoegt 
aan de openbare ruimte, dat de gemeente 
inzet op energiebesparing, duurzaamheid 
en hergebruik. 
Openbare Verlichting heeft betrekking 
op de verlichting in de openbare ruimte 
op onder andere openbare wegen, 
straten, paden, pleinen, sportparken 
en speelplaatsen. Openbare Verlichting 
wordt in principe niet of terughoudend 
toegepast in het buitengebied, op 
achterpaden, (recreatieve) voet- en 
fietspaden met verlaagde sociale controle, 
daar waar een alternatieve sociaal veilige 
route beschikbaar is.
Het gewenste lichtniveau binnen 
openbare verlichting wordt binnen de 
bebouwde kom bepaald aan de hand van 
de landelijke adviesrichtlijn NPR13201-
2017 en de plaatselijke situatie (R). In de 
openbare ruimte met verblijfsfunctie is 
het gewenste lichtniveau sterk gebonden 
aan het realiseren van openbare en 
sociale veiligheid, waarbij het gewenste 
lichtniveau in de openbare ruimte met 
verkeersfunctie sterk gebonden is aan het 
realiseren van verkeersveiligheid of ter 
oriëntatie. 
In het buitengebied word vanuit de 
gedachte; “niet verlichten tenzij” gezocht 
naar de beste oplossing oplopend van 
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complete duisternis, alternatieve geleiding, 
oriëntatie-verlichting tot conform 
gewenste niveau/gelijkmatigheid verlicht 
(D). 
*Het beleidsplan is te verkrijgen via de 
gemeente

Duisternis
• Duisternis als ruimtelijke kwaliteit is 

een belangrijke waarde binnen de 
gemeente Het Hogeland, er dient 
dan ook te worden ingezet om de 
waarde te behouden. Er wordt binnen 
de gemeente verlicht waar dit nodig 
of gewenst is, terwijl de natuurlijke 
duisternis wordt behouden waar dit kan.

• Voor het buitengebied geldt: “Niet 
verlichten, tenzij”; binnen de bebouwde 
omgeving geldt: “Bewust verlichten”. 

Om die reden wordt openbare 
verlichting alleen geplaatst waar echt 
noodzakelijk en wordt waar mogelijk 
gedimd of uitgeschakeld (D). De 
armatuurkeuze is deels bepaald om 
lichtvervuiling tegen te gaan, het licht 
is gericht op het te verlichten vlak en 
beperkt onnodig strooilicht zoveel 
mogelijk.

• Voor de verkeersveiligheid worden 
er bij voorkeur alternatieven voor 
verlichting ingezet, zoals passieve/
actieve markering, reflectieve materialen 
of alternatieve verkeerskundige 
maatregelen.

• Met de beheerder dient vooraf aan het 
ontwerp te allen tijde afgestemd te 
worden of openbare verlichting nodig 
en gewenst is i.r.t. het beleidsplan 
openbare verlichting (D).

Beheer
Waar met beleid de stip aan de horizon 
wordt gezet en kaders zijn geschept voor 
de invulling van de openbare verlichting 
dienen deze kaders ook vertaald te 
worden naar de beheerorganisatie. Om 
dit gefundeerd te kunnen doen heeft 
de gemeente het beheerplan* openbare 
verlichting opgesteld. Het beheerplan 
vertaald de beleidsvisie naar de praktijk 
en hoe dit geïmplementeerd is in de 
gemeentelijke organisatie. Hierin wordt 

de beheerorganisatie beschreven en 
tevens invulling gegeven aan de strategie 
op basis van preventief en correctief 
onderhoud. Dit beheerplan is een 
dynamisch document die naar de stand 
van de huidige techniek invulling geeft aan 
de inrichting van het beheer en onderhoud 
van de openbare verlichting. 

Onder preventief onderhoud verstaan 
wij planmatig onderhoud op basis van 
levensduur en gesteldheid van het 
areaal. Zo wordt in het beheerplan o.a. 
invulling gegeven aan de grootschalige 
vervangingen van masten en armaturen 
voor de komende 10 jaar. 

Onder correctief onderhoud wordt 
verstaan het storing en schade onderhoud. 
Dit is niet planmatig onderhoud maar 
onderhoud op basis van meldingen. 

*Het beheerplan is te verkrijgen via de gemeente

Beheerpakket
Om goed en efficiënt invulling te kunnen 
geven aan het beheerproces maakt de 
gemeente gebruik van het inventieve 
beheersysteem voor openbare verlichting 
genaamd MOON. Via MOON is de 
opbouw van het verlichting areaal 24/7 
benaderbaar en zowel het preventief 
als het correctief onderhoud actueel 
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inzichtelijk. Zowel de aannemer als de 
gemeente werkt met dit systeem zodat 
de voortgang van het onderhoud van 
melding tot financiële afwikkeling geheel 
inzichtelijk is en efficiënt stuurbaar. 

Om de burger optimaal te bedienen maakt 

de gemeente gebruik van een publiekelijk 
meldsysteem voor burgers. Dit maakt 
het voor burgers mogelijk om direct 
meldingen te doen op de betreffende 
openbare verlichting en de voortgang van 
deze melding te kunnen volgen. Tevens 
voorkomt dit dubbele meldingen (kosten) 

bij gemeente en aannemer.

Beheercyclus
Het beheer van openbare verlichting 
bestaat een cyclisch proces verdeelt in 
lang cyclisch onderhoud (planmatig/groot 
onderhoud) en kort cyclisch onderhoud 
(dagelijks klein onderhoud/storingen/
schades). 

Lang cyclisch onderhoud:
Lang cyclisch onderhoud wordt uitgevoerd 
in drie fasen. 
1. Initiatieffase:  

In de initiatiefase wordt op basis 
van de assetdata als opgenomen 
in het beheersysteem MOON een 
meerjaren concept uitvoeringsplanning 
gemaakt. Dit vindt plaats op basis van 
areaalleeftijden, kwaliteit en beschikbare 
budgetten. Elk jaar wordt deze concept 
uitvoeringsplanning gedestilleerd naar 
jaarlijkse vervangingswerkzaamheden/
uitvoeringsplan. 

2. Integrale afwegingsfase: 
Vervolgens wordt dit jaarlijkse 
plan integraal afgestemd met de 
uitvoeringsplannen van de andere 
afdelingen als bijvoorbeeld; Groen, 
Wegen, Riolering etc.. Dit zodat 
werkpakketen waar mogelijk efficiënt 
met elkaar worden samengebracht. 

3. Uitvoeringsfase: 
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Tijdens de uitvoeringsfase wordt 
de verdere detaillering van het 
uitvoeringsplan verder vormgegeven tot 
uitvoeringstekeningen/werkpakketten. 

Kort cyclisch onderhoud:
Kort cyclisch onderhoud betreft het 
dagelijks beheer/onderhoud van de 
openbare verlichting. Dit betreft het 
dagelijks in stand houden van de 
installatie. Aanname en verwerking van 
storingen, schades en klachten vallen 
hieronder. Lang cyclisch onderhoud heeft 
invloed op de benodigde inspanningen bij 
kort cyclisch onderhoud aangezien dit de 
kwaliteit van het areaal bepaald. Binnen 
het kort cyclisch onderhoud wordt de 
onderhoudsaannemer gestuurd om binnen 
vastgestelde tijden storingen en schades te 
verhelpen en de installatie naar gewenste 
kwaliteit te laten functioneren. 

Ontwerp & Uitvoering
Werkzaamheden aan de openbare 
verlichting wanneer we kijken naar het 
ontwerp en de uitvoering zijn op te 
delen in onderhoudswerkzaamheden 
(groot-/klein onderhoud) en 
uitbreidingswerkzaamheden (projecten). 
Beide varianten hebben een licht andere 
opbouw in het ontwerp en de uitvoering. 

Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden worden 
geïnitieerd vanuit beheer op basis van het 
beleidsplan verlichting verlengd met het 
beheer- en uitvoeringsplan. Dit betreffen 
veelal vervangingswerkzaamheden 
op basis van afschrijvingstermijnen, 
de staat van het areaal en/of 
duurzaamheidsdoelstellingen. Deze 
werkzaamheden worden veelal door de 
beheerder i.c.m. de externe beheerder 
uitgewerkt en veelal in opdracht gegeven 
voor uitvoering bij de aangewezen 
raamcontractant voor openbare 
verlichting.

Uitbreidingen
Uitbreidingen en/of projecten volgen 
meestal op een initiatief tot uitbreiding 
en/of reconstructie van een gebied 
binnen de gemeentelijke grenzen. Dit 
kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk 
betreffen of de herinrichting van een 
industrieterrein. Bij uitbreiding dient er 
goed overleg plaats te vinden tussen het 
civiele projectteam en de verantwoordelijk 
deskundige op gebied van verlichting. 
Deze werkzaamheden kunnen of onder de 
civiele project uitvraag worden uitgezet 
maar de voorkeur geniet om ook deze 
werkzaamheden door de gecontracteerde 
verlichtingsaannemer uit te laten voeren in 
samenwerking met de civiele aannemer. 

Vormgevingslijst
Zowel bij onderhoudswerkzaamheden 
als bij uitbreiding streeft de gemeente 
naar zoveel mogelijk uniformiteit in 
het verlichtingsareaal. Onderstaande 
vormgevingslijst geeft een indicatie 
van het toe te passen materiaal incl. 
vormgeving/uitvoering en masthoogtes 
(B). Type ‘standaard’ armaturen worden 
bijgehouden in een dynamische bijlage 
van het beheerplan openbare verlichting. 
Definitieve materialisatie, vormgeving en 
masthoogte dient te allen tijde afgestemd 
te worden met de beheerder openbare 
verlichting. 

Lichtmasten
• Alvorens begonnen kan worden met het 

ontwerp van de openbare verlichting 
dient een keuze te worden gemaakt 
betreffende de uitvoering van de te 
gebruiken lichtmasten. 

• Voor de standaard functionele openbare 
verlichting hanteren we een principe 
afspraak over de vormgeving van 
lichtmasten waar enkel gefundeerd van 
kan worden afgeweken:
- Uitvoering (vormgeving) mast
- Tot 4.00 m conisch paaltop
- 4.00 m +, cilindrisch     

verjongd incl. uithouder
• Standaard vormgeving per wegcategorie 

dient uitgevoerd conform opgenomen 
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vormgevingslijst in dit handboek 
aangevuld met de materiaallijst als 
opgenomen in het beheerplan openbare 
verlichting (B). 

• De lichtmastkeuze(s) dienen te worden 
vastgelegd in een ontwerpdocument/-
rapportage (B).

Materiaal
Bij reeds/standaard leverbare materialen 
of producten dient rekening te worden 
gehouden met oplopende levertijden van 
3 maanden. De projectverantwoordelijke 
laat het gekozen materialen keuren 
door de beheerder openbare verlichting. 
Bij afwijking van standaard materiaal 
dient dit ook eerst ter goedkeuring te 
worden voorgelegd bij de beheerder 
openbare verlichting (B). Ander materiaal 
kan aanvullende kosten voor beheer/
onderhoud met zich meebrengen. Na 
goedkeuring van een afwijkend product 
verzorgt de projectverantwoordelijke 
eventueel aanvullend benodigde financiële 
dekking voor toekomstig beheer/
onderhoud. 

Houdt bij de keuze van de lichtmast 
rekening met:
• De wegcategorisering of de bedoeling 

van het terrein (verkeers- of 
verblijfsfunctie) (B); 

• De aansluitende bestaande situaties 

zelfde type lichtmasten (B).
• Functionele lichtmasten dienen te 

worden uitgevoerd als staal thermisch 
verzinkt (NEN 1275), aluminium masten 
dienen blank geschuurd te worden 
uitgevoerd (B).

• Lichtmasten dienen aangetoond te 
voldoen aan het Handboek lichtmasten 
(CROW-publicatie 215) en de NEN-EN 
40 serie (W).

• Lichtmasten dienen niet te worden 
voorzien van objecten derden als 
borden, reclame, etc. (B)

• Specifieke/afwijkende gebieden/
gevallen is het verzinken incl. coaten of 
natlakken van lichtmasten toegestaan in 
de kleuren RAL; 3005, 5003, 6009, 7016, 
7035 (laagdikte min. 80 micron) (B)

• I.v.m. de windbelasting in de gemeente 
dienen alle nieuw te plaatsen 
lichtmasten te worden voorzien van 
aanvullende maatregelen;
- Lichtmasten van staal dienen te 

zijn voorzien van een verstevigde 
voetplaat (70X70cm) (B)

- Lichtmasten dienen te zijn voorzien 
van een grondvleugel (B)

• Lichtmasten dienen te zijn voorzien van 
grondstukbescherming (kunststof of 
bitumen) tot 200mm boven en beneden 
het maaiveld (B)

• Lichtmasten dienen te worden 
uitgevoerd met grondvleugels of 

grondpen zodat de mast niet gedraaid 
kan worden na plaatsing (B)

• Afwijkend materiaal/vormgeving/kleur 
dient door de beheerder te worden 
goedgekeurd (B)

• De lichtmast dient te worden voorzien 
van een lichtmastnummer bestaande 
uit: 60 x 65mm sticker voorzien van UV 
laag incl. reflecterende witte ondergrond 
voorzien van een unieke letter en 
cijfer combinatie (Nieuwe locaties/
masten: HHL incl. nummer bestaand 
uit 5 cijfers). Letter/cijfer combinatie 
dient opgevraagd te worden bij de 
beheerder en te worden vermeld op de 
ontwerptekeningen (B)

• Lichtmastnummers dienen zichtbaar 
te zijn en tegen de rijrichting in 
aangebracht te worden op een hoogte 
van c.a. 2 m+.

Armaturen
Ook voor de armaturen streven we naar 
uniformiteit. Pas daarom standaard/
uniforme armaturen toe, zoals beschreven 
in de materiaallijst als opgenomen als 
bijlage in het beheerplan openbare 
verlichting (B). Uithouders en/of armaturen 
dienen haaks op de rijbaan te worden 
geplaatst, of in de stand zoals in de 
lichtberekening is aangegeven (R). Alle 
armaturen dienen in LED-uitvoering te 
worden toegepast (D). 
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Bij nieuwbouw van OVL-installaties en 
bij vervanging armaturen van bestaande 
OVL-installaties dient de OVL-installatie 
(statisch) dimbaar te zijn (D).

Het dimregime (3A) dat wordt gehanteerd 
staat in onderstaande tabel:

Houdt bij de keuze van het armatuur 
rekening met:
• De wegcategorisering of de bedoeling 

van het terrein (verkeers- of 
verblijfsfunctie) (R); 

• De aansluitende bestaande situaties 
zelfde type armatuur en lichtkleur (R)

• De basiskleur van de armaturen 
zijn opgenomen in de dynamische 
materiaallijst als opgenomen in het 
beheerplan openbare verlichting (B)

• Afwijkend materiaal/vormgeving/kleur 
dient door de beheerder te worden 
goedgekeurd (B)

• Nieuwe armaturen dienen te zijn 
voorzien van een programmeerbare 
(min. D4I-ready) driver (D)

• Nieuwe armaturen op hoofdontsluiting 
en woonontsluitingswegen dienen te 
zijn voorzien van een aangesloten en 
afgedopte Zhaga-connector op de 
bovenzijde van het armatuur (D)

• Het armatuur dient te worden 

voorzien van en aangesloten op een 
aansluitsnoer RTPR 5x1,5mm2, zodanig 
dat de programmeerbare driver vanaf 
onderzijde mast kan worden ingesteld/
aangepast (B)

• Het armatuur beschikt minimaal over 
beschermingsgraden IP-65 en IK-08 (B)

Lichtniveaus
Het beleidsplan openbare verlichting is 
gebaseerd op; “Niet verlichten tenzij…” 
voor het buiten gebied en “Bewust 
verlichten” voor binnen de bebouwde 
kom. Daar waar openbare verlichting dient 
te worden toegepast (oriëntatieverlichting 
uitgesloten) dient ontworpen te 
worden op 70% van het aangegeven 
verlichtingsniveau (horizontaal/verticaal/
luminantie) bij gebruik van de NPR13201-
2017. 

De gelijkmatigheid dient aan 100% van de 
NPR13201-2017 te voldoen (R). 

Voor verticale verlichtingssterkte geld dat 
Klasse B (Ev min. 0,35 lux) de streefwaarde 
is voor nieuwe situaties in centrumzones. 

In (woon)straten dient Klasse A (Ev min. 
0,21 lux) als streefwaarde voor nieuwe 
situaties te worden gehanteerd (R). 

De lichtniveaus dienen te worden 

vastgelegd in een document. Hierbij dient 
voor de bepaling van het lichtniveau (70%), 
de gehanteerde wijze van determinatie 
voor elke wegcategorie te zijn beschreven 
(B).

Lichttechnisch ontwerp
Het lichttechnisch ontwerp dient een 
vertaling te zijn van een lichtberekening op 
basis van de gedetermineerde lichtniveaus 
en gelijkmatigheid. Deze vertaling van 
de lichtberekening wordt vervolgens 
uitgewerkt tot een autocad tekening. 

Op deze tekening, de ontwerptekening, 
is de projectie van de lichtmasten 
(de locaties van de lichtmasten) 
weergegeven. Bij de lichtmasten zijn 
de lichtmastnummers opgenomen als 
vrijgegeven door de beheerder openbare 
verlichting. A.d.h.v. de legenda valt af te 
lezen welke werkzaamheden en materialen 
dienen te worden uitgevoerd (B). Tevens 
is op deze ontwerptekening ook de 
eventuele actie opgenomen voor de 
netbeheerder (B).
Gebruik voor de ontwerptekening de 
symboliek en de layerbenaming/-opbouw 
conform de NLCS (Nederlandse Cad 
Standaard) (R).

Het lichttechnisch ontwerp dient ten 
aanzien van de plaats van de lichtmasten 
te zijn onderbouwd met lichttechnische 
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berekeningen incl. ontwerprapportage. 
Hieruit moet blijken of het ontwerp 
voldoet aan de goedgekeurde lichtniveaus. 
Alle gevraagde minimum eisen conform de 
NPR13201-2017 dienen hierin aangetoond 
te worden (R).
Houdt rekening met de aansluitende 
bestaande situaties, zoals het gebruik van 
dezelfde lichtverdeling en/of lichtkleur (B).
Voordat kan worden begonnen aan het 
ontwerp dienen:
• De revisie-/areaalgegevens te worden 

geraadpleegd van de bestaande en 
aansluitende situatie;

• De eigendomsgrenzen te worden 
gecontroleerd.

Situering:
Lichtmasten worden gesitueerd aan 
de hand van de uitkomsten van 
lichttechnische berekeningen. Aanvullend 
dient in het ontwerp rekening te worden 
gehouden met onderstaande locaties/
situering:
• Bij een verkeersobstakels zoals; 

drempels, bloembakken etc. (R)
• Bij oversteekplaatsen ten behoeve van 

voetgangers en fietsers (R)
• Bij bochten (R)
• Bij bushaltes (in overleg met 

verkeerskundige van de gemeente) (B)
• Voor woningen zoveel mogelijk in 

de lengteas van de scheiding tussen 
woningen (indien

• er sprake is van parkeervakken 
prevaleert als plaats voor de lichtmast 
de scheiding van de

• parkeervakken) (B)
• Bij parkeerplaatsen op de scheiding van 

de parkeervakken (B)
• Zoveel mogelijk ter plaatse van de 

aansluiting van achterpaden (indien er 
sprake is van parkeervakken prevaleert 
als plaats voor de lichtmast het 
achterpad) (B)

• Lichtmasten dienen minimaal 60 cm 
vanaf voorzijde trottoirband of, bij het 
ontbreken van een trottoirband, 60 cm 
vanaf de kant weg of goot te worden 
geplaatst (B)

• Op industrieterreinen dient de afstand 
minimaal 90 cm vanaf kant weg of goot 
te zijn (B)

• Lichtmasten dienen zo geplaatst 
te worden dat deze geen obstakel 
vormen voor kinderwagens en 
rolstoelgebruikers. Hiervoor dient een 
vrije doorgang in acht genomen te 
worden van minimaal 90 cm (R)

• Bij de projectie van lichtmasten is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met het 
aanwezig of toekomstige groen en/of 
tracé van kabels en leidingen (K&L) van 
de nutsbedrijven (locaties lichtmast t.o.v. 
K&L) én het tracé van het net van de 
netbeheerder openbare verlichting (B)

• Stem groen en openbare verlichting op 

elkaar af (R)
• Plaats lichtmasten op een minimale 

afstand van 1,50 m vanaf een inrit (B)
• Plaats lichtmasten zoveel mogelijk in 

een vloeiende lijn (B)
• Voorkeur geniet om lichtmasten niet in 

portaal opstelling te plaatsen en zigzag 
opstelling zoveel mogelijk te voorkomen 
(B)

Elektrotechnisch ontwerp kabelnet
Gemeente Het Hogeland sluit haar 
openbare verlichting aan op het kabelnet 
van de netbeheerder. Als aangegeven 
in voorgaande paragraaf wordt op de 
tekening de aan/afsluitwerkzaamheden 
voor de netbeheerder opgenomen. 
Dit zodat deze tekening tevens als 
aansluittekening kan dienen voor de 
aanvraag bij netbeheerder en de boven- 
en ondergrondse aannemer vanuit één 
ontwerptekening kunnen werken (B).

Bestek openbare verlichting
Gemeente het Hogeland maakt gebruik 
van een raamcontract/raambestek 
voor klein- en groot onderhoud aan de 
openbare verlichting. Werkzaamheden 
als groot onderhoud of (her)
inrichtingswerkzaamheden kunnen via dit 
raamcontract in opdracht worden gegeven 
of separaat aan derden worden uit 
besteed. Wanneer deze werkzaamheden 
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aan derden wordt uit besteed dient een 
werkomschrijving en/of bestek te worden 
opgesteld nadat de bestekstekening (of 
aanlegtekening) inclusief lichtberekening is 
goedgekeurd.
• De keuze voor gebruik van het 

raamcontract of het uitbesteden aan 
derden vindt plaats in nauw overleg met 
de beheerder openbare verlichting van 
de gemeente Het Hogeland (B)

Besteks- of aanlegtekening verlichting
Deze tekening is identiek aan de 
tekening als omschreven in de paragraaf 
lichttechnisch ontwerp. Er is sprake van 
een bestekstekening als een bestek 
voor de aanleg van openbare verlichting 
wordt gemaakt. Er is sprake van een 
aanlegtekening als er geen bestek wordt 
gemaakt.

Directievoering & Toezicht
Na opdracht van werkzaamheden aan 
de openbare verlichting dient naast een 
eventueel civiel toezichthouder er ook 
separaat directievoering & toezicht te 
worden georganiseerd op de openbare 
verlichting. Aangezien het vakgebied 
openbare verlichting en de inhoudelijke 
kennis compleet afwijkt van de civiele 
werkzaamheden dient een kundig 
directievoerder en toezichthouder te 
worden aangewezen. Hiervoor kan binnen 

de gemeente gebruik worden gemaakt 
van o.a. het beheer extern wat wordt 
ingevuld door Montad Elektrotechnisch 
Adviesbureau. E.e.a. dient in nauw overleg 
met de beheerder openbare verlichting 
van de gemeente te worden ingepland. 

Kabelnet
Er is sprake van twee typen kabelnet 
voor de openbare verlichting binnen de 
gemeente Het Hogeland:
• Combinet. Kabelnet in eigendom bij de 

netbeheerder.
• OV-net(gescheiden). Kabelnet in 

eigendom bij de netbeheerder.
• In beide gevallen is de netbeheerder 

eigenaar van het kabelnet. 
• Het Hogeland kiest bewust voor het niet 

realiseren van een eigen kabelnet (B). 
Het overgrote deel van de installatie zal 
aangesloten zijn op het gescheiden OV-
net van de netbeheerder. In sporadische 
gevallen kan het voorkomen dat nog 
enkele lichtmasten op het combi-
laagspanningsnet zijn aangesloten. 
Wanneer het laatste geval wordt 
geconstateerd dient in overleg met de 
netbeheerder te worden gekeken naar 
het maken van een aansluiting op het 
gescheiden OV-netwerk (B). 

• Voor de projectie van het kabelnet, 
het netontwerp, wordt mede gebruik 
gemaakt van de beschikbaar gestelde 

revisiegegevens van de netbeheerder. 
Deze zijn te projecteren in het OV-
beheersysteem MOON van de gemeente 
het Hogeland. Zodoende kan voor de 
positionering van lichtmasten rekening 
worden gehouden met de ligging van 
net van de netbeheerder om onnodige 
kosten te voorkomen (B). 

• Bij nieuwe mastlocaties dient de 
netbeheerder tijdig te worden 
geïnformeerd d.m.v. een aanvraag 
voor aansluiting, verplaatsing en/
of verwijdering via portal van de 
netbeheerder. Bij deze aanvraag dient 
rekening te worden gehouden met een 
oplopende doorlooptijd van 13 weken. 
Deze aanvraag wordt uitgevoerd door 
de beheerder openbare verlichting 
die dan ook tijdig dient te worden 
geïnformeerd. 

• Wanneer niet tijdig is aangevraagd 
dienen aanvullend mantelbuizen te 
worden opgenomen in het project ter 
voorkoming van onnodige kosten (B). 

Materiaal
Enexis is verantwoordelijk voor de 
materiaalvoering van het kabelnet. 
Als mantelbuis kan worden gekozen voor 
rond 110 millimeter buis (B).

Vergunningen, vestiging zakelijk recht
De openbare verlichtingsinstallatie wordt 
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hoofdzakelijk uitgevoerd op openbaar 
terrein. Indien dit niet mogelijk is beslist de 
directie of van terrein van derden gebruik 
wordt gemaakt.
Aanvragen: Indien voor het hebben 
van onderdelen van de openbare 
verlichtingsinstallatie een vergunning of 
vestiging van het zakelijk recht benodigd 
is:
• Coördineert de projectleider hierover 

namens de gemeente het benodigde 
overleg met de betreffende instantie(s) 
(B);

• Vraagt de projectleider deze namens de 
directie bij de betreffende instanties aan 
(B)
- Goedkeuring: Indien goedkeuring 

wordt verleend, archiveert de 
projectleider de vergunning cq. 
Zakelijkrecht (B).

- Afkeuring: Indien een aanvraag 
wordt afgewezen zoekt de 
projectleider naar een alternatief (B).
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Algemeen
• Straatmeubilair dient 

onderhoudsvriendelijk en duurzaam te 
zijn.

• Zorg dat rondom de plaatsing van 
straatmeubilair machinaal kan worden 
geveegd en gemaaid.

• Houd bij de plaatsing rekening met de 
verkeersveiligheid.

• Om onkruidgroei tegen te gaan de 
bestrating aanwerken met hetzelfde 
materiaal en paszagen (hakken en 
knippen niet toegestaan).

• Plaatsing volgens richtlijnen ASVV en 
het Handboek voor toegankelijkheid. 

• Elementen ½ mogen niet worden 
toegepast.

• Houdt rekening met de obstakelvrije 
zone tussen speelvoorziening en 
straatmeubilair.

• Straatmeubilair wordt alleen geplaatst of 
vervangen als dit functioneel is. Indien 
de functie voor meubilair is vervallen of 
komt te vervallen dienen de objecten 
verwijderd te worden

• Vanuit het oogpunt Duurzaam Veilig 
dienen zo min mogelijk objecten 
langs of in rijwegen, fietspaden of 
voetgangersgebieden te worden 
geplaatst, zodat de kans op ongevallen 
kleiner is

Hekwerken
Algemeen
• Plaats bij voorkeur geen hekwerken.
• Hekwerken mogen geen scherpe 

uitstekende delen bevatten.

Situering
• Plaats hek bij voorkeur in verharding.
• Zorg dat kinderwagens en rolstoelen 

de doorgang kunnen passeren. Indien 
ook onderhoudsmaterieel de doorgang 
gebruikt, pas de breedte daarop aan. 

• Hoogte afhankelijk van de situatie in 
overleg met beheerder. 

• In verband met voorkomen beknelling 
kinderhoofdjes maximale h.o.h. 
spijlafstand 100 mm.

• Afstand tot openbare weg conform 
obstakelvrije zone (verhardingen)

Kwaliteitseisen en kenmerken
• Buitengebied/Bos: Gaashekwerk zonder 

bovenbuis, buisprofiel staanders 
verzinkt, met kunststof afdekdop, 
verzinkt groen geplastificeerd 
harmonicagaas en met roestvrijstalen 
bevestigingsmaterialen.

• Wijk: Gaashekwerk met groene 
bovenbuis, buisprofiel staanders 
verzinkt staal met kunststof afdekdop, 
verzinkt groen geplastificeerd 
harmonicagaas en met roestvrijstalen 
bevestigingsmaterialen.

• Industriegebied: Gaashekwerk zonder 
bovenbuis, buisprofiel staanders 
verzinkt staal met kunststof afdekdop, 
verzinkt groen geplastificeerd 
harmonicagaas en met roestvrijstalen 
bevestigingsmaterialen.

• Winkelcentrum& bijzondere locaties 
en gebouwen: Stalen spijlen hekwerk, 
kenmerken: Staanders kokerprofielen 
verzinkt, gepoedercoat voorzien 
van schetsplaat, spijlenvak verzinkt, 
gepoedercoat en spijlen h.o.h 100 mm.

Schrikhekken en voetgangers-/
fietssluizen
Algemeen
• Schrikhekken alleen toepassen wanneer 

dit ten behoeve van de veiligheid van 
weggebruikers benodigd is.

• Voetgangers en fietssluizen mogen geen 
scherpe uitstekende delen bevatten.

Situering 
• Schrikhekken toepassen bij voor 

weggebruiker onverwachte wijzigingen 
van de wegsituatie of ter plaatse van 
gevaarlijke bochten etc.

• Beplanting alleen achter de schrikhekken 
plaatsen indien nodig.

• Bij grotere bogen bochtschilden 
toepassen

• Fietssluizen in overeenstemming met de 

7. Straatmeubilair

Civiele 
kunstwerkenInleiding Algemene 

voorwaarden Verharding Huisvuil en 
wegmarkering Groen Openbare 

verlichting
Bebording en 
wegmarkering Water RioleringKabels en 

leidingenStraatmeubilair



Spelen

Pagina 38

maatvoering ASVV aanbrengen.

Kwaliteitseisen en kenmerken
• Schrikhek: staanders kringloop kunststof 

palen #150mm, min 2 st aluminium 
rood-wit planken en roestvrij stalen 
bevestiging materiaal.

• Voetgangersluizen: Thermisch verzinkt 
stalen geleide hekken met dwarsstang, 
eventueel voorzien van poedercoating.

• Fietssluizen: Thermisch verzinkt stalen 
geleide hekken met dwarsstang, 
voorzien van rood-witte poedercoating.

Fiets(parkeer)voorzieningen
Algemeen
• Fietsparkeervoorzieningen 

afstemmen op de te verwachten 
gebruiksintensiteiten.

• Voorziening zodanig inrichten dat er 
buiten de voorziening geen fietsen 
geparkeerd worden. 

• Overdekte fietsenstallingen toepassen 
op een bijzondere locatie waar langere 
tijd grootschalig fietsen gestald worden.

• Gebruik van fietsklemmen en 
fietsenrekken beperkt houden of op 
grote schaal. 

• Van een voorziening voor het stallen van 
fietsen moet 20% geschikt zijn voor het 
parkeren van afwijkende fietsen (bijv. 
brede banden, etc.).

• Fietsenrekken altijd verankeren in de 

bestrating of bodem. 
• Bij fietsparkeerplaatsen moet er een 

mogelijkheid zijn de fiets met een slot 
aan de voorziening te bevestigen.

Situering en maatvoering
• Fietsparkeerplaatsen situeren op 

korte loopafstand van ingangen van 
winkelcentra, scholen, openbare 
gebouwen of openbaar vervoer 
voorzieningen. Zorg dat de ingangen/ 
voorzieningen vrij toegankelijk zijn en 
blijven. 

• Bij intensief fietsparkeren (scholen en 
busstation) bij voorkeur fietsennietjes 
toepassen.

• Bij kleinschaliger parkeervoorzieningen 
bij voorkeur fietsnietjes of hekjes 
toepassen.

• Plaats fietsenrekken. klemmen en nietjes 
conform richtlijnen ASVV en houd onder 
andere rekening met een vrije doorloop- 
en uitrijruimte achter de fietsen.

• Buitengebied/Bos: Geen voorzieningen. 
• Industriegebied: Geen voorzieningen.

Kwaliteitseisen en kenmerken
• Wijk: Roestvrij stalen of gepoedercoate 

thermisch verzinkt stalen nietjes indien 
nodig.

• Winkelcentrum: Roestvrij stalen nietjes 
of zonodig thermisch verzinkt stalen 
fietsklemmen.

• Bijzondere locaties en gebouwen 
(pleinen, parken, openbare gebouwen, 
scholen, sporthal, verzorgingshuizen 
etc.): Roestvrij stalen of gepoedercoate 
thermisch verzinkte stalen nietjes  of 
zonodig thermisch verzinkt stalen 
fietsklemmen of fietsenrekken.

Banken
Situering
• Plaats banken in toeristische centra, 

ouderencentra, winkelcentra, parken, bij 
speelvoorzieningen en langs fietspaden 
en looproutes waar veel ouderen 
gebruik van maken

• Op industrieterreinen zeer beperkt 
banken toepassen.

• Plaats banken afwisselend in zon, 
schaduw en beschutting. Maak de 
zitplek goed bereikbaar voor minder 
valide mensen, bijvoorbeeld door 
het toegangspaadje en de zitplek te 
verharden.

• Houd met de plaatsing van banken 
rekening met de privacy van bewoners.

• Reserveer ook verharde ruimte naast 
de bank voor invalidenwagens en 
kinderwagens.

• Leg verharding of een betonplaat onder 
de bank aan in verband met onderhoud, 
dus geen banken op het gras plaatsen.

• Zorg voor zover mogelijk voor 
rugdekking tegen gevel of haag.
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Maatvoering
• Maak een plek naast de bank voor een 

rolstoel of kinderwagen, minimaal 1,50m 
breed.

Kwaliteitseisen en kenmerken
• Buitengebied/bos & industriegebied: 

BN bank, planken FSC-hardhout, 
behandeld in een standaard RAL-kleur 
(0161- donkere beits teak), betonnen 
poten. Uitvoering voor fundatie 
onder maaiveld. Afmeting (lxdxh) 
2000x640x445/760 mm.

• Wijk/woongebied: Zie bovengenoemde 
type bank. Piano bank met fundatiebalk 
voor fundatie onder maaiveld. 
Leverancier Velopa. Breedte 1750 mm. 
RAL-kleur 6009 Sparrengroen of RAL-
kleur 5011 Staalblauw. Tenzij er in de 
wijk een andere bank wordt toegepast. 
Dan type in overleg met afdeling 
Ruimtelijke Inrichting en Beheer.

• Winkelcentrums & bijzondere locaties 
en gebouwen (pleinen, parken, 
openbare gebouwen, scholen, sporthal, 
verzorgingshuizen winkelgebieden, etc.): 
De banken moeten een eigen karakter 
hebben en in overeenstemming met 
de omgeving ontworpen zijn. Tevens 
moet de bank onderhoudsvriendelijk en 
duurzaam zijn. Het type bank in overleg.

Kunstwerken in de OR
• Plaats kunstwerken in overleg met 

kunstenaar en gemeente. 

Bochtbescherming 
(varkensruggen, 
schampblokken)
Algemeen
• Terughoudend zijn in het toepassen 

van bochtbescherming elementen in 
woongebieden.

• Op industrieterrein bij elke haakse 
bocht bochtbescherming elementen 
toepassen.

• Bochtbescherming elementen moeten 
altijd zichtbaar zijn (geen overwoekering 
door onkruid).

• Bochtbescherming elementen alleen 
toepassen daar waar ten gevolge van 
het zware of intensieve verkeer schade 
aan bochten ontstaat.

• Bij bochtbescherming elementen in 
groenstroken in straatwerk plaatsen van 
grijze bkk’s en opsluitbanden 10x20.

Situering
• Ter plaatse van bochten met risico van 

afsnijden/snuiten.

Kwaliteitseisen en kenmerken (in 
beton)
• Buitengebied/Bos: Schampblokken 

kleur wit, inclusief verharding tussen de 
blokken.

• Wijk: Voetpaden: betonpalen gewassen 
grind of stalen palen thermisch verzinkt 
en gepoedercoat 

• stalen paal, of kringloop kunststof  
voorzien van 2 st verzonken 
reflectorband rood wit.

• Openbaar groen: Schampblokken kleur 
wit, inclusief verharding tussen de 
blokken.

• Industriegebied: Schampblokken kleur 
wit, inclusief verharding tussen de 
blokken.

• Winkelcentrum: Roestvrij stalen palen.

Boomroosters/
Boombescherming
Algemeen
Boomroosters toepassen in verharding, 
daar waar een plantgat beloop- of 
berijdbaar moet zijn.
De grootte en zwaarte van de rooster 
is afhankelijk van de belasting. Rooster 
aanpassen aan het gebruik van de 
verharding en de grootte van de boom 
(aandachtspunt: grootte van de boom in 
volwassen toestand) in overleg met de 
groenbeheerder.

Kwaliteitseisen en kenmerken 
• Winkelcentrum: Jukken toepassen.
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• Wijk: Zoveel mogelijk kunststof, 
betonnen palen of volblad verzinkt 
stalen beugels. 

• Bijzondere locaties en gebouwen: 
volblad verzinkt stalen beugels.

Afvalbakken/blikvangers
Algemeen
• De CROW-publicatie 209 ‘Afvalbakken in 

de openbare ruimte publicatie, leidraad 
voor vormgeving, plaatsing, lediging 
en onderhoud geeft handvatten voor 
de vindbaarheid, toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid van afvalbakken. 

• Maak de straatprullenbak tevens 
bereikbaar voor minder valide mensen 
door de bovenkant op een hoogte van 
1,00 m hoogte te stellen.

• Plaatsing in overleg met afdeling Beheer 
& Onderhoud

• De mogelijkheid van het aanbrengen 
van een vuurwerkklep.

Situering en maatvoering
• Afvalbak met thermisch verzinkte 

dubbele 2 inch staander met binnenbak. 
(Advies: zonder betonvoet, aangezien 
deze makkelijker zijn om te duwen). 
Tenzij in de wijk een andere afvalbak 
wordt gebruikt dan type in overleg met 
afdeling Beheer & Onderhoud. Indien 
grotere prullenbakken nodig zijn kan 

gekozen worden voor een dubbele 
afvalbak die samen een inhoud van 100 
liter hebben. 

• Plaats een afvalbak in ieder geval op de 
volgende locaties: 
- Naast bankjes
- Naast bushokjes (abri’s)
- Bij speelplaatsen
- Bij JOP’s/skatebanen
- Bij scholen
- Bij in- en uitgangen van (overdekte) 

winkelcentra en supermarkten.

Toegankelijkheid
• Plaats afvalbak op toegankelijke plaats 

in verband met het legen.
• Afstand afvalbak t.o.v. bank: ca 1,5 

m. Dit i.v.m. mogelijkheid wespen, 
stankoverlast e.d. 

Aantrekkelijkheid
• Draag er zorg voor dat de bakken tijdig 

geleegd worden en er schoon uit zien. 

Kwaliteitseisen en kenmerken 
Buitengebied, Bos& Industriegebieden, 
wijk & bijzondere locaties en gebouwen:
• Afvalbak ‘Capitole Prestige’ met 

thermisch verzinkte dubbele 2 inch 
staander met binnenbak. Leverancier 
Bammens of gelijkwaardig. (advies: 
zonder betonvoet, aangezien deze 
makkelijker zijn om te duwen).

• RAL-kleur 6009 Dennengroen, in bossen.
• RAL-kleur 3000 of 9005 (te bepalen in 

overleg met projectleider en beheerder) 
bij speelplaatsen en overige openbare 
gebieden.

• RAL-kleur 9005 in wijken en 
bedrijventerrein.

• RAL-kleur 7000, bij bushaltes.

Winkelcentrum: 
• RVS staander achter en voorpaneel 

aluminium tranenplaat gecoat kleur grijs 
en roestvast binnenbak, inhoud 50 ltr 
of 100ltr.  type Constructo 50l of 100l 
(Grijssen).

Afzetpalen
Algemeen
• Het gebruik van paaltjes zoveel mogelijk 

voorkomen.
• Anti-parkeerpalen worden niet meer 

geplaatst, tenzij de openbare inrichting 
niet zo kan worden ontworpen dat deze 
palen niet geplaatst hoeven te worden

• Anti-inrijdpalen worden alleen geplaatst 
indien is gebleken dat automobilisten 
op fietspaden rijden en dit tot onveilige 
of ongewenste situaties leidt voor 
fietsers of voetgangers. Indien dit het 
geval is dienen de anti-inrijdpalen te 
worden geplaatst met inachtneming 
van CROW-richtlijnen, zodat de kans op 
verwondingen zo klein mogelijk is.
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• Bij gebruik van afzetpalen er zorg voor 
dragen dat de nooddiensten altijd het 
gebied kunnen bereiken. 

• Ten behoeve van de bereikbaarheid 
van het afgesloten gebied voor 
nooddiensten en onderhoud verzinkbare 
palen toepassen, die voorzien zijn van 
reflectiemateriaal. 

• Uitneembare palen alleen in overleg met 
de beheerder toepasbaar. 

• Het type sleutel van uitneembare - en 
verzinkbare palen is vastgelegd in het 
uniforme sleutelplan van gemeente Het 
Hogeland.

• Geen klappalen toepassen. 

Situering
• Houd bij plaatsing rekening met 

benodigde vrije ruimte voor 
mindervaliden.

• Plaatsing volgens richtlijnen ASVV en 
het publicatie 177 toegankelijkheid 
CROW.

• Afhankelijk van situatie bij uitneembare 
palen een apart blok plaatsen naast het 
pad waar de paal op gezet kan worden 
tijdens de winterperiode. In overleg met 
de beheerder.

Kwaliteitseisen en kenmerken
• Buitengebied/Bos: Betonpalen gewassen 

grind of stalen palen thermisch verzinkt 
en gepoedercoat stalen paal, of 

kringloop kunststof voorzien van 2 st 
verzonken reflectorband rood wit. 

• Wijk: Betonpalen gewassen grind of 
stalen palen thermisch verzinkt en 
gepoedercoat stalen paal, of kringloop 
kunststof  voorzien van 2 st verzonken 
reflectorband rood wit aangepast aan de 
omgeving.

• Industriegebied: Kringloop kunststof 
voorzien van 2 st. verzonken 
reflectorband rood wit. 

• Winkelcentrum: Roestvrij stalen palen.
• Bijzondere locaties en gebouwen 

(pleinen, parken, openbare gebouwen, 
scholen, sporthal, verzorgingshuizen 
etc.):

• Roestvrij stalen palen of thermisch 
verzinkt en gepoedercoat stalen palen.

Voorzieningen Derden
Algemeen
Voorzieningen van derden in de openbare 
ruimte zijn worden alleen in bijzondere 
gevallen toegestaan. Hiervoor dient een 
vergunning aangevraagd te worden bij de 
team VTH gemeente Het Hogeland.

Situering
• Houd bij plaatsing van voorzieningen 

derden rekening met benodigde vrije 
ruimte voor mindervaliden.

• Voorzieningen in principe plaatsen in 
verharde ondergrond.

• Voorzieningen mogen geen hinder 
veroorzaken voor de bereikbaarheid van 
objecten voor de nooddiensten.

Kwaliteitseisen en kenmerken
Derden, die voorzieningen op openbaar 
gebied aanbrengen, dienen gebruik te 
maken van materialen met dezelfde 
kwaliteit en soort als die van de gemeente.

Laadpalen 
Op beleid voor E-laadpalen gelden de 
volgende gemeentelijke richtlijnen:
• Plaatsing volgens ‘Plaatsingsleidraad 

elektrische laadpalen’ De leidraad geeft 
aan op welke locaties in verschillende 
dorpen in de gemeente laadpalen 
voor elektrische auto’s zouden kunnen 
worden geplaatst. Daarmee wil de 
gemeente ‘wildgroei’ voorkomen.

• Alleen bestaande parkeerplaatsen 
worden aangewezen als plaats om te 
laden (geen nieuwe parkeerplaatsen 
creëren).

• Het aantal laadpalen dient in overleg 
met de gemeente nader afgestemd 
te worden, waarbij het uitgangspunt 
wordt gehanteerd dat 1 laadpaal per 40 
parkeerplaatsen wordt geplaatst. 

• Bij overmatige parkeerdruk kan de 
aanvraag worden afgewezen. 

• Aanvragers die op eigen terrein 
kunnen parkeren en derhalve zelf een 
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voorziening kunnen creëren, krijgen een 
lagere prioriteit.

• Daar waar betaald parkeren of blauwe 
zone is, blijft dit in stand (m.a.w. tijdens 
laden betaalt men parkeergeld / is een 
parkeerschijf vereist).

• Aanvragen voor een laadpunt op minder 
dan 300 m van een ander laadpunt 
worden niet in behandeling genomen.

• De maximale afstand tussen het adres 
van de aanvrager en de laadpaal is 150 
m. Lukt het binnen die afstand niet om 
een geschikte locatie te vinden dan 
wordt de aanvraag afgewezen

• Gemeente Het Hogeland wil 
zo min mogelijk verschillende 
laadpaalbeheerders binnen de 
gemeente hebben.

• Een laadpaal wordt aangebracht 
tussen 2 parkeerplaatsen en heeft 2 
laadpunten. 

• De, voor het opladen van elektrische 
voertuigen bedoelde, parkeerplaatsen 
dienen te zijn voorzien van bebording, 
belijning rondom en een e-tegel. 

Waterelementen
Algemeen
• Waterelementen alleen op bijzondere 

locaties aanbrengen.
• Waterelement dusdanig ontwerpen dat 

een legionella besmetting ten gevolge 
van het gebruik van het waterelement 

onmogelijk is.
• Bij het ontwerp van waterelementen 

rekening houden met de veiligheid van 
vooral kinderen.

• Voorziening in overleg met Infra en 
Beheer & Onderhoud gemeente Het 
Hogeland.

Situatie
• Rondom waterelementen voldoende 

vrije ruimte aanbrengen.
• Situatie en inrichting rondom 

waterelement moet veilig zijn voor een 
ieder.

• 
Kwaliteitseisen en kenmerken
• Voorzieningen ter voorkoming van 

legionella besmetting.
• Duurzame materialen dusdanig dat 

met een minimum aan onderhoud het 
waterelement beheerd kan worden.
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Bebording
Situering
Loop de bevestiging van borden 
aan lichtmasten of palen van 
verkeersregelinstallaties (VRI) na om te 
voorkomen dat extra palen ten behoeve 
van bebording moet worden geplaatst.

Algemeen
• Verkeersbesluiten voor te plaatsen en 

verwijderen verkeersborden worden 
genomen door de gemeente. 

• Afstand zijkant bord tot rand rijweg:
- Binnen de bebouwde kom 0,60 m
- Buiten de bebouwde kom ten 

hoogste 3,60 m.  Op wegen buiten 
de bebouwde kom, zonder parkeer- 
of vluchtstrook, bedraagt de 
minimumafstand 1,80 m.

• Gebruik de richtlijnen voor bebakening 
van wegen uit de Reglementen voor 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat.

• Gebruik de uitvoeringsvoorschriften 
BABW.

• Pas bebakening toe die voldoet aan 
NEN 1772 en NEN 3381.

• Plaats de bewegwijzering volgens de 
Richtlijnen Bewegwijzering, CROW, 
publicatie 322 en de Richtlijnen voor 
bebakening en markering voor wegen.

• Er mogen maximaal drie borden op 1 

paal gemonteerd worden; 
• Combineer de bebording indien 

mogelijk met ander straatmeubilair.
• Materialen die ongewenste stoffen in 

het milieu brengen, zoals koper, lood, 
zacht PVC, ongecoat zink e.d. dienen 
niet te worden toegepast. 

• De ruimte rondom bebording moet 
goed bereikbaar zijn voor onderhoud; 

Constructie
• De verkeersbordpaal is ook 

geschikt voor het bevestigen van 
straatnaamborden. 

• Zorg dat palen en bevestigingsmiddelen 
vandalismebestendig en 
onderhoudsvriendelijk zijn. De 
gemeente gebruikt standaard thermisch 
verzinkte flespalen van 76 mm in diverse 
lengtes. Ze zijn voorzien van een los 
kruis en dichte kop. 

• Aandacht voor verkeersveiligheid t.a.v. 
uitzichthoeken in bochten van wegen 
en inritten. (minimaal 1,50 uit kruisende 
wegen)

Belijning/wegmarkering
Algemeen
Volg Richtlijnen voor bebakening en 
markering van wegen, CROW publicatie 
207.

Situering

• Plaatsing conform richtlijnen BABW en 
RW.

Materialen
• Het materiaal is afhankelijk van het type 

weg en gebied.
• De gemeente levert de 

materiaalrichtlijnen 
• Op asfalt markering uitvoeren in 

thermoplast 
• Op betonverharding thermoplast 

toepassen.
• Op klinkerverharding geen markering 

spuiten, maar markering in het patroon 
meestraten (vnl. haaientanden), d.m.v. 
tegels 50x50.

Beugels, 
bevestigingsmaterialen
Materialen
• Gebruik aluminium moerbeugels, 

verschillende types zijn mogelijk.
• Gebruik roestvrijstalen 

bevestigingsmaterialen zoals klemband, 
sluitklemmen.

• Indien coating dan rubberverbinding 
plaatsen

Infopanelen, plattegronden
Situering
• Plaatsing van een plattegrond geschiedt 

conform inrichtingsplan en GVVP.

8. Bebording en wegmarkering
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• Plaats een plattegrond nabij een (nog 
aan te leggen) parkeerhaven.

• Plaats een plattegrond direct nabij de 
invalswegen van de kernen.

• Stem vormgeving/grootte af met de 
afdeling Infra en Beheer & Onderhoud

Plaatsnaamborden / bebouwde 
komborden
Algemeen

Het zogenaamde ‘frame’ toepassen (type 
Het Hogeland). Zie figuur 
Situering
Plaatsing van plaatsnaamborden op 
komgrens.

Materialen
• Gebruik van materiaal, kleur en 

vormgeving geschiedt in overleg 
met de gemeente (Infra en Beheer & 
Onderhoud).

• Reflecterende borden klasse 3.

Straatnaamborden/lokale 
bewegwijzeringsborden
Situering
• Plaats de borden functioneel, 

aanvullend en als zodanig herkenbaar. 
Integreer ze waar mogelijk met overig 
straatmeubilair.

• Aandacht voor verkeersveiligheid t.a.v. 
uitzichthoeken in bochten van wegen 
en inritten. (minimaal 1,50 uit kruisende 
wegen)

• Lokale bewegwijzering conform het 
beleid uit Wegenbeheerplan. 

Materialen
• Gebruik straatnaamborden die voldoen 

aan NEN 1772. 
• Buiten de kom: dubbel omgezette rand 

indien enkelzijdig, binnen de kom: 

bij voorkeur dubbelzijdige borden 
(kokerprofiel). 

• Gebruik de straatnaamborden als volgt:
•  - Aluminium kokerprofiel met blanke 

eindkap.
• - Afhankelijk van de locatie voorzien van 

middenachter of kopbevestiging.
•  - Uitvoering: reflectie klasse III.
• Gebruik materiaal, kleur en vormgeving 

geschiedt altijd in overleg met 
de gemeente Infra en Beheer & 
Onderhoud.

Verkeersborden
Situering
• Plaats duidelijk waarneembaar en 

herkenbaar. Bevestig, indien mogelijk, 
borden aan lichtmasten (eventueel met 
uithouder).

• De verwijsborden naar bedrijven op 
bedrijventerreinen vallen onder de 
ondernemersverenigingen 

• Plaats bebording conform ASVV.
• Integreer de plaatsing in het 

inrichtingsplan.
• Toepassen dubbel omgezette rand met 

beugeluitsparing.
• Aandacht voor verkeersveiligheid t.a.v. 

uitzichthoeken in bochten van wegen 
en inritten (minimaal 1,50 uit kruisende 
wegen).
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Vaarwegen 
(scheepvaartbebording) & 
stremmingen
• Conform richtlijnen Vaarwegen 2020
• De verkeerstekens plaatsen we volgens 

de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008
• Kano’s recreatief , route verwijzing op 

water
• Doorgeven stremming aan beheerder 

Waterschap/Provincie

Evenementen
Tijdelijke bebording of conform CROW 
richtlijn 
Bebording alleen plaatsen na goedkeuring, 
melding, toestemming en vergunning 
(verkeersplan indienen)

VerkeersRegelInstallaties (VRI)
• In principe wordt er geen VRI toegepast. 

Het standpunt van de gemeente is 
dat VRI’s zo min mogelijk moeten 
worden toegepast. Er dient steeds 
per project te worden aangegeven 
waarom een dergelijke voorziening 
nodig is. De VRI kan daarbij vanuit 
een tweetal oogpunten noodzakelijk 
zijn: verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid.

• Nut en noodzaak van een VRI moet 
met een capaciteitsberekening of 
verkeersveiligheidsrapportage worden 

aangetoond.
• VRI ontwerp conform CROW publicatie 

213 Handboek Verkeerslichten regeling 
met hierin opgenomen wettelijke 
normen en voorschriften.

• Ontwerp nieuwe regelingen op 15 jaar 
prognose (doorkijk).

• Kruispunt ontwerp zo efficiënt mogelijk 
voor afwikkeling en ruimtegebruik.

• Bereikbaar en toegankelijk voor beheer 
en onderhoud.

• Plaats zo weinig mogelijk masten en 
drukknop palen.

• Waar mogelijk de masten gecombineerd 
met openbare verlichting.

• Waar mogelijk de masten gecombineerd 
met bewegwijzering.

• Houd rekening met gehandicapten 
(geleidelijnen palen/ masten en 
rateltikkers).

• Plaatsing masten zodanig dat bomen 
het zicht niet kunnen hinderen.

• Levensduur VRI 15 jaar, periodiek (5 jaar) 
toetsen of ontwerpregeling voldoet.

• Kabels dienen aangelegd te worden 
voor aansluiting op eigen gemeentelijk 
net.
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Nog nader in te vullen

9. Spelen

Civiele 
kunstwerkenInleiding Algemene 

voorwaarden Verharding Huisvuil en 
wegmarkering Groen Openbare 

verlichting
Bebording en 
wegmarkering Water RioleringKabels en 

leidingenStraatmeubilair



Spelen

Pagina 47

Afkoppelen
Algemeen
• Bij nieuwbouw dient het hemelwater 

bovengronds zichtbaar te worden 
afgekoppeld.

• Zorg bij de detaillering dat het 
afkoppelen inzichtelijk gebeurt. 
Inzichtelijke technieken zijn onder 
meer het bovengronds afkoppelen 
en afkoppelen via een lijngoot en/of 
roosterkolk.

• Bij toename van verhard oppervlak 
wordt de onderstaande regel 
gehanteerd. In stedelijk gebied dient 
voor ieder 100 m2 verhard oppervlak 
7,25 m3 berging te worden gecreëerd. 
Voor landelijk gebied is dit gesteld 
op 2,4 m3 per 100 m2 indien de 
verhardingstoename groter is dan 2.500 
m2.

Watergangen
• Houd rekening met overwegend (zuid)

westen wind. Maak geen slecht te 
bereiken en moeilijk te onderhouden 
waterganguitlopers in noordoostelijke 
richting, vanwege vuilophoping.

• Rond hoeken van watergangen af.
• Voorkom doodlopende watergangen.
• De diepte van een watergang dient 

groter of gelijk te zijn dan 1,2 m en de 
vlakke bodem groter of gelijk aan 3 m.

• Draag zorg voor voldoende 

bereikbaarheid van de watergang. 
Denk hierbij aan onderhoudsmateriaal 
benodigd voor baggeren en maaien. 
Voorkeur gaat uit naar een obstakelvrije 
zone ter hoogte van de boveninsteek 
van 5,0 m.

• Oevers van watergangen dienen 
duurzaam, onderhoudsarm en (natuur)
vriendelijk te worden ingericht. 

• Watergangen voorzien van flauwe taluds 
1:4 en flauwer of plasbermen. Sloten 
1:2,5, greppels 1:1. 

• Plasbermen dienen minimaal 1,0 m 
breed te zijn, geldt niet bij duikers. Te 
allen tijde 20 centimeter onder water. 

• Ontwerp watergangen zo dat 
onderhoud vanaf het water wordt 
voorkomen. Indien bovenstaande 
niet mogelijk is dan moet rekening 
gehouden worden met boot-
inlaatplaatsen.

• Geen beschoeiing toepassen, indien 
toch noodzakelijk, de beschoeiing 
maximaal 5 cm boven het streefpeil aan 
te brengen.

• Beschoeiing met FSC keur en een 
minimale levensduur van 25 jaar. 

• Het gebruik van milieubelastende 
stoffen ter conservering van de 
beschoeiing (v.b. creosoteren) is niet 
toegestaan.

• Verankering van beschoeiing dient 
minimaal dezelfde levensduur te hebben 

als de beschoeiing. 
• Bij de overdracht van water en of tuinen 

grenzend aan het water wordt tevens de 
aanwezige beschoeiing overgedragen.

• Zorg dat de waterafvoer is geregeld bij 
woonwijken in aanbouw. Dit kan door 
middel van de aanleg van drainage.

• Vóór de demping dient een ontheffing 
van de keur aangevraagd te zijn. De 
demping dient te voldoen aan de eisen 
en richtlijnen beschreven in de keur 
(Waterschap) en de Flora en Fauna wet.

• Bij demping van de waterpartij aan 
beide onderinsteken van de sloot een 
drain aanbrengen dan aanvullen met 0,5 
m zand en resterend met grond uit de 
nieuw gegraven watergang.

• De overdracht van de waterpartijen 
dient te geschieden in aanwezigheid van 
één persoon verantwoordelijk voor het 
beheer & onderhoud van de waterpartij.

Waterpartijen algemeen
Algemeen
• Het beleid op het gebied van 

waterhuishouding is sterk in 
ontwikkeling. Hierdoor is het van belang 
om waterhuishoudkundige aspecten 
af te stemmen met het Waterschap 
Noorderzijlvest (Waterkader). 

• Regel de afwatering van openbaar 
gebied goed. Afwatering mag nooit naar 
particulier terrein geschieden.

10. Water
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• Houd rekening met de afwatering en de 
drooglegging van terreinen en met de 
drooglegging van bestaande bebouwing 
die aan het plangebied grenst, en van 
terreinen in het plangebied zelf waarvan 
de bestemming niet wordt gewijzigd.

Watersysteem
Algemeen
• Zorg voor een relatie met de aan te 

leggen groengebieden.
• Houd de waterkwaliteit zo optimaal 

mogelijk door natuurlijke processen.
• Maak droge buffers. Dit zijn stukken 

groen die mogen onderlopen en ook als 
zodanig zijn ingericht.

• Voor wegen met verkeersintensiteiten 
van meer dan 1000 voertuigbewegingen 
per etmaal dient het water via een 
berminfiltratie af te voeren.

• Situeer wegen met lage 
verkeersintensiteiten langs het water, 
opdat het regenwater vrij direct op het 
oppervlaktewater kan worden geloosd.

• Er wordt gestreefd naar het principe 
vasthouden- bergen-afvoeren. De afvoer 
is maximaal 1,5 l/s/ha.

• De minimale drooglegging is ….. m NAP 
in (plaatsnaam…… )en minimaal ……m 
NAP in (plaatsnaam ………..)

• Het waterpeil mag bij een bui maximaal 
tot 0,5m onder maaiveld stijgen. Hierbij 
mag nergens inundatie optreden.

• Ontwerp het watersysteem zo dat 
de afwatering voldoende is om 
kruipruimtes droog te houden.

• Bouw bij voorkeur kruipruimteloos.
• Bij uitstroming op het oppervlaktewater, 

dient een taludbak inclusief 
bodembescherming te worden 
aangebracht.

Stresstest nieuwbouw
Algemeen
Voor alle nieuwbouwontwikkelingen 
dient vroegtijdig (in de ontwerp/
verkenningsfase) een ‘klimaattoets’ te 
worden uitgevoerd. De klimaattoets 
bevat de stresstesten voor overstroming, 
wateroverlast, droogte en hitte.  
Aandachtspunt bij de stresstest water 
is bij dat water niet de woning in dient 
te lopen en dat de vitale en kwetsbare 
infrastructuur blijven functioneren in het 
geval van een overstroming.
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Algemeen
Algemeen
• De gemeente bepaalt het beleid 

ten aanzien van kabels en leidingen, 
passend binnen het rijksbeleid.

• De gemeente is verantwoordelijk voor 
de situering van kabels en leidingen. De 
nutsbedrijven stellen hiervoor de eisen 
op. Het merendeel van het materiaal 
leveren de nutsbedrijven.

• De kosten voor het verleggen van 
bestaande kabels en leidingen in het 
te ontwikkelen terrein komen voor 
rekening van de ontwikkelaar.

• In aansluiting op de riolering en kabels 
en leidingen in de grond moeten ook 
aansluitingen worden gemaakt voor 
bovengrondse (nuts) voorzieningen, 
zoals voor trafo’s, laadpalen, 
verdeelkasten en rioolgemalen.

• Houdt rekening met vereisten en 
voorschriften van de kabels en leidingen 
beheerder. 

• Oude, buiten gebruik gestelde leidingen 
dienen uit de ondergrond verwijderd te 
worden. 

• Plaats geen grondwallen, bijvoorbeeld 
ten behoeve van geluidswering, waar 
kabel- en leidingstroken zijn.

• Eisen te leveren digitale 
revisietekeningen zijn: goed leesbaar en 
voldoende hoge resolutie. 

Kabels en leidingen
Situering
• Plaatsing van ondergrondse 

brandkranen wordt door Het 
Waterbedrijf Groningen in overleg met 
de brandweer bepaald.

• Gebruik geen gebiedsvreemde grond 
zonder overleg met Gemeente.

• Toepassing grond in bermen in overleg 
met Gemeente. Afvoerkosten voor de 
aanvrager.

• Boven kabels en leidingen dienen geen 
gebonden funderingslagen te zijn 
aangebracht.

• Boven kabels en leidingen dienen geen 
bomen of diep wortelende heesters te 
zijn aangebracht.

• Zorg in bestaande gebieden dat revisie 
gegevens en nieuw aan te leggen 
kabels en of leidingen op elkaar worden 
afgestemd.

• Plaats geen leidingtracé in de 
lengterichting onder rijwegen.

• Plaats bij kruisingen van wegen met een 
funderingslaag mantelbuizen.

• Kabels en leidingentracés dienen bij 
voorkeur aan de wegzijde met de 
meeste gevels te worden gesitueerd. 

Maatvoering
• Bomen op een afstand van minimaal 

2,50 m uit het kabel- en leidingtracé 

planten, zonder antiworteldoek.
• Bomen op een afstand van minimaal 

1,5 m uit het kabel- en leidingtracé 
planten, met anti-worteldoek; het 
anti-worteldoek dient 0,50 m vanuit 
de laatste kabel of leiding te worden 
aangebracht. 

• Reserveer ruimte voor bovengrondse 
nutsvoorzieningen, zoals 
trafo’s, laadpalen, schakelkast, 
gasregelinstallatie e.d. Trafo 
plaatsingseisen: niet in doorgaande 
voetpaden bij voorkeur in groen.

• In het geval de huisaansluitingsput 
voor de riolering zich in openbaar 
gebied bevindt schuift het kabels- en 
leidingprofiel 1,00 m op. 

• In de buitengebieden de kabels en 
leidingen 1,00 m vanuit kantasfalt 
aanleggen. Dit in verband met eventuele 
aanleg van grastegels.

• Druklijn van de weg 45 graden, 
daaronder zand aanbrengen

• Gebruik voor de maten van kabels en/of 
leidingen het bijgevoegde profiel, figuur 
…..

Materialen
• Voor bekabeling van openbare 

verlichting. Zie link naar Openbare 
Verlichting   …

11. Kabels en leidingen
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Vergunningen 
• Bij aanleg, het houden, het onderhoud 

en het verwijderen van kabels en 
leidingen in de openbare ruimte 
kleiner dan 25 m en calamiteiten (via 
een calamiteitennummer) dient men 
toestemming/melding aan te vragen 
bij gemeente. Als het tracé groter is 
dan 25 m dan moet een vergunningen/
instemming worden aangevraagd. 
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Algemeen
• Type stelsels: 

- Gescheiden stelsel; Droogweerafvoer 
vuilwater (DWA) en regenwaterafvoer 
(RWA)

- Vrijvervalsysteem
• RWA via oppervlak naar sloten
• Het rioleringsplan wordt door 

de gemeente zelf gemaakt (incl. 
hydraulische berekening).

Buizen
Materiaal en situering
Stem materiaal van buis en put op elkaar 
af.
• Het materiaal voor de leidingen is 

diameter afhankelijk: tot en met Ø400 
mm1 uitvoeren in KOMO gecertificeerd 
kunststof klasse SN8.  Grotere diameters 
in KOMO gecertificeerd beton.

• Voor gemengde stelsels en DWA-
riolering, in PVC uitgevoerd, dient 
de roodbruine (RAL 8023) te worden 
toegepast; voor HWA-riolering 
dient de kleur grijs (RAL 7037) te 
worden toegepast. Dit geldt ook voor 
standleidingen. Voor andere typen 
leidingen (bijvoorbeeld afgekoppeld 
oppervlak) dient in overleg met de 
gemeente Het Hogeland een kleur 
worden vastgesteld.

• Buislengte beton standaard 2,40 m1, 
Buislengte PVC standaard 10 of 5 m1 

met aangevormde mof.
• Buisverbindingen betonbuizen door 

middel van glijverbinding.
• Wapening betonbuizen is afhankelijk 

van verkeers- en grondbelasting. 
Leverancier dient dit met berekeningen 
aan te tonen.

• Houdt op een PVC-leidingen minimale 
onderlinge afstand van 1,00 m1 aan.

• Inlaten op PVC hoofdriool (afhankelijk 
van de diameter) uitvoeren met behulp 
van knevelinlaten. Inlaten op beton 
hoofdriool uitvoeren met instortmoffen.

Drainage
Particulier terrein
• Afhankelijk van het stelseltype in de 

wijk dient bepaald te worden hoe 
drainagewater aangeboden kan 
worden. Drainage mag alleen worden 
aangesloten op een HWA stelsel, 
indien aanwezig. Uitgangspunt is 
dat drainagewater op eigen terrein 
geïnfiltreerd dient te worden indien er 
geen HWA stelsel aanwezig is.

Openbaar gebied
• Toon met een berekening aan dat het 

drainagestelsel kan voldoen aan de eis 
voor de drooglegging. 

• Overlegmomenten met het 
waterschap inschatten op basis 
van de benodigde afstemming met 

betrekking tot de wijzigingen van 
het oppervlaktewatersysteem, de 
drooglegging voor het plangebied en 
de nieuwe uitwateringspunten voor het 
HWA-stelsel.

• Breng daar waar nodig drainage aan. 
Laat deze drainage direct lozen op het 
oppervlakte water, drainagestelsel of 
HWA stelsel.

• Voor de drainage met een 
ontwateringfunctie is de minimale 
diametereis 80 mm1 en is het systeem 
voorzien van doorspuitputten minimaal 
315 mm1, voorzien van beton/
gietijzeren deksel of drainage aansluiten 
op HWA stelsel (indien aanwezig). Bij 
voorkeur aansluiten op inspectieputten.

• Koppelingen en/of aansluitingen 
van drainage op het DWA stelsel en 
gemengde stelsel zijn niet toegestaan.

• Breng waar mogelijk de drainage 
onder het waterpeil aan in verband 
met mogelijke vervuiling door ijzer en 
voorkoming wortelingroei.

• Bescherm uitmondingen van drainage in 
watergangen.

• Voorzie het drainagestelsel van 
meerdere uitmondingen.

• Breng aan weerszijden van het cunet 
van de weg, in lengterichting, voldoende 
afwaterende mogelijkheden aan, indien 
de afwatering niet geregeld is via 
kolken.

12. Riolering
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• De drainage dient gereinigd 
te kunnen worden met 
hogedrukreinigingsapparatuur, waarbij 
de leiding vanuit de putten gereinigd 
kan worden en de doorspuitpunten 
dienen bereikbaar te zijn, ook vanuit een 
watergang.

• Pas bij het vervangen van riolering 
altijd een vorm van drainage toe ter 
voorkoming van wijzigingen in de 
grondwaterstand.

• Na afronding van de werkzaamheden 
dient de drainage middels doorspuiten 
op de werking te worden gecontroleerd. 
Hiervan dient een rapportage bij de 
directie te worden ingediend.

Kolken
Materiaal en situering
• Straat- of trottoirkolken van beton/

gietijzer toepassen, constructie 1-delig, 
voorzien van stankafsluiter en zandvang.

• Plaats op speelplekken kolken met een 
veiligheidssluiting om de veiligheid van 
spelende kinderen te waarborgen.

• Pas een kolk toe die geschikt is voor het 
toepassingsgebied en voldoet aan de 
normen NEN 7067 en NEN 7057.

• Kolken toepassen met een 
achteraansluiting.

• Kolkkoppen aanpassen op type goten/
banden.

• Pas bij een weg met kantopsluiting 

straat- of trottoirkolken toe.
• Plaats de kolken zo dat snelle en veilige 

waterafvoer is gewaarborgd.
• Het bij elk type kolk bepaalde maximaal 

toelaatbare verhard oppervlak mag niet 
worden overschreden.

• Plaats bij parkeervakken de kolken 
op de kruising van de molgoot en de 
scheiding tussen de parkeerplaatsen, zie 
figuur 1

• Situeer een kolk in de nabijheid van 
elk tangentpunt om plasvorming te 
voorkomen.

• Plaats de kolk minimaal 1,0 m1 uit 
de tangentpunt van de bocht (in de 
rechtstand).

• Houd minimaal 3 m1 afstand tussen 
kolken en snelheidsremmende 
drempels.

• Beperk het aantal kolken, dat niet 
machinaal kan worden gereinigd, tot 
een minimum. 

• Plaats geen kolken ter plaatse van 
inritten naar eigen terrein.

• Plaats geen kolken ter plaatse van 
invalide inritten.

• Gebruik elementen van lijnafwatering 
(zandvangers) niet als kolk.

• Lijnafwatering aanleggen volgens 
richtlijnen leverancier en zorg dat de 
gehele lijnafwatering door te spuiten is. 

Aansluitleiding

• Pas bij een kolkafvoerleiding op het 
gemeentelijke stelsel een PVC-buis van 
minimaal Ø 125 mm1, kleur grijs (RAL 
7037) toe.

• Leidingen en hulpstukken uitvoeren in 
minimaal klasse SN8.

• Sluit maximaal een oppervlak van 
500m2 op een buis Ø 125 mm1 aan.

• Kolkleidingen groter dan Ø 160 
mm1 rechtstreeks aansluiten op 
inspectieputten.

• Hoekverdraaiingen in de leiding 
opbouwen met bochten van maximaal 
45 graden.

• Bodem verhang van de kolkleidingen 
1:100

• Houd een minimale dekking van 0,70 
m1 op de leiding aan.

• De verbinding van de afvoerleiding met 
de standpijp dient te worden uitgevoerd 
met behulp van flexibele stromings-
T-stukken/bochten voorzien van een 
zettingstuk van minimaal 60 mm1.

• Zorg ervoor dat leidingen buiten het 
wortelend gebied van bomen liggen.

Ontvangput persleiding
Materiaal en situering
• Plaats een kunststof ontvangput met 

inwendige doorsnede van min. 800 mm1 
bij de uitmonding van persleidingen.

• Laat persleidingen > 63 mm1 uitstromen 
in een PE woelput toe, zie figuur 2. De 

Civiele 
kunstwerkenInleiding Algemene 

voorwaarden Verharding Huisvuil en 
wegmarkering Groen Openbare 

verlichting
Bebording en 
wegmarkering Water RioleringKabels en 

leidingenStraatmeubilair



Spelen

Pagina 53

instroom ligt onder het uitstroomniveau.
• Putranden voorzien van een coating 

om aantasting te voorkomen. De deksel 
dient gekneveld uitgevoerd te worden 
(luchtdeksel).

Perceelaansluiting
Perceel aansluitleiding
• Maak de perceelaansluiting op het 

gemeentelijke stelsel met een PVC-buis 
van minimaal Ø 125 mm1.

• Leidingen en hulpstukken uitvoeren in 
minimaal klasse SN8.

• Pas de roodbruine kleur toe voor DWA 
afvoer en de grijze kleur grijs voor HWA 
afvoer.

• Maak de perceelaansluiting niet langer 
dan 40 m1 vanaf de erfgrens.

• Leg de leidingen zo rechtstreeks 
mogelijk aan. 

• Plaats 50 cm1 binnen de erfgrens een 
put / ontstoppingsstuk als overname 
punt van particulier naar gemeentelijk.

• Elk type afwatering krijgt zijn eigen 
overname punt bestaande uit een put / 
ontstoppingsstuk.

• Zorg ervoor dat leidingen buiten het 
wortelend gebied van bomen liggen.

• De verbinding van de afvoerleiding met 
de standpijp dient te worden uitgevoerd 
met behulp van flexibele stromings-
T-stukken/bochten voorzien van een 
zettingstuk van minimaal 60 mm1. l 

klasse SN8.
• In woongebieden dient de leiding voor 

de (hwa/dwa) rioolaansluiting (op de 
erfgrens) aangeboden te worden tussen 
de 0,70 – 0,90m1 beneden de as van de 
weg.

• In industriegebieden dient de leiding 
voor de (hwa/dwa) rioolaansluiting (op 
de erfgrens) aangeboden te worden 
tussen de 1,25 – 1,40m1 beneden de as 
van de weg.

Persleiding
Materiaal en situering
• Persleidingen met een diameter ≤Ø 160 

mm1 uitvoeren in polyethyleen (PE). 
Gebruik voor persleidingen >Ø 160 
mm1 PVC buizen toe.

• Persleiding nabij het rioolgemaal 
voorzien van een voorziening voor 
het doorspuiten van de leiding of het 
inbrengen van een foam-pig.

• In de persleiding (getrokken) bochten 
uitvoeren met een bochtstraal van bij 
voorkeur 5D, echter minimaal 2,5D. 

• De helling in zinkers kleiner dan 30 Ø 
uitvoeren in verband met luchtinsluiting.

• De minimale dekking op een persleiding 
is 1,25 m1.

• De stroomsnelheid in de persleidingen 
is minimaal 0,70m1/sec. en maximaal 
1,50m1/sec.

• PE leidingen lassen op de onderlinge 

verbindingen.
• Pas, bij niet gelaste verbindingen, 

trekvaste koppelingen toe op kritische 
punten.

• Breng 20 cm1 boven de persleiding 
groen waarschuwingslint aan voorzien 
van de tekst “PERSLEIDING”

Putten
Materiaal en situering
• Stem materiaal van put en buizen op 

elkaar af. Toe te passen materialen zijn 
beton, polyethyleen (PE) of glasvezel 
versterkt kunststof (GVK).

• Gebruik voor een betonnen put 
geprefabriceerde elementen; uitvoering 
in overeenstemming met NEN 7126, 
NEN 7035 en voorzien van KOMO-keur. 
PE putten, voorzien van KOMO-keur 
volgens BRL 2017.

• Inspectieputten dienen te zijn voorzien 
van een stroomprofiel om vuilafzetting 
te voorkomen (prefab af fabriek of in het 
werk aangebracht).

• Hoekverdraaiingen zitten in de putten. 
Kunststof putten dienen voorzien te 
zijn van flexibele aansluitingen om 
hoekverdraaiingen en zettingen op te 
kunnen vangen.

• Plaats inspectieputten met minimale 
inwendige doorsnede van 800 mm1 x 
800 mm1 of diameter van 800 mm1.

• Achteraf aangebrachte inlaten volgens 
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opgave leverancier. Bij betonputten 
gebruik maken van instortmoffen.

• Leidingen bij sparingen aanstorten. Bij 
kunststof leidingen gebruik maken van 
instortmoffen.

• Zo min mogelijk verval in een put i.v.m. 
H2S (= zwavel waterstof) vorming. 

Putranden
• Putranden dienen geschikt te zijn voor 

zwaar verkeer.
• Putranden beton/gietijzer, (aanrijd)

hoogte gietijzer 40 mm1. Putranden 
geconserveerd na aanstorten. Dikte 
conservering minimaal 50 µm1 
(gietijzerconservering - paratol).

• Putranden dienen te voldoen aan de 
NEN-EN-124 / BRL 9203 en zijn voorzien 
van KOMO keur. Voorkeur gemeente 
TBS RB 313 Vepro.

• Bij voorkeur toepassen van een putrand 
met deksel waarop de stroomrichting 
van de riolering staat aangegeven.

• De gietijzeren rand van de inspectieput 
dient voorzien te zijn van een opschrift 
RW of VW dat overeenkomt met het 
stelsel of geen tekst bij een gemengd 
stelsel.

• De tekst “drain” dient aangebracht 
te worden in de deksel (bij een 
drainagestelsel / doorspuitput).

• De deksels dienen rond te zijn met een 
minimale dagmaat van 520 mm1.

• Putranden dienen opgehoogd te 
worden met behulp van betonnen 
stelringen en betonspecie.

Revisie
Algemeen
• De ten behoeve van de uitgevoerde 

werkzaamheden te verrichten metingen 
dienen digitaal te worden uitgevoerd 
en te worden gekoppeld aan het 
Rijksdriehoeksnet.

• Hoogtematen dienen te geschieden ten 
opzichte van NAP.

• De gegevens digitaal vastleggen op 
door de opdrachtgever/directie ter 
beschikking te stellen ondergronden, in 
DXF-format, laagindeling conform NEN 
1878. De metingen en verwerkingen 
van meetgegevens betreffen alle 
uitgevoerde werkzaamheden.

• Het product van de uitgewerkte 
meetgegevens ten behoeve van de 
revisie dient zodanig te zijn, dat een 
getrouwe weergave van de verwerkte 
onderdelen als een compleet beeld van 
de nieuwe toestand wordt weergegeven.

• De revisie dient in enkelvoud digitaal 
in DXF-format (laagindeling conform 
NEN 1878) en enkelvoud analoog 
in uitgewerkte vorm overhandigd te 
worden.

Riolering

Van de riolering dienen de volgende 
onderdelen te worden weergegeven:
• Ligging alle (hoofd- en aansluit-) 

leidingen in horizontale en verticale zin 
(x, y en z coördinaten) met kenmerkende 
hoogten en diameters.

• Materiaalaanduiding verwerkte 
leidingen.

• Plaats en afmetingen constructies met 
bijbehorende hoogten van putten.

• Plaats en type kolken.
• Hoogten van putten: stroomprofiel 

en b.o.b. (binnen onderkant buis)  
instromende leidingen en putrand.

• Inmeten locatie inlaten (vastgelegd in x, 
y en z coördinaten).

• Begin en eind van mantelbuizen.
• Plaats en details 

uitstroomvoorzieningen.
• Minimale weergave conform 

Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 3218.

Drainage
Van de drainage dienen de volgende 
onderdelen te worden weergegeven: 
• Ligging leidingen in horizontale en 

verticale zin (x, y en z coördinaten) met 
kenmerkende hoogten en diameters.

• Plaatsen van doorspuitpunten/-putten.
• Materiaal en constructie van verwerkte 

onderdelen.
• Vermelden bochtstralen.
• Details doorspuitpunten/-putten. 
• Plaats en details 
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uitstroomvoorzieningen.

Riolering
Algemeen
• De gemeente volgt bij het ontwerpen, 

realiseren en beheren de leidraad 
riolering. De leidraad riolering is tot 
stand gekomen onder auspiciën van 
het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu, in 
samenwerking met het ministerie 
Verkeer en Waterstaat, provincie (IPO= 
interprovinciaal overleg), de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. De Leidraad 
Riolering is dan ook een consensus 
richtlijn.

• De van belang geachte afwijkingen 
worden aangegeven in een specifiek 
programma van eisen.

• Het rioleringsplan wordt ter 
kennisgeving toegestuurd aan het 
waterschap.

• Het rioleringsplan dient te 
passen binnen de omliggende 
rioleringsstructuur.

• Het maximaal afkoppelen van 
regenwater dient als uitgangspunt te 
worden gehanteerd.

• Voor het ontwerpen van gemalen is een 
standaard Programma van Eisen (PvE) 
beschikbaar.

• Riolering die buitengebruik wordt 

gesteld dient te worden verwijderd. 
Indien verwijderen niet mogelijk is, 
dan dient de leiding volgeschuimd te 
worden.

• Voor gemengde stelsels en DWA-
riolering, in PVC uitgevoerd, dient 
de roodbruine (RAL 8023) te worden 
toegepast; voor HWA-riolering 
dient de kleur grijs (RAL 7037) te 
worden toegepast. Dit geldt ook voor 
standleidingen. Voor andere typen 
leidingen (bijvoorbeeld afgekoppeld 
oppervlak) dient in overleg met de 
gemeente Het Hogeland een kleur 
worden vastgesteld.

Ontwerp
• Van het ontwerp dienen de tekeningen 

en berekeningsgrondslagen te worden 
ingediend.

• Uitgangspunt voor het ontwerp is 
een gescheiden stelsel (GS). Voor 
inbreidingsplannen, die kleiner dan 
2,00 ha zijn, dient het type van het 
aanliggende stelsel als uitgangspunt te 
worden gehanteerd.

• Situeer de riolering in de rijbaan. Bij 
voorkeur in of nabij het midden van 
de rijbaan. Ontwerp de riolering zo 
dat de stamriolering in de wegen van 
ondergeschikt belang komen te liggen. 
In geval van reparaties is het verkeer 
op een weg van lagere orde immers 

makkelijker om te leiden.
• Situeer de riolering in openbaar gebied, 

niet in particulier terrein. 
• Ontwerp het HWA-stelsel volgens een 

maasstructuur en DWA-stelsel volgens 
een boomstructuur.

• Bodem verhang in DWA: 1:500 voor de 
eerste 200 m1 1:700 voor het verdere 
traject naar het gemaal.

• Bodemverhang in HWA: horizontaal.
• Voorkom sprongen in de maatvoering 

van de binnen-onderkant-buis (b.o.b.) in 
de doorgaande leiding van een stelsel.

• Verbindingen tussen HWA- en DWA-
stelsels zijn niet toegestaan.

• De minimale afstand tussen twee 
kruisende leidingen is 0,20 m1.

• De minimale diameter voor een 
hoofdleiding DWA is Ø 250 mm1. De 
minimale diameter voor hoofdleiding 
HWA is Ø 315 mm1.

• De dekking op een leiding bedraagt 
minimaal 1,00 m1, daar waar sprake 
is van huis- en kolkaansluitingen is de 
dekking minimaal 1,20 m1.

• Bij aanleg dient een grondverbetering 
van minimaal 0,30 m1 zand onder en 
naast de leiding te worden aangebracht, 
vervolgens aanvullen met zand tot 60 
cm onder toekomstig maaiveld, indien 
de leiding niet in het vaste zand wordt 
aangebracht.

• De ledigingtijd van een HWA- stelsel is 
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10 tot 24 uur.
• Bij voorkeur persleidingen niet inprikken 

op bestaande leidingen.
• Hemelwateroverstorten zijn altijd 

gesitueerd aan goed doorspoelbaar 
oppervlaktewater.

• Zorg ervoor dat bijzondere constructies 
goed bereikbaar zijn voor inspectie, 
bemeten en bemonsteren.

• Zinkerconstructies zijn niet toegestaan 
in DWA stelsel.

• Bij voorkeur geen zinkerconstructies 
in HWA stelsels toepassen. Indien 
niet anders mogelijk dan de 
zinkerconstructie uitvoering met 
getrokken bochten/prefab zinker. De 
dekking tussen zinker en kruisende 
leidingen minimaal houden. De diameter 
van de zinker (één maat in diameter) 
vernauwen ten opzichte van de 
doorgaande leiding.

• Neem voor de afstand tussen bomen 
en de hoofdriolering minimaal ½ maal 
de kroondiameter plus 1,5 m1 bij 
volgroeide toestand.

• De afstand tussen twee putten in een 
stelsel bedraagt maximaal circa 65 m; 
afwijkingen in overleg met gemeente.

• Uitleggers ≥ 200 mm1 dienen te worden 
aangebracht op een put.

• Bij percelen grenzend aan open water, 
“schoon dakwater” met één afvoer 
lozen op open water. Uitstroom t/m Ø 

315 mm1 voorzien van de betonnen 
taludbescherming. Bij grotere diameters 
betonnen uitstroom-bak toepassen. 
Ter plaatse van de uitstroming dient 
bodembescherming aangebracht te 
worden.

• De huisaansluitingen dienen te allen 
tijde gescheiden aangeboden te worden. 
Afhankelijk van het plangebied kan 
er verlangt worden dat de afvoer van 
hemelwater op de erfgrens bovengronds 
aangeboden dient te worden.

Dimensionering
• Maak een tekening waarop alleen 

riolering staat.
• Bereken in overeenstemming met de 

Leidraad Riolering module C2100.
• Reken het systeem door met 

minimaal regenbui 08 en regenbui 
09 uit de reeks, waarbij een waking 
(hydraulische lijn) van 0,35 m1 in 
het stelsel wordt gehanteerd. Bij de 
berekening het verharde oppervlak als 
volgt verdisconteren. Factor 0,80 bij 
elementenverharding en platte daken. 
Overige verharding en hellende daken 
factor 1,0.

• Reken met een gemiddelde 
woningbezetting van 3 inwoners.

• De dagelijkse afvalwaterproductie is 
120 liter per inwoner per etmaal; de 
maximale lozing wordt gesteld op 12 

liter per uur.
• Voor het al dan niet aansluiten van 

verhard oppervlak dient de “Leidraad 
aan- en afkoppelen verhard oppervlak” 
te worden gevolgd. Deze “Beslisboom 
aan- en afkoppelen verhard oppervlak 
2003” is een publicatie van de 
Werkgroep Riolering West-Nederland. 

• Bij wegen met meer dan 1000 
voertuigbewegingen per etmaal, de 
afvoer van het HWA door middel van 
bermpassage.

• Infiltratieriool dient minimaal 4 mm1 
berging te hebben. Het stelsel dient 
aangesloten te zijn op oppervlaktewater.

• De norm van 150m2 verhard oppervlak 
per woning (woning + openbaar gebied) 
is een door de waterkwaliteitsbeheerder 
gehanteerde toets.

• Bij berekeningsgrondslagen voor 
industrieterreinen geldt een 
verhardingspercentage van 90%.

Afkoppelen
• Streef in nieuwe situaties na dat 100% 

van het schone verharde oppervlak 
het hemelwater niet hoeft te lozen 
op een stelsel dat afvoert naar een 
zuiveringsinstallatie.

• Hanteer voor het afkoppelen de 
Beslisboom. 

• Uit beheeroogpunt accepteert de 
gemeente (per object) alleen op 
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maaiveld niveau aangeboden water 
(bovengronds eindigen van de 
regenpijp)!

• De gemeente neemt geen brandstof-, 
olie-, vetafscheiders en soort gelijke 
filters in beheer.

• Hanteer bij berminfiltratie de eisen 
die worden gehanteerd door het 
Waterschap.

• Hanteer bij het ontwerp van een wadi 
de publicatie van de stichting Rioned 
“Wadi’s: aanbevelingen voor ontwerp, 
aanleg en beheer.

Kwaliteit van het aangeboden water
• Het afvalwater op de overgang van 

particulier naar gemeentelijk riool dient 
te voldoen aan de voorschriften van de 
wet milieubeheer.

• Eisen van het al dan niet plaatsen van 
voorzieningen, voortvloeiend uit de 
milieuwetgeving, dienen te worden 
nagekomen. Zij worden op aanvraag 
van geval tot geval geformuleerd door 
de afdeling Vergunning, Handhaving en 
Veiligheid (VHV).

Rioolgemalen
Materiaal en situering
• Het rioolgemaal uitvoeren volgens PVE 

gemeente Het Hogeland.
• Ga bij de engineering van een 

rioolgemaal uit van het standaard PvE 

gemeente Het Hogeland voor gemalen.
• Gebruik een pompput met betonnen 

geprefabriceerde elementen; uitvoering 
in overeenstemming met NEN 7126, 
NEN 7035 en voorzien van KOMO-keur. 
Betonput voorzien van kunststof lining.

• Gebruik voor minigemalen poly-
ethyleen (PE) putten met een minimale 
diameter van 800 mm1. voorzien van 
KOMO-keur volgens BRL 2017.

• De technische specificaties zijn 
afhankelijk van de functie van de 
pompput en dienen in overleg met 
de beheerder(s) riolering te worden 
bepaald.

• De aanbevolen afstand tussen een 
gemaal en woonbebouwing bedraagt 
50 m1 maar is minimaal 20 m1 en is 
mede afhankelijk van geuremissie en 
trillings- en geluidscontouren. Indien 
noodzakelijk de installatie voorzien van 
geurfilter. 

• Zorg dat elk gemaal bereikbaar is voor 
een onderhoudsauto/reinigingsvoertuig. 
Maak bij het gemaal een verharde 
opstelplaats voor onderhoudsauto of 
reinigingsvoertuig. Constructie van de 
opstelplaats berekenend op voertuigen 
tot circa 30 ton.

• De diameter van de persleiding dient te 
worden bepaald in samenspraak met de 
leverancier van het gemaal.

Stresstest nieuwbouw
Voor alle nieuwbouwontwikkelingen 
dient vroegtijdig (in de ontwerp/
verkenningsfase) een ‘klimaattoets’ te 
worden uitgevoerd. De klimaattoets 
bevat de  stresstesten voor overstroming, 
wateroverlast, droogte en hitte. 
Aandachtspunt bij de stresstest water 
is bij dat water niet de woning in dient 
te lopen en dat de vitale en kwetsbare 
infrastructuur blijven functioneren in het 
geval van een overstroming.
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Persleiding 
diameter 
Uitwnding in 
mm.

Minimale afmetingen in mm

PE put 
inwendige 
diamter

Maat B Afvoerend riool

Ø75 Ø800 300 PVC Ø250

Ø90 Ø800 300 PVC Ø315

Ø110 Ø800 400 PVC Ø315

Ø125 Ø800 400 PVC Ø315

Ø160 Ø800 500 PVC Ø400

Ø200 Ø1000 550 PVC Ø400

Ø250 Ø1000 650 PVC Ø500
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Algemeen
• Voor alle genoemde elementen 

met uitzondering van leuningen 
en oeverbekleding dient een 
kunstwerknummer te worden 
aangevraagd bij de civieltechnische 
beheerder.

• Het ontwerp moet veilig, duurzaam, 
vandalismebestendig en onderhoudsarm 
zijn. Voor de onderbouwing dient 
dit te gebeuren met een rapportage 
over de te verwachten levensduur, de 
onderhoudskosten en exploitatiekosten 
tijdens de levenscyclus, de 
vervangingskosten, de duurzaamheid 
in het productieproces en manier 
van hergebruik aan het einde van de 
levensduur.

• Zorg bij het technisch ontwerp en 
bijbehorend materiaalgebruik dat 
schade als gevolg van vandalisme tot 
een minimum beperkt wordt.

• Kunstwerken dienen aantrekkelijk en 
comfortabel te zijn.

• Maak de vormgeving, het 
kwaliteitsniveau en de constructiewijze 
van de werken in overeenstemming 
met het karakter en de functies van die 
werken en de omgeving.

• Het ontwerp van kunstwerken heeft 
integrale oplossingen voor aanwezige 
flora en fauna.

• Ontwerpkeuze aan de hand van 

beheer- en onderhoudsplannen van de 
alternatieven.

• Het ontwerp van kunstwerken leidt niet 
tot sociaal onveilige situaties;

• Kunstwerken dienen inspecteerbaar te 
zijn

• Conserveer delen die na voltooiing van 
het kunstwerk moeilijk te bereiken zijn 
opdat gedurende de levensduur geen 
onderhoud nodig is.

• Zorg dat het wegprofiel, met de daarbij 
horende obstakelvrije ruimte, over of 
onder het kunstwerk wordt doorgezet 
in dezelfde maatvoering. Classificatie 
van de weg is tevens classificatie van het 
kunstwerk. Denk hierbij aan eventuele 
extra eisen voor strooiroutes voor 
gladheidbestrijding en bereikbaarheid 
van hulpdiensten. Dit dient ter 
beoordeling aan de gemeentelijke 
wegbeheerder voorgelegd te worden. 

• Zichtbaar beton en schakelkasten 
behandelen met antigraffiti middel

• Remming-, afmeer- en geleidewerken 
dienen te voldoen aan NEN norm 3180 
en aan de richtlijnen van de commissie 
vaarwegbeheerders; 

• Ontwerp noodzakelijke 
reddingsmiddelen overeenkomstig de 
ARBO-wetgeving; 

• Vastgestelde objectnaam op of aan het 
kunstwerk aanbrengen (bijv. jaartal of 
naamgeving)

• Geen bomen in de directe nabijheid van 
kunstwerken planten, bij voorkeur een 
afstand van minimaal 10 m. 

• Geen contactcorrosie
• Aardbeving bestendig ontwerpen/

construeren 

Situering & maatvoering
• Situering kunstwerk ten opzichte van 

water: houd voldoende ruimte voor 
drijvend vuil of doorvaart en maaiboten, 
conform de eisen van het waterschap. 
Dit geldt zowel voor doorvaarhoogte als 
–breedte.

• Houd voldoende ruimte onder het 
kunstwerk:
- minimaal 0,30 m voor drijvend vuil,
- minimaal 1,50 m voor maaiboot,
- minimaal 2,50 m voor voetgangers,
- minimaal 2,50 m voor fietsers en 

schaatsers
- minimaal 4,60 m voor doorstroom 

wegen 
- conform richtlijn CROW.

• Wegcategorie conform Mobiliteitsplan 
verkeer en vervoer te bepalen door de 
beheerders van de weg en de beheerder 
van het water.

Materiaal
• Gebruik de materialen in de standaard 

RAW-bepalingen vermeld in de 
Standaard 2020 uitgegeven door 

13. Civiele Kunstwerken
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stichting CROW, voor zover deze 
betrekking hebben op de kwaliteit van 
de te leveren producten. 

• Innovatieve materialen zijn 
bespreekbaar.

• Gebruik vandalisme bestendige 
materialen.

• Gebruik duurzame, 
onderhoudsvriendelijke, 
milieuvriendelijke en gecertificeerde 
materialen, conform beleid van de 
gemeente Het Hogeland.

• Ter voorkoming van roestvorming alleen 
RVS 316 of thermisch verzinkt toepassen 
en die vervolgens van een verfsysteem 
(levensduur minimaal 15 jaar) voorzien.

Materiaal   Beton
• Voer in het zicht komende 

betonoppervlakken uit in schoon beton.
• Pas in het beton van het dek en de 

schampranden een hulpstof toe 
ter voorkoming van schade door 
dooizouten.

• Gebruik beton dat voldoet aan de 
volgende eisen van NEN-EN 206 + NEN 
8005:2016 (nl)

• Voor de constructie is de NEN-EN 1992-
2+C1:2011 (nl) + NB (nationale bijlage) 
van toepassing.

• Voor maatregelen tegen buitengewone 
belastingen is de NEN-EN-1992-1-7 van 
toepassing.

Materiaal   Hout
• Bij houten bruggen bij voorkeur 

composiet materiaal gebruiken.
• Voor de constructie is de NEN-EN 1995-

2:2005 (nl) + NB (nationale bijlage) van 
toepassing.

• Voor maatregelen tegen buitengewone 
belastingen is de NEN-EN-1992-1-7 van 
toepassing.

Materiaal   Staal
• Gebruik minimaal thermisch verzinkt 

staal voor leuningen overige 
constructies.

• Voor de constructie is de NEN-EN 1993-
2+C1:2011 (nl) + NB (nationale bijlage) 
van toepassing.

• Voor maatregelen tegen buitengewone 
belastingen is de NEN-EN-1992-1-7 van 
toepassing.

Materiaal   Poedercoating 
• Thermisch verzinken volgens NEN-EN-

ISO 1461:2009 (nl).
• Aanbrengen duplex-systeem volgens 

NEN 5254:2003 (nl).
• Voorbehandeling elektrostatische laag 

poedercoating, minimaal 60 micrometer.
• Elektrostatische laag poedercoating 

(polyester-TGIC), minimaal 60 
micrometer.

Materiaal   Natlaksysteem 
• Thermisch verzinken volgens NEN-EN-

ISO 1461:2009 (nl)
• Thermisch verzinkt oppervlak licht 

aanstralen tot Sa 2,5 een en ander 
volgens NEN 5254:2003 (nl).

• Aanbrengen van natlaksysteem op 
basis van alkyd - hars grond-, tussen en 
deklagen volgens duplexsysteem; totale 
dikte minimaal 160 micrometer een 
en ander volgens NEN-EN-ISO 12944-
5:2018

• Coating moet goed kunnen worden 
bijgewerkt.

Constructie
• Bij een verkeersbrug dient de constructie 

getoetst te worden aan NEN–EN 1991-
2+C1:2011 (art. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, en 
4.3.5)

• De constructie van een voetganger/
fietsbrug, die ook toegankelijk dient te 
zijn voor dienstverkeer, wordt berekend 
volgens NEN–EN 1991-2+C1:2011 (art. 
5.3.2.3)

• Gebruik voor een brug voor voetgangers 
en fietsers een gelijkmatige belasting 
van 500 kg/m2 en een puntbelasting van 
700 kg. Indien een onderhoudswagen 
de brug moet kunnen gebruiken een 
belasting van 12.000 kg.

• Plaats geen tussensteunpunten in de 
waterpartij, behoudens goedkeuring van 
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het Waterschap.

Bruggen (vast en beweegbaar)
Algemeen
• Zorg voor afwatering om plasvorming 

op het brugdek en uitspoeling van de 
taluds te voorkomen.

• Gebruik bij het landhoofd 
overgangsplaten ter voorkoming van 
zettingsprong.

• Plaats aan weerszijden van elke brug 
een brugnummerplaatje aan de rand 
van het brugdek opdat  de brug in de 
bruggensystematiek wordt opgenomen, 
deze is op te vragen bij de gemeente 
Het Hogeland.

• Maak obstakelvrije ruimte op een brug 
van minimaal 0,60 m en maximaal van 
1,50 m. Deze precieze maat is afhankelijk 
van de functie van de weg. 

• Houd rekening met mantelbuizen 
(sparingen voor kabels en leidingen voor 
elektrische bedieningsinstallaties).

• Beweegbare kunstwerken moeten 
worden voorzien van bliksemafleiding 
en aarding.

• Kunstwerken dienen rammelvrij en 
geluidsarm te zijn

• Voegconstructies dienen geluidsarm te 
zijn

• Kunstwerken dienen zonder 
geluidsoverlast zich te kunnen openen 
en sluiten

• Stel de bevaarbaarheidsklasse in overleg 
met de vaarwegbeheerder vast.

• Er mag nergens (dooi)water op het 
kunstwerk blijven staan en uitspoeling 
van de taluds dient niet voor te komen; 

• Brugdek dient dicht te zijn, zodat geen 
strooizout in de sloot cq watergang 
loopt. 

• Gebruik bij een verkeersbrug minimaal 
de verkeersklasse 450 van de VOSB, 
rekening houdend met de aanvullende 
en/of afwijkende bepalingen in de VBB 
1990 (NEN 6723); 

• De constructie van de een brug, 
die ook toegankelijk moet zijn voor 
dienstverkeer, moet worden berekend 
volgens de verkeersklasse 300 van de 
VOSB. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de aanvullende en/of 
afwijkende bepalingen in de VBB 1990 
(NEN 6723); 

• Gebruik voor een brug voor langzaam 
verkeer een belasting van 4 KN/m2. 
Indien een onderhoudswagen de brug 
moet kunnen gebruiken, hanteer dan 
een belasting van 50KN/m2.

• Ontwerp anti-sliplaag technische 
levensduur minimaal 10 jaar.

• Niet inspecteerbare onderdelen dienen 
dezelfde levensduur als de brug te 
hebben. 

• Géén kabels en leidingen aan bruggen 
opnemen. 

• Bepaal doorbuigingseisen in overleg 
met de gemeente en geef ze middels 
berekeningen weer in de toelichting. 

• Eventuele tussensteunpunten voorzien 
van een wrijfgording.

• Opleggingen moeten verstelbaar 
uitgevoerd worden.

• Oplegblokken dienen inspecteerbaar en 
vervangbaar te zijn. 

• Overgangsplaten (stootplaten) over 
de hele breedte van het kunstwerk 
aanbrengen. 

• Opsluiting van aansluitende 
verhardingen onwrikbaar in landhoofd 
integreren over een lengte van minimaal 
2,0 m1.

• Geen afwatering langs dagzichten. 
• Regenwaterafvoer voorzien van 

mogelijkheden tot doorspoelen of 
doorspuiten.

• Voegovergangen dienen gesloten en 
waterdicht te zijn. De overgang van de 
aansluiting van het voegprofiel op het 
landhoofd dient van beton of composiet 
te zijn. 

• Pas een waterdicht membraam op het 
brugdek toe.

• Dilataties van leuningen uitvoeren met 
kunststof proppen.

Duikers 
• Pas doorvaarbare duikers toe in de 

hoofdwatergangen in verband met 
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beheer vanaf het water. 
• Zorg dat tenminste 30% of 0,30 m van 

de duiker boven water ligt (drijvend 
vuil). 

• Gebruik in ecologische verbindingszones 
ecologisch vriendelijke duikers; duikers 
met een droge doorgang voor fauna. 

• Neem voorzieningen op die zorgdragen 
voor de doorspoeling van de 
waterpartijen of zorg dat de inlaat van 
water mogelijk is in droge perioden, 
bijvoorbeeld door middel van inlaten 
vanuit overige watergangen. 

• Stem met gemeente Het Hogeland en 
het Waterschap af of een vuilrooster 
noodzakelijk is. Pas alleen roosters met 
verticale spijlen toe, zodat de duiker met 
een hark kan worden schoongemaakt.

Leuningen
Algemeen
• Ontwerp onderhoudsarm
• Zorg dat de leuningen minimaal 1 m 

hoog zijn.

Materiaal 
• Leuningen ontwerpen volgens NEN–EN 

1991-2+C1:2011
• Leuningen moeten voldoen aan 

Bouwbesluit.
• Het Bouwbesluit spreekt over een vloer 

waaraan een afscheiding moet zitten. 
Een kademuur o.i.d. heeft geen vloer, er 

is daarom ook geen afscheiding nodig. 
• Bij stalen leuningen altijd thermisch 

verzinkte dopmoeren met grove spoed 
toepassen, er mag geen contactcorrosie 
plaatsvinden.

Remming werken, Aanvarings
veiligheid
• Zorg dat remming-, afmeer- en 

geleidewerken voldoen aan de 
Richtlijnen Vaarwegen 2017. De 
beveiliging dient te voldoen aan de 
CEMT-klasse van de betreffende 
waterweg.

• Remmingswerken uitvoeren in staal/
kunststof

• Bij palen altijd met een paalmuts 
toepassen (type i.o.m. Team Infra, 
gemeente Het Hogeland)

Muren (kade en grondkerende 
muren)
• Metselwerk voorbemetseling altijd 

steens uitvoeren in waterbouwkundige
• constructies 
• Betonwerk altijd tot 7 cm boven het 

streefpeil. Hierboven kan het metselwerk 
worden aangebracht

• Metselwerkwanden zo ontwerpen dat 
de kans op vorstschade (voorkomen 
inwatering) beperkt wordt.

Damwanden
• Bij het aanbrengen van damwanden 

dient afgewogen te worden of dit 
de beste oplossing is, of dat dit niet 
beter met natuurvriendelijke oevers 
kan worden opgelost. Deze afweging 
dient gemaakt te zijn in relatie 
met klimaatbestendigheid en de 
Kaderrichtlijn Water.

• Situering, maatvoering, en 
materiaalgebruik damwanden in 
overleg met de afdeling Infra en 
Beheer & Onderhoud. Staal/hout nader 
omschrijven, of aangeven dat je geen 
hout wil, of tenzij….. aan bepaalde 
voorwaarden doen (bij voorkeur geen 
damwanden, zoja, dan onderhoudsarm)

• Pas geen verduurzaamde materialen toe 
die kunnen uitlogen (wetgeving). 

Beschoeiingen & betuiningen
• Bij het aanbrengen van beschoeiingen 

dient afgewogen te worden of dit 
de beste oplossing is, of dat dit niet 
beter met natuurvriendelijke oevers 
kan worden opgelost. Deze afweging 
dient gemaakt te zijn in relatie 
met klimaatbestendigheid en de 
kaderrichtlijn water.

• Indien beschoeiing of damwand langer 
is dan 100 m en hoger dan 30 cm boven 
waterpeil, dan 1 faunatrap plaatsen 
per 100 m lengte voor vogels en kleine 
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zoogdieren (bijv. faunasupport)
• Beschoeiing aangrenzend aan particulier 

terrein wordt eigendom (incl. het 
beheer) van de particulier. 

• Beschoeiing onder een brug dient 
dezelfde levensduur als de brug te 
hebben. 

Aanlegplaatsen & Steigers
• Conform richtlijnen Vaarwegen 2017
• Steigers uitvoeren in composiet

Haalover en Ponten
• Bij voorkeur geen haalover en ponten 

toepassen

Scheepvaartseinen en 
bebording
• Voor de scheepvaart gelden, net als 

voor het wegverkeer, verkeersregels. 
Eenduidige verkeerstekens langs de 
vaarweg, zoals borden, seinlichten 
en drijvende markeringen, geven 
schippers duidelijkheid. Scheepvaart 
is een internationale aangelegenheid 
en de betekenis van dergelijke 
scheepvaarttekens is vastgelegd in 
diverse internationale verdragen, met 
het CEVNI en SIGNI als belangrijkste.

• Waterschap Noorderzijlvest en/of 
Provincie informeert de scheepvaart 
met scheepvaartberichten over 

bijzondere omstandigheden op 
en rond de vaarweg. Bijvoorbeeld 
over stremmingen of aangepaste 
bediening van sluizen en bruggen door 
incidenten of werkzaamheden. (conform 
richtlijnen Vaarwegen 2017). Gemeente 
informeert Waterschap Noorderzijlvest 
en/of Provincie. De verkeerstekens 
plaatsen volgens de Richtlijnen 
Scheepvaarttekens 2008.
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